

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Erneuerung von Ausstattungsbestandteilen im Landshuter Allee-Tunnel
 zusätzliche örtliche Bezeichnung: 9. Stadtbezirk Neuhausen-Nymphenburg

Entscheidungsstufe BP PHB 1 PHB 2

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm																				
			* unterteilt in Quartale																				
			Jahr			2014			2015			2016			2017			2018			2019		
Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr																						
Bedarfsplanung							X	X	X														
Vorplanung								X	X	X													
Genehmigungsverfahren																							
Entwurfsplanung	03.16	04.16												X	X								
Vorb. d. Ausführung (einschl. Werk- u. Montageplanung des AN)	04.16	03.17												X	X	X	X						
Baudurchführung	12.16	05.17													X	X	X						
Fertigstellung		06.17														X							
Abrechnung	06.17	03.18														X	X	X	X				

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten						
Projektkosten (B)				200	2.000	700	
Risikoreserve	300 *						
Kostenbeteiligungen							
Zuschüsse							
Gesamt (Z)							
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	132						
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)							
Verpflichtungsermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen						
zu Lasten Hh-Jahr 20							

** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: * in 2019