

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: **Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2024**

zusätzliche örtliche Bezeichnung: **12. Stadtbezirk Schwabing - Freimann**

Entscheidungsstufe BP PHB 1 PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm																				
			* unterteilt in Quartale																				
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	2015			2016			2017			2018			2019			2020					
Bedarfsplanung	05/15	12/15	X	X	X																		
Vorplanung																							
Genehmigungsverfahren																							
Entwurfsplanung	04/16	06/16				X																	
Vorb. d. Ausführung	07/16	08/16				X																	
Baudurchführung	09/16	12/17				X	X	X	X	X	X												
Fertigstellung	12/17	12/17									X												
Abrechnung	01/18	08/18										X	X	X									

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)				50	175	
Risikoreserve	25					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR						
nachrichtlich Gründerwerbskosten (G)	0					
Verpflichtungs- ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: