

Siedlungsentwicklung Freiham-Nord Rahmenterminplan

Landeshauptstadt München
Referat für Stadtplanung und
Bauleitung – PLAN HA III/2P
freiham
Datengrundlage:
Geodatenpost - 14.12.2009
09.11.2015

Landschaftspark 2. RA
Wettbewerb ca. 2017
Bebauungsplan k.A.
Baubeginn/-ende k.A.

2. Realisierungsabschnitt
Eckdatenbeschluss ca. 2016
Wettbewerbsverfahren ca. 2018
Bebauungsplan ca. 2022

1. Bauabschnitt
Vergabe 2015/2016
Baubeginn 2017
Fertigstellung ab 2018

Grünband / Grünfinger
Vergabe/Wettbewerb 2013
Baubeginn 2017
Fertigstellung 2018

Landschaftspark 1. RA
Wettbewerb ca. 2017
Bebauungsplan ca. 2018
Fertigstellung ab 2021

2. Bauabschnitt
Vergabe 2017/-18
Baubeginn 2019
Fertigstellung ab 2020

3. Bauabschnitt
Vergabe 2018/-19
Baubeginn 2020
Fertigstellung ab 2021

Sport- und Bildungscampus
Projektauftrag 2016
Baubeginn 2017
Fertigstellung 2019

Stadtteilzentrum
Vergabe/Wettbewerb 2016/17
Baubeginn 2019
Fertigstellung ab 2021