

**Infrastrukturprogramm „Sport in München“ - Teil 3: Groß- und Sonderprojekte
Vormerkliste (Stand: September 2015)**

Lfd. Nr.	Stadt-bezirk	Projekt	geplante Maßnahme	Sachstand / voraussichtlicher Projektzeitraum* (soweit dazu schon eine Aussage möglich ist)
1	18	Stadion an der Grünwalder Str. 4	Neubau einer Einsatzzentrale für die Sicherheitskräfte u. a.	Projektzeitraum: 2014 – 2016; Ausführungsgenehmigung wurde am 16.09.2015 erteilt
2	24	Hockeyleistungszentrum, Eberwurzstr. 28	Sanierung / Teilneubau der Sportanlage des MSC München und Ausbau zum Hockeyleistungszentrum	Projektzeitraum 2012 – 2018; der Projektauftrag wurde am 08.07.2015 erteilt
3	Land-kreis Mün-chen	ehemalige Olympiaregattaanlage, Oberschleißheim	Sanierung / Teilneubau der Sportstätte	Beschluss zur Neukonzeption der Sportstätte ist für 02.12.2015 vorgesehen.
4	22	Sportpark Freiham	Neubau eines Sportzentrums für den Bildungscampus und den neuen Stadtteil	Der Realisierungswettbewerb ist abgeschlossen. Die Anpassung des Raumprogrammes wurde vom Stadtrat am 28.10.2015 beschlossen.
5	21	Actionsporthalle	Neubau einer Actionsporthalle im Bebauungsplangebiet Paul-Gerhard-Allee	Derzeit wird mit externer Unterstützung ein Nutzungs- und Betreiberkonzept erarbeitet.
6	11	Kronzprinz-Rupprecht-Kaserne / Virginadepot, Schleißheimer Straße	Neubau einer (Bezirks-)Sportanlage	Ein Grundsatzbeschluss zur Standortsicherung ist für 2016 geplant
7	22	Halle 2000 in Freiham	Neubau einer ligatauglichen Wettkampfhalle mit einer Zuschauertribüne für 2.000 Personen	Die Bedarfsermittlung liegt noch nicht vor.
8	22	Kletterhalle in Freiham	Vergabe eines Grundstücks zur Errichtung und zum Betrieb einer Kletteranlage	Derzeit werden zur Bedarfsklärung Vorgespräche mit möglichen Investoren geführt.
9	16	Eis- und Funnsportzentrum Ost,	Modernisierung / Neubau der Sportanlage	
10	10	Stadion an der Dantestr.	Modernisierung des Gebäudes und der Tribünenanlage	
11	21	Eis- und Funnsportzentrum West, Agnes-Bernauer-Str. 241	Modernisierung / Neubau der Sportanlage	

12	10	Bezirkssportanlage Moosach	Neubau einer Bezirkssportanlage für Moosach	Die Standortsuche ist noch nicht abgeschlossen.
13	15	Bezirkssportanlage Riem	Neubau einer Bezirkssportanlage an der Riemer Straße	
14	19	Hermann-von-Siemens-Sportpark, Siemensallee 61	Entwicklung und Ausbau der ehemaligen Betriebssportanlage zum öffentlichen Sportpark	Das Projekt kann erst gestartet werden, wenn das Areal im Eigentum der Stadt ist. Eine Einigung konnte noch nicht erzielt werden.
15	16	Bezirkssportanlage Görzer Str. 55	Neubau einer Dreifachsporthalle in Kooperation mit der SWM	
16		Sportvorbehaltsflächen	Erstellen eines Konzeptes zur Entwicklung der Sportvorbehaltsflächen	Bei der Konzepterstellung sind u. a. die Ergebnisse des neuen Sportentwicklungsplanes zu berücksichtigen.
17		Schwimmbadkonzept	Erstellen eines Konzeptes zum Erhalt / zur Modernisierung und zum Neubau von (Schul-)Schwimmbädern	Bei der Konzepterstellung sind u. a. die Ergebnisse des neuen Sportentwicklungsplanes zu berücksichtigen.
18	15	Sportcampus Messestadt Riem	Neubau eines Sportcampus im Zusammenhang mit dem Neubau eines Bildungscampus	Der Projektstart ist abhängig vom Projekt Bildungscampus Messestadt.

* = Der Projektzeitraum für Groß- und Sonderprojekte liegt erfahrungsgemäß aufgrund ihrer Komplexität und Schwierigkeit bei durchschnittlich 5 Jahren. Dieser Zeitraum kann sich auch deutlich verlängern, wenn z. B. vorlaufend eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme oder die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich ist.

tlich