

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: **Quiddestraße / Staudingerstraße / Plettstraße
Austausch der Lichtsignalanlage, Kreuzungsumbau,
barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle
im 16. Stadtbezirk Ramersdorf - Perlach**

zusätzliche örtliche Bezeichnung:

Entscheidungsstufe BP PHB 1 PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm																				
			* unterteilt in Quartale																				
			Jahr			2015			2016			2017			2018			2019			2020		
Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	*	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Bedarfsplanung																							
Vorplanung																							
Genehmigungsverfahren																							
Entwurfsplanung	'07 / 16	'11 / 16						X	X														
Vorb. d. Ausführung	'11 / 16	'06 / 17						X	X	X													
Baudurchführung	'07 / 17	'12 / 17									X	X											
Fertigstellung	'10 / 17	'12 / 17									X												
Abrechnung	'10 / 17	'06 / 18									X	X	X										

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)			25	350	375	
Risikoreserve	75 (in 2019)					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	45					
nachrichtlich Gründerwerbskosten (G)	keine					
Verpflichtungs- ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: