

**Auswertung der 2015 fertiggestellten Projekte
im Hinblick auf die Qualität
der Kosten- und Termineinhaltung**

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 06135

Bekanntgabe in der Sitzung der Vollversammlung des Stadtrates vom 20.07.2016
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag der Referentin

Wie in der Sitzung des Bauausschusses vom 28.06.2016.

In der Auswertung sind auch Projekte enthalten, für die das Baureferat die Abwicklung im Auftrag eines anderen Fachreferates übernommen hat und die Ausführungsgenehmigung im entsprechenden Fachausschuss erteilt wurde. Aus diesem Grund legt das Baureferat die Auswertung der 2015 fertiggestellten Projekte im Hinblick auf die Qualität der Kosten- und Termineinhaltung auch der Vollversammlung des Stadtrates vor.

II. Bekannt gegeben

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der / Die Vorsitzende

Die Referentin

Ober- / Bürgermeister / -in

Rosemarie Hingerl
Berufsm. Stadträtin

III. Abdruck von I. und II.

über den Stenografischen Sitzungsdienst
an das Direktorium - Dokumentationsstelle
an das Revisionsamt
an die Stadtkämmerei
zur Kenntnis.

IV. Wv. Baureferat - RG 4 zur weiteren Veranlassung.

1. Die Übereinstimmung des vorstehenden Abdruckes mit der beglaubigten Zweitschrift wird bestätigt.
2. An das Direktorium - HA I
3. An das Kommunalreferat
4. An das Kreisverwaltungsreferat
5. An das Kulturreferat
6. An das Personal- und Organisationsreferat
7. An das Referat für Arbeit und Wirtschaft
8. An das Referat für Gesundheit und Umwelt
9. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung
10. An das Referat für Bildung und Sport
11. An das Sozialreferat
12. An das Baureferat - MSE
13. An das Baureferat - G, H, J, T, V
14. An das Baureferat - RG 4, RG 2
zur Kenntnis.
15. Mit Vorgang zurück zum Baureferat - RZ
zur weiteren Veranlassung.

Am

Baureferat - RG 4

I.A.