

Datum: 21.06.2016
Telefon: 0 233-92372
Telefax: 0 233-28998

Stadtkämmerei
Bauinvestitionscontrolling
SKA-Hall-23

Neubau Bildungscampus Freiham
22. Stadtbezirk Aubing-Löchhausen-Langwied

Genehmigung der Beauftragung vorgezogener Planungsleistungen

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V
Beschluss des Bildungsausschusses des Stadtrats vom 29.06.2016

An das Referat für Bildung und Sport - ZIM-ImmoV

Die Stadtkämmerei hat die Beschlußvorlage zur Kenntnis genommen und zeichnet mit, wenn folgende Textpassage mit in den Vortrag aufgenommen wird:

„Die Stadtkämmerei hat die Beschlußvorlage sehr kurzfristig zur Mitzeichnung erhalten und zur Kenntnis genommen, dass Planungskorrekturen- und optimierungen aufgrund der vom Referat für Bildung und Sport extrem eng beschriebenen Terminalsituation im weiteren Projektverlauf nicht mehr möglich sein werden. Dies bedeutet, dass es keine Steuerungsmöglichkeiten hinsichtlich Kosten, Terminen und Standards mehr gibt. Für den Bildungscampus Freiham und den Sportpark sind im Mehrjahresinvestitionsprogramm (MIP) 2015 – 2019, Investitionsliste 2, insgesamt 255 Mio. € eingestellt. Zur Vermeidung von Projektverzögerungen zeichnet die Stadtkämmerei mit, weist aber darauf hin, dass seitens der Stadtkämmerei kein Bauinvestitionscontrolling möglich sein wird.“