

Übersicht zum Stadtratsziel 2015 Z2 „Projekte“

VorhabenNR	Vorhabensname	Meilenstein	Meilensteintyp	Meilenstein Termin	Fertigstellung 2015 bzw. Meilensteinerreichung
BAU_ITV_0014	LARS	Go Live	verbesserter Service	01.11.15	ja
RBS_ITV_0005	KITA Gebühren	Produktivsetzung der Ausbaustufe 2	verbesserter Service	11.05.15	ja
RBS_ITV_0017	IT-Unterstützung Berufswegplanungsstelle	Produktivsetzung synJob für bwege	neuer Service	30.04.15	ja
RBS_ITV_0085	KITA-Vormerkungen	Produktivsetzung KITA Finder Plus	neuer Service	31.10.15	nein
SOZ_ITV_0017	Fachverfahren Flüchtlingshilfe Leistungen	Produktivsetzung AsylFM auf it@M Systemen für Erstaufnahmeeinrichtungen	verbesserter Service	06.02.15	ja
RBS_ITV_0018	Online-Anmeldung F1	Go-Live OSP-Formular Anmeldung Berufsschulen	verbesserter Service	09.06.15	ja
STRAC_ITV_0025	e/oGov - Stufe 2	Go-Live Basiskomponente elektronisches Bezahlen	verbesserter Service	31.07.15	ja
STRAC_ITV_0025	e/oGov - Stufe 2	Go-Live EWO-Dienste	verbesserter Service	02.06.15	ja
KVR_ITV_0017	EWOM 5.0	Produktivsetzung Go-Live Eins A	verbesserter Service	16.03.15	ja
KVR_ITV_0017	EWOM 5.0	Produktivsetzung OK.EWO	verbesserter Service	29.06.15	ja
KVR_ITV_0094	EUCARIS	Produktivsetzung	verbesserter Service	31.01.15	ja
KVR_ITV_0113	DIGANT FS; Umstellung auf HDCapture	Produktivsetzung	verbesserter Service	31.12.15	ja
KVR_ITV_0124	Neue ÄnderungsVO 2015	Produktivsetzung in der Grundversion	verbesserter Service	01.04.15	ja
BAU_ITV_0029	IM-MARK	GoLive	neuer Service	01.10.15	ja
SKA_ITV_0040	BI-Release 2015	GoLive	verbesserter Service	15.06.15	ja
PLAN_ITV_0041	ASPE-Update	Go Life Update	verbesserter Service	01.06.15	ja