

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Hanns-Seidel-Platz - 1. Bauabschnitt:
 Fritz-Erler-Straße / Von-Knoeringen-Straße

zusätzliche örtliche Bezeichnung: 16. Stadtbezirk Ramersdorf - Perlach

Entscheidungsstufe BP PHB 1 PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Solzzeiten		Balkendiagramm																			
			Jahr						* unterteilt in Quartale													
			2016		2017		2018		2019		2020		2021									
Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	*																				
Bedarfsplanung	01/17	02/17			X																	
Vorplanung																						
Genehmigungsverfahren																						
Entwurfsplanung	02/17	04/17			X	X																
Vorb. d. Ausführung	03/17	04/17				X																
Baudurchführung	04/17	09/17				X	X															
Fertigstellung	09/17	09/17					X															
Abrechnung	10/17	11/18						X	X	X	X	X										

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projektkosten (B)	0	0	850	150	0	0
Risikoreserve	0					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	47					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)	0					
Verpflichtungs-ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: