

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Erweiterung der Fußgängerzone

zusätzliche örtliche Bezeichnung: Marienplatz

Entscheidungsstufe BP PHB 1 PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm																
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	Jahr																
			2015		2016		2017		2018		2019		2020						
* unterteilt in Quartale																			
Bedarfsplanung	11/2015	07/2016			x	x	x	x											
Vorplanung																			
Genehmigungsverfahren																			
Entwurfsplanung	07/2016	05/2017						x	x	x	x								
Vorb. d. Ausführung	05/2017	07/2017										x	x						
Baudurchführung	08/2017	12/2018										x	x	x	x	x	x		
Fertigstellung																			
Abrechnung																			

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten						
Projektkosten (B)				500	1000	720	
Risikoreserve	230 (in 2020)						
Kostenbeteiligungen							
Zuschüsse							
Gesamt (Z)							
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	100						
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)	0						
Verpflichtungs-ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen						
zu Lasten Hh-Jahr 20							

** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: