

## Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: **Karlsplatz 25**

zusätzliche örtliche Bezeichnung: **Umbau der öffentlichen Verkehrsflächen  
im Vorfeld des Hotel Königshof**

Entscheidungsstufe  BP  PHB 1  PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Solnzeiten		Balkendiagramm																				
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	Jahr																				
			2017			2018			2019			2020			2021			2022					
* unterteilt in Quartale																							
			*																				
Bedarfsplanung	10/2016	07/2017	x	x	x																		
Vorplanung																							
Genehmigungsverfahren																							
Entwurfsplanung	08/2017	08/2018		x	x	x	x	x															
Vorb. d. Ausführung	09/2018	09/2020							x	x	x	x	x	x	x	x	x						
Baudurchführung	10/2020	10/2021													x	x	x	x	x				
Fertigstellung	11/2021	11/2021																		x			
Abrechnung	12/2021	12/2022																		x	x	x	x

### Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)		50	100	600	700	50
Risikoreserve						
Kostenbeteiligungen	150			1.350		
Zuschüsse						
Gesamt (Z)	150			1.350		
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR				58		
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)				0		
Verpflichtungs-ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

\*\* (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: