

**Sportbauprogramm – Teil 2 „Städtische Sportgroß- und Sonderprojekte“
 Projektliste (Stand: 12.05.2017)**

Lfd. Nr.	Stadtbezirk	Projekt	Projekthalt	Projektstand	Hinweis
1	Landkreis München	Ehem. Olympiaregattaanlage, Oberschleißheim	Neukonzeption und Sanierung / Teilneubau der Sportstätte	Die Voruntersuchung ist beauftragt.	laufendes Projekt
2	21	Actionsporthalle, Paul-Gerhard-Allee	Konzeption und Bau einer Actionsporthalle	Die Voruntersuchung ist beauftragt.	laufendes Projekt
3	22	Sportpark Freiham	Neubau eines Sportzentrums für Schul- und Breitensport	Die Einholung von Projektauftrag und Projektgenehmigung ist für Mai 2017 geplant.	laufendes Projekt
4	12	Bayernkaserne, Schulstandort Süd	Neubau eines Sportzentrums für Schul- und Breitensport	2017 wird der Realisierungswettbewerb durchgeführt.	laufendes Projekt
5	12	Bayernkaserne Schulstandort Nord	Neubau eines Sportzentrums für Schul- und Breitensport	2017 wird der Realisierungswettbewerb durchgeführt.	laufendes Projekt
6	15	Schulstandort Messestadt Riem (Technologiepark Ost)	Neubau eines Sportzentrums für Schul- und Breitensport	2017 wird der Realisierungswettbewerb durchgeführt.	laufendes Projekt
7	14	Sportcampus Ost / Bezirkssportanlage Fehwiesenstr. 115	Neubau eines Sportzentrums für Schul- und Breitensport	Die Maßnahme wird in das 2. Schulbauprogramm aufgenommen (geplante Beschlussfassung am 21.06.2017).	laufendes Projekt
8	Stadtweit	Eissportstätten	Erfassung des Bestands; Ermittlung des künftigen Bedarfs; Erstellung eines Handlungskonzepts	Der Bestand wurde erfasst und der Bedarf ermittelt.	Projektstart 2017
9	13	Bezirkssportanlage Johanneskichner Str. 72 / Helen-Keller-Realschule	Neubau eines Sportzentrums für Schul- und Breitensport	Die Maßnahme wird in das 2. Schulbauprogramm aufgenommen (geplante Beschlussfassung am 21.06.2017).	Projektstart 2017
10	10	Stadion an der Dantestr. 14	Modernisierung der Sportstätte	2017 wird die Bedarfsermittlung durchgeführt.	Projektstart 2017
11	Stadtweit	Sportvorbehaltsflächen	Erstellung eines Konzepts für die Entwicklung der vorhandenen bzw. Sicherung weiterer notwendiger Sportvorbehaltsflächen in München	Die Bestandserfassung ist abgeschlossen. Derzeit werden die vorhandenen Sportvorbehaltsflächen bewertet.	Projektstart 2017
12	Stadtweit	Schulschwimmbäder	Erfassung des Bestands; Ermittlung des künftigen Bedarfs; Erstellung eines Handlungskonzepts	Die Bestandserfassung ist abgeschlossen. Derzeit wird der Sanierungs- bzw. Investitionsbedarf der bestehenden Schwimmbäder ermittelt.	Projektstart 2017
13	12	Bezirkssportanlage Bauernfeindstr. 19 und Neubau Gymnasium	Neubau eines Sportzentrums für Schul- und Breitensport		
14	16	Eis- und Funsportzentrum Ost, Staudinger Str. 17	Modernisierung / Neubau der Sportstätte		
15	21	Eis- und Funsportzentrum West, Agnes-Bernauer-Str. 241	Modernisierung / Neubau der Sportstätte		
16	11	Kronprinz-Rupprecht-Kaserne / Virginadepot, Schleißheimer Straße	Neubau eines Sportzentrums		
17	10	Bezirkssportanlage für Moosach / Allach	Neubau einer Bezirkssportanlage für die Stadtbezirke 10 und 23		
18	15	Bezirkssportanlage Riem	Neubau einer Bezirkssportanlage		
19	19	Hermann-von-Siemens-Sportpark, Siemensallee 61	Entwicklung und Ausbau der ehemaligen Betriebssportanlage zum öffentlichen Sportpark	Die Erwerbsverhandlungen laufen.	

