

**Übersicht zum Stadtratsziel 2016 Z1.2 „Projekte“  
Status der Projekte zum 31.12.2016**

VorhabenNR	Vorhabensname (Kurzbezeichnung)	Meilenstein	Meilensteintyp	Meilenstein Termin	Fertigstellung 2016 bzw. Meilensteinerreichung
KOM_ITV_0021	GeoInfoWebX	Go Live	verbesserter Service	01.08.16	ja
RAW_ITV_0001	OptiKuM	Go-Live OptiKuM Ausbaustufe 1 ist gestartet	neuer Service	27.04.16	ja
RBS_ITV_0055	Schulverwaltung Sing- und Musikschule (MuKu)	Produktivsetzung iMikel	neuer Service	21.03.16	ja
RBS_ITV_0085	KITA-Vormerkungen	Produktivsetzung KITA Finder Plus (Stufe 2)	verbesserter Service	04.04.16	ja
RBS_ITV_0097	JADE	Produktivsetzung synJob für JADE	verbesserter Service	28.10.16	ja
RGU_ITV_0009	TrinkwasserVO	GA	neuer Service	12.01.2017 (Termin mit RGU abgestimmt)	ja (Termin mit RGU abgestimmt)
DIR_ITV_0004	dLZA	Effektivsetzung	neuer Service	30.04.16	ja
ITatM_ITV_0088	Update DMS v8	GoLive	verbesserter Service	11.11.16	ja
KVR_ITV_0131	Online-Beantragung Haltverbote	Go-Live OSP-Formular Haltverbote Online	verbesserter Service	31.01.16	ja
KVR_ITV_0137	Wahl Agenda IT 2017	P3 und P4: Verträge mit IVU (P4) und Anbieter Wählerverzeichnis (P3) sind unterzeichnet	verbesserter Service	15.07.16	ja
KVR_ITV_0148	Verständigung Hauptzollamt	Produktivsetzung neue Zollverständigung	verbesserter Service	31.01.16	ja
KVR_ITV_0165	KFZ-Elektromobilitätsgesetz	Produktivsetzung	verbesserter Service	01.03.16	ja