

Datum: 22.12.2017  
Telefon: 0 480983206  
Telefax: 0 480983233

**Münchner  
Stadtbibliothek**  
Geschäftsleitung  
kult-bibl-gl

**Sachstand der Planung, Beginn und Dauer der Sanierung der  
Stadtteilbücherei am Rosenkavalierplatz**

**BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 04242 des Bezirksausschusses  
des Stadtbezirkes 13 – Bogenhausen vom 14.11.2017**

I. Über das Direktorium HA II / BA BA-Geschäftsstelle Ost  
an den Bezirksausschuss 13 – Bogenhausen, Frau Angelika Pitz-Strasser  
Friedenstraße 40, 81660 München

Sehr geehrte Frau Pitz-Strasser,

mit o.g. Antrag bittet der Bezirksausschuss 13 die Landeshauptstadt München,

- den Bezirksausschuss 13 Bogenhausen über den Sachstand der Planungen der Sanierung der Stadtteilbibliothek am Rosenkavalierplatz zu informieren,
- dem Bezirksausschuss 13 Bogenhausen den Zeitpunkt des Beginns und die Dauer der Sanierungsarbeiten zu nennen,
- ein Konzept der Wiedereröffnungsfeier zusammen mit dem BA 13 zu erarbeiten und dem BA 13 mitzuteilen, ob nach der Sanierung mit einer Samstagsöffnung zu rechnen ist.

Auf Ihre Fragen antworten wir daher wie folgt:

1. Sachstand der Planungen zur Sanierung

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 28.06.2017 den Ankauf von zusätzlich rd. 300 Quadratmetern im 1. Obergeschoss über der Stadtbibliothek Bogenhausen beschlossen. Die Flächen sind mittlerweile käuflich erworben. Das Baureferat erarbeitet derzeit den nötigen Sanierungs- und Umbaubebedarf um diese Flächen mit der Stadtbibliothek im Erdgeschoss sinnvoll zu verbinden. Das Kommunalreferat wird nach Abschluss dieser Vorplanungen einen entsprechenden Projektauftrag zur umfangreichen Sanierung der Stadtbibliothek in den Stadtrat einbringen. Im Anschluss daran erfolgt gemäß den städtischen Hochbaurichtlinien die Ausführungsplanung mit anschließenden Ausführungsbeschluss. Die Münchner Stadtbibliothek rechnet mit dem Beginn der Sanierungsarbeiten nicht vor 2019 und einer Wiedereröffnung in 2020.

2. Wiedereröffnungsfeier

Aufgrund der unter 1. geschilderten Zeitplanung liegen noch keine Planungen zur Eröffnungsfeier vor. Die Bibliotheksleitung der Stadtbibliothek Bogenhausen wird rechtzeitig auf den Bezirksausschuss zugehen um gemeinsame Planungen voran zu treiben.

3. Samstagsöffnung

Hier verweisen wir auf das Schreiben des Kulturreferenten vom 12.07.2017 nachdem sich an der Sachlage nichts geändert hat:

„...Wie Sie wissen ist der Kulturausschuss in seiner Sitzung am 24.11.2016 (Plenum 14.12.2016) meinem Vorschlag, eine flächendeckende Samstagsöffnung an allen Standorten im Rahmen eines Drei-Stufen-Plans umzusetzen, aus finanziellen Gründen nicht gefolgt. Es wurden in einem ersten Schritt sieben zusätzliche Stellen genehmigt. Am 26.01.2017 hat nun der Kulturausschuss sechs Pilotstandorte nach einem festgelegten Kriterienkatalog ausgewählt. Östlich der Isar sind dies die beiden Standorte Giesing und Neuperlach. Insbesondere die anstehende Schließung der Stadtbibliothek Bogenhausen aufgrund der umfassenden Sanierung sowie die ebenfalls gute Erreichbarkeit der beiden ausgewählten Standorte mit dem ÖPNV sprechen für diese beiden Standorte. Nach wie vor hoffen wir auf die Öffnung weiterer Standorte nach einer entsprechenden Evaluation in 2018 und Genehmigung weiterer Stellen durch den Münchner Stadtrat...“

Ich bitte Sie, von den vorstehenden Ausführungen Kenntnis zu nehmen und hoffe, dass Ihr Antrag zufriedenstellend beantwortet ist und als erledigt gelten darf.

Mit freundlichen Grüßen

II. Abdruck von I.

an das Direktorium-HA II/IV (Az.: D-HA II / BA)  
an die BA-Geschäftsstelle Ost, Friedensstraße 40, 81660 München  
an das Kulturreferat GL 3  
an die Stadtbibliothek Bogenhausen, z.H. [REDACTED]  
 mit der Bitte um Kenntnisnahme.



Verwaltungsdirektor

R	Rsp		EA	VvA
StD	Kulturreferat			
RL	28. Dez. 2017			
GL 3	T:			1
	1	2	3	4

218.12.