

Datum: 06.03.2018  
 Telefon: 233 - 61133  
 Telefax: 233 - 61150

**Baureferat**  
 Tiefbau

**Bericht BVK**

über die unter Beschlussvollzugskontrolle (BVK) stehenden Stadtratsbeschlüsse des Baureferates im Bauausschuss bzw. der Vollversammlung im Zeitraum 01.01.2017 – 31.12.2017

Sitzungs- vorlage Nr.	Beschlossen am (BauA / VV)	Beschlusstitel (Betreff)	Beschlussaufträge	Status der Erledigung	Erledigungsvermerke
08-14 / V 04822	BauA 15.11.2011	ÖPNV-Offensive IV: Ein- und Ausstieg an Bushaltestellen verbessern  Untersuchungsergebnisse und weiteres Vorgehen	2. Das Baureferat wird beauftragt, <ul style="list-style-type: none"> <li>• die Bushaltestellen mit mindestens 7 Punkten 2013 - 2014 und</li> <li>• die Bushaltestellen mit mindestens 6 Punkten 2015 - 2016 barrierefrei umzubauen.</li> </ul>	Nicht im Zeitplan	Wie im Beschluss des Bauausschusses vom 23.06.2015 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 02216) bereits angekündigt, war der Umbau einzelner Bushaltestellen nicht bis Ende 2016 möglich. Die Bilanz des Ausbauprogramms und der Bericht über den weiteren barrierefreien Umbau von Bushaltestellen wurden dem Stadtrat in der Sitzung des Bauausschusses vom 02.05.2017 vorgelegt (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 08300). Nach Fertigstellung der 15 noch verbliebenen Haltestellen wird das Baureferat über die finanzielle Bilanz des Ausbauprogramms ÖPNV-Offensive IV berichten.