

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Frauenplatz – Neugestaltung des Westbereiches

mit Erweiterung des Brunnens

Löwengrube – Verlängerung der Fußgängerzone

zusätzliche örtliche Bezeichnung: im 1. Stadtbezirk Altstadt - Lehel

Entscheidungsstufe

BP

PHB 1

PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm																	
			Jahr				* unterteilt in Quartale													
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.							
Bedarfsplanung																				
Vorplanung																				
Genehmigungsverfahren																				
Entwurfsplanung	10/2016	04/2018	x	x																
Vorb. d. Ausführung	05/2018	07/2018	x	x																
Baudurchführung	08/2018	12/2029		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fertigstellung																				
Abrechnung																				

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)	150	1.000	1.400	1.400	1.200	320
Risikoreserve	530 (in 2023)					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	175					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)	0					
Verpflichtungsermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: