

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: **Lindwurmstraße**

zusätzliche örtliche Bezeichnung: **zwischen Goetheplatz und Sendlinger-Tor-Platz**

Entscheidungsstufe BP PHB 1 PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm																			
			Jahr				* unterteilt in Quartale															
			Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	2018	2019	2020	2021	20	20												
Bedarfsplanung																						
Vorplanung																						
Genehmigungsverfahren																						
Entwurfsplanung	09/2018	12/2018		X	X																	
Vorb. d. Ausführung	01/2019	08/2019				X	X	X														
Baudurchführung	09/2019	04/2020					X	X	X	X												
Fertigstellung	11/2019	04/2020						X	X	X												
Abrechnung	11/2019	03/2021							X	X	X	X	X	X								

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)	50	1000	1500	950		
Risikoreserve	500 (in 2022)					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	145					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)	keine					
Verpflichtungsermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: