

Projektphasen		Sollzeiten		Balkendiagramm																	
				* unterteilt in Quartale																	
				Jahr																	
				2016			2017			2018			2019			2020			2021		
		Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr																		
Bedarfsplanung		06/16	12/16	X	X	X															
Vorplanung																					
Genehmigungs- verfahren																					
Entwurfsplanung		01/17	11/18				X	X	X	X	X	X									
Vorb. d. Ausführung		11/18	04/19										X	X	X						
Baudurchführung		05/19	10/20										X	X	X	X	X	X			
Fertigstellung		10/20	10/20																X		
Abrechnung		10/20	01/21																X	X	
Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)																					
												Jahresraten									
Projektkosten (B)								50			200			2350			1035				
Risikoreserve														365 (in 2022)							
Kostenbeteiligungen																					
Zuschüsse																					
Gesamt (Z)																					
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR														145							
nachrichtlich Gründerwerbskosten (G)																					
Verpflichtungsermächtigungen **																	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen				
zu Lasten Hh-Jahr 20																					
** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)																					
Erläuterungen:																					