

Projekt Stadtweiter Fileservice Zeitplanung 2018 und 2019

	2018				2019			
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal
<b>Migrationen</b>								
<b>Migration Kammerspiele</b>								
<b>Migration AWM</b>								
<b>Migration MSE</b>								
<b>Migration Revisionsamt</b>								
<b>Migration Branddirektion</b>								
<b>Migration Baureferat</b>								