

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: **Naupliastraße / St.-Magnus-Straße**

zusätzliche örtliche Bezeichnung: Kreuzungsbereich

Entscheidungsstufe BP PHB 1 PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm										
			* unterteilt in Quartale										
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	Jahr		2018		2019		2020		2021		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021						
Bedarfsplanung													
Vorplanung													
Genehmigungsverfahren													
Entwurfsplanung													
Vorb. d. Ausführung	12 / 18	06 / 19					X	X	X				
Baudurchführung	07 / 19	12 / 19						X	X				
Fertigstellung	12 / 19	12 / 19						X					
Abrechnung	01 / 20	12 / 20							X	X	X	X	

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten						
Projektkosten (B)				50	650	260	
Risikoreserve	100 (in 2021)						
Kostenbeteiligungen							
Zuschüsse							
Gesamt (Z)							
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	50						
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)	keine						
Verpflichtungsermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen						
zu Lasten Hh-Jahr 20							

** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: