

Beschlussesnummer	Beschlossen am (IT-Ausschuss)	Unterliegt der BVK bis	Beschlusstitel (Betreff)	Beschlussaufträge	Status der Erledigung	Erledigungsvermerke
V 09258	IT-Ausschuss gem. mit VPA 20.11.2013 VV 27.11.2013		Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Stadt München (it@M); IT-Vorhaben_ITV_0002' Projekt stadtwweiter Fileservice	1. Dem Vorgehen zur Umsetzung des Projekts stadtwweiter Fileservice wird zugestimmt.		
				2. it@M wird ermächtigt Vergaben bis zu 11,6 Mio. € durchzuführen, soweit kein Abruf aus bestehenden Rahmenverträgen möglich ist.	im Zeitplan	Abruf aus Rahmenvertrag mit CC, Hardware und zugehörige Dienstleitungen für die dritte Ausbaustufe ist erfolgt.
				3. Das Direktorium wird beauftragt, für die Jahre 2014 bis 2017 die gemäß Ziffer 4.1 erforderlichen Mittel in Höhe von 10.922.000 € zum Rechnungsausgleich an it@M auf dem Innenauftrag 5130008 „IT-Basisinfrastruktur“ und dort dem Innenauftrag 513014051 „Fileservice“, Kostenart 651151 anzumelden. Für 2014 sind insgesamt 5.145.000 € anzumelden. Für 2015 sind 2.034.000 €, für 2016 sind 1.895.000 € und für 2017 sind 1.849.000 € anzumelden.	erledigt	Mittel wurden angemeldet.
				4. Die Verwaltung wird beauftragt, eine Klärung bzgl. der Höhe und Ansiedlung der einzusparenden VZÄ durchzuführen und dem Stadtrat zusammen mit dem beauftragten Verfahren zur Überprüfung der Nutzenrealisierung gemäß dem MIT-KonkreT-Beschluss vom 27.01.2010 (Ziffer 48, Beschluss Nr. 08-14 / V 02551) ein Ergebnis vorzulegen, in welcher Form die auf MIT-KonkreT anzurechnende Einsparung durch den Betrieb des zentralen Fileservice bei it@M im Haushalt bzw. im Wirtschaftsplan bei it@M umgesetzt wird.	im Zeitplan	Der technische Aufbau des stadtwweiten Fileservice erfolgte 2014. Der Übergang weiterer Referatslösungen erfolgt nach und nach in eigenen IT-Vorhaben, je nach aktueller Dringlichkeit. Die Migration von 12 dezentralen Lösungen (it@M, Kulturreferat, Planungsreferat, Direktorium, Markthallen München, Sozialreferat, Kommunalreferat, Referat für Arbeit und Wirtschaft, Stadtkämmerei, Referat für Gesundheit und Umwelt, Kreisverwaltungsreferat, Personal- und Organisationsreferat) in das zentrale System ist abgeschlossen. Die Migration der Fileservices von Münchner Stadtentwässerung, Abfallwirtschaftsbetrieb München, Revisionsamt, Baureferat und Münchner Kammerspiele soll Ende 2019 abgeschlossen sein. Nach aktuellem Projektstand wird die angestrebte Übernahme aller dezentralen Fileservice-Lösungen nicht bis Ende 2018 abgeschlossen. Der Stadtrat hat der Verlängerung des Projekts bis Ende 2019 in der Sitzung des IT-Ausschusses als Werkausschuss am 12.12.2018 zugestimmt.
				5. Der Beschluss unterliegt nicht dem Finanzierungsmoratorium, da ansonsten der geplante Zeitraum für das IT-Vorhaben nicht eingehalten werden kann und sich die Einführung der dringend benötigten Technik verzögern würde.		
				6. Die IT-Kommission erhält einmal jährlich einen Bericht über den Fortschritt des Projekts und einen Abschlussbericht nach Abschluss der Migration.	erledigt	Der letzte Bericht an die IT-Kommission erfolgt am 14.10.2016. Die Entscheidung über die kostenneutrale Verlängerung des Projekts wurde im Dezember 2018 in den IT-Ausschusses eingebracht.
V 11572	IT-Ausschuss 19.06.2018 VV 27.06.2018		Preismodell it@M	1. Der Eigenbetrieb it@M wird beauftragt, die Kostenträgerrechnung einzuführen und dem Stadtrat im zweiten Halbjahr 2019 in Form einer Bekanntgabe über den Sachstand zu berichten.	im Zeitplan	Eine erste Test-Umsetzung eines Werteflusses auf Basis der Zahlen des Geschäftsjahres 2016 wurde im SAP-Testmandanten eingerichtet. Hierzu waren einige agile Anpassungen des SAP-Verfahrens notwendig. Aus diesem Grund kann es zu leichten zeitlichen Verzögerungen, die aber aufgrund des Erkenntnisgewinnes (Lessons-Learned) bei der Umsetzung der Werteflüsse für die kommenden Jahre (ab 2017), zu einer beschleunigten Umsetzung im Produktivsystem führen können.
				2. Die Verlängerung der Gültigkeit des bisherigen Preismodell 1.0 um zwei weitere Jahre bis Ende 2020 wird genehmigt.	erledigt	Die Vollversammlung hat am 27.06.2018 der Verlängerung des Preismodells 1.0 um weitere 2 Jahre bis Ende 2020 zugestimmt.

Beschluss-nummer	Beschlossen am (IT-Ausschuss)	Unterliegt der BVK bis	Beschlusstitel (Betreff)	Beschlussaufträge	Status der Erledigung	Erledigungsvermerke
V 13321	IT-Ausschuss 12.12.2018 VV 19.12.2018		it@M; IT-Vorhaben_ITV_0002 Projekt Stadtweiter Fileservice – Fortsetzung des Projekts	1. Der Fortsetzung des Projekts Stadtweiter Fileservice bis 31.12.2019 wird zugestimmt.	erledigt	
				2. Der Finanzierung der Fortsetzung aus dem Budgetrahmen des Stadtratsbeschlusses aus der Vollversammlung vom 18.12.2013 (Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 09258) wird zugestimmt.	erledigt	
				3. Das Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik wird beauftragt, die noch verfügbaren Restmittel aus dem Beschluss „Stadtweiter Fileservice“ (Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 09258) in Höhe von 1.043.660 Euro für die Umsetzung der noch ausstehenden Migrationen im Rahmen des Nachtrags zur Haushaltsplanung 2019 anzumelden.	im Zeitplan	Die Anmeldung erfolgt in der Planungsphase des Nachtragshaushalts 2019.
				4. Der Stadtrat erhält im ersten Quartal 2020 einen Abschlussbericht des Projekts.	im Zeitplan	