

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: **Offenbachstraße**

zusätzliche örtliche Bezeichnung: **Zwischen Landsberger Straße und Nusselstraße**

Entscheidungsstufe BP PHB 1 PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm															
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	Jahr															
			2019		2020		2021		2022		2023		2024					
			* unterteilt in Quartale															
Bedarfsplanung																		
Vorplanung																		
Entwurfsplanung	02/2019	12/2019	X	X	X	X												
Genehmigungsverfahren																		
Vorb. d. Ausführung	01/2020	03/2021				X	X	X	X	X								
Baudurchführung	04/2021	07/2021							X	X								
Fertigstellung		07/2021							X									
Abrechnung	08/2021	06/2022								X	X	X	X					

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)	30	40	1200	1380		
Risikoreserve	450 (in 2023)					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	110					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)						
Verpflichtungs-ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: