

Anlage A

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Landsberger Straße Querung

zusätzliche örtl. Bezeichnung: zwischen Philipp-Loewenfeld-Straße und Bergmannstraße

Entscheidungsstufe BP PHB 1 PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm																						
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	Jahr																						
			2018			2019			2020			2021			2022			2023							
* unterteilt in Quartale																									
Bedarfsplanung			x	x	x	x	x																		
Vorplanung																									
Entwurfsplanung	05/2019	02/2021						x	x	x	x	x	x	x	x										
Genehmigungsverfahren	07/2020	12/2020													x	x									
Vorb. d. Ausführung	01/2021	07/2021													x	x	x								
Baudurchführung	07/2021	03/2022																							
Fertigstellung		04/2022																							
Abrechnung	07/2022	01/2023																							

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)		20	20	400	500	160
Risikoreserve	200 (in 2024)					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	47					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)						
Verpflichtungs-ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: