

---

## Fraktion der GRÜNEN im BA 22



Dagmar Mosch  
Karin Binstener  
Siegfried Liedl  
Barbara Ney

**Für den Antrag:**  
Karin Binstener  
Dagmar Mosch  
Barbara Ney

7.8.2019

### Verzögerung bei Ausbau S4-West?

Bei der Vorstellung der Vorplanung für den Ausbau der S4-West wurde ein Realisierungszeitraum ab 2026 genannt. Die Fertigstellung war für 2030 anvisiert.

Nach den neuesten Informationen zur Verzögerung bei den Planungen für die 2. Stammstrecke stellen sich für den BA 22 nun folgende Fragen:

1. Hat die Verzögerung bei den Planungen zur 2. Stammstrecke unmittelbare Auswirkungen auf den Ausbau der S4-West?
2. Ist der genannte Verzögerungszeitraum von 2 Jahren realistisch?
3. Wie kann eine Verzögerung für den Ausbau der S4-West abgewendet werden?
4. Kann der Ausbau der S4-West zeitlich von der Fertigstellung der 2. Stammstrecke abgekoppelt werden?

### Begründung:

Nach den bisherigen Aussagen des Referats für Stadtplanung und Bauordnung, der Deutschen Bahn und der bayerischen Staatsregierung wird der Ausbau der S4-West erst nach Fertigstellung der 2. Stammstrecke begonnen.