

Projektaktivitäten

Projektphase	Zeitraum	Abschluss
2016		
• Projektvorbereitung	06/2009-10/2016	√
2017		
• Projektstart	10/2017	√
• Auftaktveranstaltung	01/2017	√
• Sensibilisierung Gesprächsführung mit Klinikleitungen	02/2017 – 12/2017	√
• Etablierung von Projektgruppen	02/2017 – 05/2017	√
• Vernetzung mit bestehenden ABS-Netzwerken und „ABS-aktiven“ Institutionen, Körperschaften und Behörden	02/2017 – 12/2017	√
• Netzwerktreffen (Nr.1)	07/2017	√
• Fortbildungsveranstaltung (Antibiotika)	10/2017 – 11/ 2017	1
• Auf-/Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit	02/2017 – 12/2017	√
• Qualifizierung - Projektteam	06/2017 – 11/2017	√
<u>Legende:</u> 1 Realisierung aus terminlichen Gründen in 2017 nicht möglich		
2018		
• Netzwerktreffen (Nr. 2 und 3)	01/2018; 07/2018	√
• Fortführung Gesprächsführung mit Klinikleitungen	01/2018 – 04/2018	√
• Fortführung der Projektgruppenarbeit	01/2018 – 12/2018	√
• Qualifizierung - Projektteam	09/2018 – 11/2018	1
• Teilnahme an Arbeitsgruppen der BKG	01/2018 – 12/2018	2
• Teilnahme an externen ABS-Netzwerk-Treffen	01/2018 – 12/2018	3
• Erarbeitung einer 2-monatig erscheinenden Kolumne in den MÄA	01/2018 – 12/2018	√

• Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit	01/2018 – 12/2018	√
• Abklärung der Möglichkeiten des Aufbaus eines infektiologischen Qualitätszirkels	01/2018 – 12/2018	4
• Bericht über den Stand des Netzwerkaufbaus bzw. der Netzwerkaktivitäten im Münchner Gesundheitsbeirat	02/2018	√
• Erhebung (Fragebogen basiert) des Stands der Etablierung von ABS in den Kliniken	09/2018 – 12/2018	5
<p><u>Legende:</u></p> <p>1 Erfolgreiche Teilnahme eines Mitarbeiters an Modul 3 der DGKH-Qualifizierung zum ABS-Experten 2 Einbindung in Arbeitsgruppen bislang durch die BKG nicht erfolgt 3 Vorstellung des ABS Netzwerks auf Netzwerktreffen (Freiburg 11/2018) durch ABS-Mitglieder 4 Aktuell keine Arbeitsgrundlage, da extreme Personalverknappung im infektiologischen Bereich 5 Erhebung im Zusammenhang mit ministeriell vorgegebener Schwerpunktüberprüfung 2019 vorgesehen</p>		
2019 (geplant)		
• Erhebung von Struktur- und Prozessqualität von ABS in den Kliniken im Rahmen einer ministeriell verfügbaren Schwerpunktüberprüfung	01/2019 – 12/2019	
• Ausweitung des ABS-Netzwerks auf den Bereich ambulanter medizinischer Einrichtungen (Arztpraxen) → Sondierung-/Abstimmungsgespräche insb. mit Verbänden der niedergelassenen Ärzteschaft, der BLÄK, der KVB	01/2019 – 12/2019	
• Veranstaltung der Netzwerktreffen Nr. 4 u. 5	01/2019; 07/2019	
• Weiterführung der Qualifizierung zum ABS-Experten (Modul 4, DGKH-Kurs)	01/2019 – 12/2019	
• Weiterführung und Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit - Ausbau und Pflege der ABS-Webseite - Weiterführung der 2monatlichen Veröffentlichung einer „AB-Kolumne“ in den MÄA	01/2019 – 12/2019	
• Teilnahme an Arbeitsgruppen der BKG	01/2019 – 12/2019	
• Vorstellung des ABS-Netzwerks München im Stadtrat	1/2019 – 12/2019	