

Telefon: 233 - 62400
Telefax: 233 - 62405

Münchner
Stadtentwässerung

**Klärwerk Gut Marienhof
Neubau Elektrogebäude Einlaufhebewerk**

**Termin- und Mittelbedarfsplan
Entwurfsplanung**

Grobterminplan

	2017				2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Bedarfsplanung				X																				
Ingenieurverträge					X	X	X	X																
Vorplanung									X	X														
Entwurfsplanung									X															
Genehmigungsverfahren									X	X	X													
Vorbereiten der Ausführung									X	X	X	X	X	X	X	X								
Baudurchführung												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Inbetriebsetzung																						X	X	
Abrechnung																							X	

Mittelbedarfsplan

Mittelbedarf in Tsd. €	Jahressummen					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamt	0	77	891	10.232	6.488	2.512
davon Bau	0	0	0	9.186	5.224	1.782
Planung	0	77	891	1.046	1.264	730