

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Theodor-Fischer-Straße - Pasinger Heuweg

zusätzliche örtliche Bezeichnung: Theodor-Fischer-Straße zwischen Pasinger Heuweg und Stieglstraße,
Pasinger Heuweg zwischen Theodor-Fischer-Straße und Auenbrunnerstraße

Entscheidungsstufe BP PHB 1 PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm															
			Jahr						* unterteilt in Quartale									
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021		2022		2023					
Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	*																
Bedarfsplanung			x	x	x	x	x	x										
Vorplanung																		
Genehmigungsverfahren																		
Entwurfsplanung	05/19	11/19					x	x	x									
Vorb. d. Ausführung	12/19	07/20						x	x	x	x							
Baudurchführung	08/20	09/21								x	x	x	x	x				
Fertigstellung	09/21	09/21											x					
Abrechnung	10/21	12/22												x	x	x	x	x

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)	*	80	650	1.300	950	
Risikoreserve	500 (in 2023)					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	130					
nachrichtlich Gründerwerbskosten (G)						
Verpflichtungs- ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: * Bis 2018 bereits 20.000 € finanziert.