

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: **Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2106**

zusätzliche örtliche Bezeichnung: Hochmuttinger Straße (östlich), Herbergstraße (nördlich),
Paul-Preuß-Straße (westlich)

Entscheidungsstufe BP PHB 1 PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm															
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	Jahr															
			2019			2020			2021			2022			2023			2024
* unterteilt in Quartale																		
Bedarfsplanung	07/19	12/19	*	x x														
Vorplanung																		
Genehmigungsverfahren																		
Entwurfsplanung	01/20	02/21			x x x x x													
Vorb. d. Ausführung	03/21	09/21						x x x										
Baudurchführung	10/21	12/24								x x x x x x	x x x x x x	x x x x x x	x x x x x x	x x x x x x	x x x x x x	x x x x x x	x x x x x x	
Fertigstellung	04/24	10/24																x x x
Abrechnung	10/24	12/24																x

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)						
Risikoreserve						
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	130					
nachrichtlich Gründerwerbskosten (G)						
Verpflichtungs- ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: