

**Ergänzung**  
**vom 28.01.2020**

**Verlängerung der U-Bahn-Linie 5-West  
von Pasing nach Freiham**

1. Sachstand Vorplanung
2. Bedarfs- und Konzeptgenehmigung für Vorhaltemaßnahmen

Die U-Bahn schneller nach Freiham bringen

Antrag Nr. 14-20 / A 06250

von Herrn Bürgermeister Manuel Pretzl, Frau StRin Heike Kainz,  
Frau StRin Alexandra Gaßmann und Herrn StR Sven Wackermann  
vom 21.11.2019

U 5 von Freiham nach Pasing zeitnah planen und aus beiden Richtungen bauen

Antrag Nr. 14-20 / A 06242

von Herrn StR Johann Sauerer, Herrn StR Tobias Ruff und Frau StRin Sonja Haider  
vom 21.11.2019

Attraktivität der U-Bahn erhöhen (2)

Verlängerung der U-Bahn von Pasing nach Freiham beschleunigen

Antrag Nr. 14-20 / A 06338

von Herrn StR Manuel Pretzl und Herrn StR Sebastian Schall  
vom 05.12.2019

Die U-Bahn schneller nach Freiham bringen

BA-Antrag Nr. 14-20 / B 07123

des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 22 Aubing - Lochhausen - Langwied  
vom 20.11.2019

Weiterführung U5 schneller nach Freiham bringen

BA-Antrag Nr. 14-20 / B 07175

des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 21 Pasing - Obermenzing  
vom 03.12.2019

**U 5 nach Freiham II: Bau forcieren**

**Antrag Nr. 14-20 / A 06620**

**von Herrn Bürgermeister Manuel Pretzl, Frau StRin Heike Kainz,  
Frau StRin Alexandra Gaßmann, Herrn StR Frieder Vogelsgesang  
und Herrn StR Sven Wackermann  
vom 28.01.2020**

**U 5 nach Freiham III: Frühzeitig Personal bereitstellen**

**Antrag Nr. 14-20 / A 06621**

**von Herrn Bürgermeister Manuel Pretzl, Frau StRin Heike Kainz,  
Frau StRin Alexandra Gaßmann, Herrn StR Frieder Vogelsgesang  
und Herrn StR Sven Wackermann**

**Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 17651**

Anlagen

**7. Antrag Nr. 14-20 / A 06620**

**8. Antrag Nr. 14-20 / A 06621**

**Ergänzung zum  
Beschluss des Bauausschusses vom 04.02.2020 (SB)**  
Öffentliche Sitzung

**I. Ergänzung zum Vortrag der Referentin**

Die Anträge Nr. 14-20 / A 06620 und Nr. 14-20 / A 06621 von Herrn Bürgermeister Manuel Pretzl, Frau Stadträtin Heike Kainz, Frau Stadträtin Alexandra Gaßmann, Herrn Stadtrat Frieder Vogelsgesang und Herrn Stadtrat Sven Wackermann vom 28.01.2020 sind am 28.01.2020 im Baureferat eingegangen.

Diese werden von der Referentin übernommen.

Der Antrag der Referentin ändert sich dadurch wie folgt:

**II. Antrag der Referentin**

1. Die Ausführungen des Baureferates zum aktuellen Sachstand für die Gesamtverlängerungsstrecke der U-Bahn-Linie 5-West von Pasing nach Freiham-Zentrum und für die Vorhaltemaßnahmen werden zur Kenntnis genommen.
2. Das Baureferat wird beauftragt, den für die Gesamtverlängerungsstrecke der U-Bahn-Linie 5-West von Pasing nach Freiham-Zentrum erforderlichen Antrag auf Streckengenehmigung nach § 9 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) bei der Regierung von Oberbayern zu stellen.
3. Die Bedarfs- und Konzeptgenehmigung für die beiden Vorhaltemaßnahmen in Freiham wird erteilt.
4. Das Baureferat wird beauftragt, die für die Vorhaltemaßnahmen erforderlichen Planungen zu erstellen, die notwendigen Genehmigungen einzuholen, die Ausschreibung der Bauleistungen für die Vorhaltemaßnahme für den U-Bahnhof Freiham-Zentrum vorzubereiten und dem Stadtrat im Rahmen der Projektgenehmigung zu berichten.
5. Das Baureferat wird beauftragt, die erforderlichen Leistungen für die Durchführung der archäologischen Untersuchungen auszuschreiben und zu beauftragen.

6. **Das Baureferat wird beauftragt, zum nächsten Eckdatenbeschluss für den Haushalt nicht nur Personal für die weitere Vorplanung und die Vorhaltemaßnahmen zu beantragen, sondern auch für die Planfeststellung unter der Maßgabe, dass das Planfeststellungsverfahren für die gesamte Strecke zeitgleich erfolgt.**
7. **Zur Beschleunigung der Ausführung und Verkürzung der Bauzeit wird der weiteren Planung Folgendes zugrunde gelegt:**
  - **parallele Errichtung aller Bahnhöfe**
  - **Einsatz von mehreren Tunnelbaumaschinen aus beiden Richtungen (von Pasing und von Freiham aus)**
8. Der Antrag Nr. 14-20 / A 06250 von Herrn Bürgermeister Manuel Pretzl, Frau StRin Heike Kainz, Frau StRin Alexandra Gaßmann und Herrn StR Sven Wackermann vom 21.11.2019 ist damit geschäftsordnungsgemäß behandelt.
9. Der Antrag Nr. 14-20 / A 06242 von Herrn StR Johann Sauerer, Herrn StR Tobias Ruff und Frau StRin Sonja Haider vom 21.11.2019 ist damit geschäftsordnungsgemäß behandelt.
10. Der Antrag Nr. 14-20 / A 06338 von Herrn StR Manuel Pretzl und Herrn StR Sebastian Schall vom 05.12.2019 ist damit geschäftsordnungsgemäß behandelt.
11. **Der Antrag Nr. 14-20 / A 06620 von Herrn Bürgermeister Pretzl, Frau StRin Heike Kainz, Frau StRin Alexandra Gaßmann, Herrn StR Frieder Vogelsgesang und Herrn StR Sven Wackermann vom 28.01.2020 ist damit geschäftsordnungsgemäß behandelt.**
12. **Der Antrag Nr. 14-20 / A 06621 von Herrn Bürgermeister Pretzl, Frau StRin Heike Kainz, Frau StRin Alexandra Gaßmann, Herrn StR Frieder Vogelsgesang und Herrn StR Sven Wackermann vom 28.01.2020 ist damit geschäftsordnungsgemäß behandelt.**
13. Der Antrag Nr. 14-20 / B 07123 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 22 Aubing - Lochhausen - Langwied vom 20.11.2019 ist damit satzungsgemäß behandelt.
14. Der Antrag Nr. 14-20 / B 07175 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 21 Pasing - Obermenzing vom 03.12.2019 ist damit satzungsgemäß behandelt.
15. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.



Herrn  
Oberbürgermeister  
Dieter Reiter  
Rathaus  
80331 München

Stadtrat Manuel Pretzl  
Stadträtin Heike Kainz  
Stadträtin Alexandra Gaßmann  
Stadtrat Frieder Vogelsgesang  
Stadtrat Sven Wackermann

## **ANTRAG Nr. 6620**

28.01.2020

### **Antrag zur dringlichen Behandlung im Bauausschuss am 04.02.2020**

#### **U 5 nach Freiham II: Bau forcieren**

Der Stadtrat möge beschließen:  
Zur Beschleunigung der Ausführung und Verkürzung der Bauzeit wird der weiteren Planung folgendes zugrunde gelegt:

- parallele Errichtung aller Bahnhöfe
- Einsatz von mehreren Tunnelbaumaschinen aus beiden Richtungen (von Pasing und von Freiham aus)

#### **Begründung:**

Der Stadtteil Freiham muss dringend mit einer leistungsfähigen U-Bahn angebunden sein. Durch die Verweigerungshaltung der vorherigen Stadtregierung im Bezug auf eine Erschließung mit der U-Bahn und ihr unnötiges Festhalten an einer Trambahnerschließung eines Stadtteils mit über 30.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist viel Zeit verloren gegangen. Das Baureferat prüft die Beschleunigung der Fertigstellung durch den gleichzeitigen Bau der U-Bahn von Pasing nach Freiham (von Pasing und von Freiham aus).

Das Baureferat hat in seiner Vorlage der Verlängerung bis Pasing unter Beweis gestellt, dass es in der Lage ist, soweit die entsprechenden Ressourcen von der Politik bereitgestellt werden, ein zügiges Verfahren durchführen kann. Dies sollte auch bei dieser Baumaßnahme unterstützt werden.

Initiative:  
Manuel Pretzl, Stadtrat  
Fraktionsvorsitzender  
2. Bürgermeister

Heike Kainz  
Stadträtin

Alexandra Gaßmann  
Stadträtin

Frieder Vogelsgesang  
Stadtrat

Sven Wackermann  
Stadtrat



Herrn  
Oberbürgermeister  
Dieter Reiter  
Rathaus  
80331 München

Stadtrat Manuel Pretzl  
Stadträtin Heike Kainz  
Stadträtin Alexandra Gaßmann  
Stadtrat Frieder Vogelsgesang  
Stadtrat Sven Wackermann

## **ANTRAG Nr. 6621**

28.01.2020

### **Antrag zur dringlichen Behandlung im Bauausschuss am 04.02.2020**

#### **U 5 nach Freiam III: Frühzeitig Personal bereitstellen**

Der Stadtrat möge beschließen:

Das Baureferat wird beauftragt, zum nächsten Eckdatenbeschluss für den Haushalt nicht nur Personal für die weitere Vorplanung und die Vorhaltemaßnahmen zu beantragen, sondern auch für die Planfeststellung unter der Maßgabe, dass das Planfeststellungsverfahren für die gesamte Strecke zeitgleich erfolgt.

#### **Begründung:**

Die möglichst schnelle Fertigstellung der U-Bahn zwischen Pasing und Freiam erfordert zusätzliches Personal, um die verschiedenen Planungsabschnitte parallel planen zu können. Damit wird auch eine leistungsfähige ÖPNV-Anbindung geschaffen.

#### **Initiative:**

Manuel Pretzl, Stadtrat  
Fraktionsvorsitzender  
2. Bürgermeister

Heike Kainz  
Stadträtin

Alexandra Gaßmann  
Stadträtin

Frieder Vogelsgesang  
Stadtrat

Sven Wackermann  
Stadtrat