

**Ergänzung**  
**vom 28.01.2020**

**Verlängerung der U-Bahn-Linie 5-West  
von Pasing nach Freiham**

1. Sachstand Vorplanung
2. Bedarfs- und Konzeptgenehmigung für Vorhaltemaßnahmen

Die U-Bahn schneller nach Freiham bringen

Antrag Nr. 14-20 / A 06250

von Herrn Bürgermeister Manuel Pretzl, Frau StRin Heike Kainz,  
Frau StRin Alexandra Gaßmann und Herrn StR Sven Wackermann  
vom 21.11.2019

U 5 von Freiham nach Pasing zeitnah planen und aus beiden Richtungen bauen

Antrag Nr. 14-20 / A 06242

von Herrn StR Johann Sauerer, Herrn StR Tobias Ruff und Frau StRin Sonja Haider  
vom 21.11.2019

Attraktivität der U-Bahn erhöhen (2)

Verlängerung der U-Bahn von Pasing nach Freiham beschleunigen

Antrag Nr. 14-20 / A 06338

von Herrn StR Manuel Pretzl und Herrn StR Sebastian Schall  
vom 05.12.2019

Die U-Bahn schneller nach Freiham bringen

BA-Antrag Nr. 14-20 / B 07123

des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 22 Aubing - Lochhausen - Langwied  
vom 20.11.2019

Weiterführung U5 schneller nach Freiham bringen

BA-Antrag Nr. 14-20 / B 07175

des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 21 Pasing - Obermenzing  
vom 03.12.2019

**U 5 nach Freiham II: Bau forcieren**

**Antrag Nr. 14-20 / A 06620**

**von Herrn Bürgermeister Manuel Pretzl, Frau StRin Heike Kainz,  
Frau StRin Alexandra Gaßmann, Herrn StR Frieder Vogelsgesang  
und Herrn StR Sven Wackermann  
vom 28.01.2020**

**U 5 nach Freiham III: Frühzeitig Personal bereitstellen**

**Antrag Nr. 14-20 / A 06621**

**von Herrn Bürgermeister Manuel Pretzl, Frau StRin Heike Kainz,  
Frau StRin Alexandra Gaßmann, Herrn StR Frieder Vogelsgesang  
und Herrn StR Sven Wackermann  
vom 28.01.2020**

**Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 17651**

Anlagen

**7. Antrag Nr. 14-20 / A 06620 vom 28.01.2020**

**8. Antrag Nr. 14-20 / A 06621 vom 28.01.2020**

**Ergänzung zum  
Beschluss des Bauausschusses vom 04.02.2020 (SB)**  
Öffentliche Sitzung

**I. Ergänzung zum Vortrag der Referentin**

Die Anträge Nr. 14-20 / A 06620 und Nr. 14-20 / A 06621 von Herrn Bürgermeister Manuel Pretzl, Frau Stadträtin Heike Kainz, Frau Stadträtin Alexandra Gaßmann, Herrn Stadtrat Frieder Vogelsgesang und Herrn Stadtrat Sven Wackermann vom 28.01.2020 sind am 28.01.2020 im Baureferat eingegangen.

Hierzu nimmt das Baureferat wie folgt Stellung:

Die Dauer des Planfeststellungsverfahrens ist ein entscheidender Zeitfaktor für die Verlängerung der U-Bahn-Linie 5-West nach Freiham. Das Baureferat ergreift daher alle Möglichkeiten, dieses Verfahren so zügig als möglich zu gestalten, wie aktuell bei der Verlängerung der U-Bahn-Linie nach Pasing. Es ist sinnvoll, für das Planfeststellungsverfahren der U-Bahn-Linie nach Freiham bereits jetzt die Voraussetzungen für eine frühzeitige Personalgewinnung zu schaffen. Die aktuellen Personalbeschaffungen im U-Bahn-Bau haben gezeigt, dass die Gewinnung von qualifiziertem Personal am Markt einen längeren Zeitraum erfordert. Außerdem ist es sinnvoll, bereits jetzt planerische Festlegungen zu treffen, die Einfluss auf die Vorbereitung und Durchführung des Planfeststellungsverfahrens haben.

Daher werden die o. g. Anträge von der Referentin übernommen.

Der Antrag der Referentin ändert sich dadurch wie folgt:

**II. Antrag der Referentin**

1. Die Ausführungen des Baureferates zum aktuellen Sachstand für die Gesamtverlängerungsstrecke der U-Bahn-Linie 5-West von Pasing nach Freiham-Zentrum und für die Vorhaltemaßnahmen werden zur Kenntnis genommen.
2. Das Baureferat wird beauftragt, den für die Gesamtverlängerungsstrecke der U-Bahn-Linie 5-West von Pasing nach Freiham-Zentrum erforderlichen Antrag auf Streckengenehmigung nach § 9 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) bei der Regierung von Oberbayern zu stellen.
3. Die Bedarfs- und Konzeptgenehmigung für die beiden Vorhaltemaßnahmen in Freiham wird erteilt.

4. Das Baureferat wird beauftragt, die für die Vorhaltemaßnahmen erforderlichen Planungen zu erstellen, die notwendigen Genehmigungen einzuholen, die Ausschreibung der Bauleistungen für die Vorhaltemaßnahme für den U-Bahnhof Freiham-Zentrum vorzubereiten und dem Stadtrat im Rahmen der Projektgenehmigung zu berichten.
5. Das Baureferat wird beauftragt, die erforderlichen Leistungen für die Durchführung der archäologischen Untersuchungen auszuschreiben und zu beauftragen.
6. **Das Baureferat wird beauftragt, zum nächsten Eckdatenbeschluss für den Haushalt nicht nur Personal für die weitere Vorplanung und die Vorhaltemaßnahmen zu beantragen, sondern auch für die Planfeststellung unter der Maßgabe, dass das Planfeststellungsverfahren für die gesamte Strecke zeitgleich erfolgt.**
7. **Zur Beschleunigung der Ausführung und Verkürzung der Bauzeit wird der weiteren Planung Folgendes zugrunde gelegt:**
  - **parallele Errichtung aller Bahnhöfe**
  - **Einsatz von mehreren Tunnelbaumaschinen aus beiden Richtungen (von Pasing und von Freiham aus)**
8. Der Antrag Nr. 14-20 / A 06250 von Herrn Bürgermeister Manuel Pretzl, Frau StRin Heike Kainz, Frau StRin Alexandra Gaßmann und Herrn StR Sven Wackermann vom 21.11.2019 ist damit geschäftsordnungsgemäß behandelt.
9. Der Antrag Nr. 14-20 / A 06242 von Herrn StR Johann Sauerer, Herrn StR Tobias Ruff und Frau StRin Sonja Haider vom 21.11.2019 ist damit geschäftsordnungsgemäß behandelt.
10. Der Antrag Nr. 14-20 / A 06338 von Herrn StR Manuel Pretzl und Herrn StR Sebastian Schall vom 05.12.2019 ist damit geschäftsordnungsgemäß behandelt.
11. **Der Antrag Nr. 14-20 / A 06620 von Herrn Bürgermeister Pretzl, Frau StRin Heike Kainz, Frau StRin Alexandra Gaßmann, Herrn StR Frieder Vogelsgesang und Herrn StR Sven Wackermann vom 28.01.2020 ist damit geschäftsordnungsgemäß behandelt.**
12. **Der Antrag Nr. 14-20 / A 06621 von Herrn Bürgermeister Pretzl, Frau StRin Heike Kainz, Frau StRin Alexandra Gaßmann, Herrn StR Frieder Vogelsgesang und Herrn StR Sven Wackermann vom 28.01.2020 ist damit geschäftsordnungsgemäß behandelt.**
13. Der Antrag Nr. 14-20 / B 07123 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 22 Aubing - Lochhausen - Langwied vom 20.11.2019 ist damit satzungsgemäß behandelt.
14. Der Antrag Nr. 14-20 / B 07175 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 21 Pasing - Obermenzing vom 03.12.2019 ist damit satzungsgemäß behandelt.
15. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.