

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Maßnahmen zur Leistungssteigerung im Bereich Lilienthalallee

zusätzliche örtliche Bezeichnung:

Entscheidungsstufe

 BP

 PHB 1

 PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm																			
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	Jahr																			
			2017			2018			2019			2020			2021			2022				
* unterteilt in Quartale																						
Bedarfsplanung	01/2017	12/2017	X	X	X	X																
Vorplanung	03/2018	08/2018					X	X	X													
Genehmigungsverfahren	-	-																				
Entwurfsplanung	08/2018	03/2020									X	X	X	X	X	X	X	X				
Vorb. d. Ausführung	03/2020	10/2020													X	X	X	X				
Baudurchführung	11/2020	12/2021															X	X	X	X	X	X
Fertigstellung	12/2021	12/2021																		X		
Abrechnung	01/2022	04/2022																		X	X	

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten						
Projektkosten (B)					600	2500	785
Risikoreserve	315						
Kostenbeteiligungen							
Zuschüsse							
Gesamt (Z)							
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	152						
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)	0						
Verpflichtungs-ermächtigungen **							
zu Lasten Hh-Jahr 20__							

** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: