

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Prinz-Eugen-Park – Endausbau der Erschließungsstraßen
 zusätzliche örtliche Bezeichnung: Ruth-Drexel-Straße, Eugen-Jochum-Straße, Jörg-Hube-Straße

Entscheidungsstufe BP PHB 1 PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm						
			* unterteilt in Quartale						
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	Jahr						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Bedarfsplanung	12/12	01/13	*						
Vorplanung									
Genehmigungsverfahren									
Entwurfsplanung	01/13	02/20	x						
Vorb. d. Ausführung	03/20	09/20	x x x						
Baudurchführung	10/20	06/23		x x x x x x x x x	x x x x x x x x x				
Fertigstellung	07/23	12/23				x x			
Abrechnung		07/24					x x		

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)	200	2500	2500	2000	1160	
Risikoreserve	840					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	322					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)						
Verpflichtungsermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: