

Termin- und Mittelbedarfsplan -NEU-

Projektname: **Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2106**

zusätzliche örtliche Bezeichnung: Hochmuttinger Straße (östlich), Herbergstraße (nördlich),
Paul-Preuß-Straße (westlich)

Entscheidungsstufe BP PHB 1 PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm																
			* unterteilt in Quartale																
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	Jahr																
		2020	2021	2022	2023	2024	2025												
Bedarfsplanung	07/19	10/20	x	x	x	x													
Vorplanung																			
Genehmigungsverfahren																			
Entwurfsplanung	10/20	04/21			x	x	x												
Vorb. d. Ausführung	04/21	09/21					x	x											
Baudurchführung	10/21	12/24							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Fertigstellung	01/25	08/25															x	x	x
Abrechnung	08/25	12/25																x	x

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten						
Projektkosten (B)							
Risikoreserve							
Kostenbeteiligungen							
Zuschüsse							
Gesamt (Z)							
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	130						
nachrichtlich Gründerwerbskosten (G)							
Verpflichtungs- ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen						
zu Lasten Hh-Jahr 20							

** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: