



Landeshauptstadt München, Direktorium
Meindlstr. 14, 81373 München

**Vorsitzender
Günter Keller**

Privat:

Grüntenstr. 14e, 80686 München
Telefon: (089) 5793 8566
Telefax: (089) 570 4033
E-Mail: guenter.keller@t-online.de

Geschäftsstelle:

Meindlstr. 14, 81373 München
Telefon: 233 - 33882
Telefax: 233 - 33885
E-Mail: bag-sued.dir@muenchen.de

München, 24.11.2020

**Betr.: Keine weitere Verschiebung des Baubeginns der Grundschule an der
Passauerstraße**

Antrag:

Wir fordern die geplante weitere Verschiebung des Baubeginns der Grundschule an der Passauerstraße nicht zu vollziehen. An dem aktuell festgelegten Baubeginn im ersten Quartal 2022 soll trotz der schwierigen Haushaltslage festgehalten werden. Die Ausschreibungen für das Bauprojekt sollen wie geplant ab Anfang 2021 erstellt werden. Mit den Baumrodungen, der Altlastensanierung und den Verbau- und Aushubarbeiten soll wie geplant im vierten Quartal 2021 begonnen werden.

Begründung:

Der Bau der Grundschule an der Passauerstraße wurde bereits Ende November 2014 vom Stadtrat einstimmig im Rahmen des Aktionsprogramms „Schul- und Kita-Bau 2020“ beschlossen. Ursprünglich war der Baubeginn der Grundschule für das Jahr 2019 festgelegt und wurde in der Zwischenzeit mehrmals bis auf das erste Quartal 2022 verschoben. Damit ist der beschlossene Baubeginn der Grundschule bereits über zwei Jahre in Verzug. Die Grundschule an der Passauerstraße wird dringend gebraucht, da die bestehenden Grundschulen in der Umgebung die Nachfrage nach Grundschulplätzen nicht abfangen können. Eine weitere Verschiebung des Baubeginns ist für die Grundschüler*Innen und deren Familien folglich nicht tragbar.

Mit freundlichen Grüßen

Günter Keller

Vorsitzender des Bezirksausschusses 7