

## Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: BW 40/288 – Fuß- und Radwegbrücke über die Offenbachstraße  
nördlich der Bahntrasse

zusätzliche örtliche Bezeichnung:

Entscheidungsstufe       BP                       PHB 1                       PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm																	
			* unterteilt in Quartale																	
			Jahr			2019			2020			2021			2022			2023		
Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023	
Bedarfsplanung																				
Vorplanung	01/16	09/16																		
Genehmigungsverfahren																				
Entwurfsplanung	10/16	06/18	x	x																
Vorb. d. Ausführung	07/18	12/21		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
Baudurchführung	01/22	12/22												x	x	x	x			
Fertigstellung	12/22	02/23															x	x		
Abrechnung	01/23	06/23															x	x		

### Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)			*	75	3200	995
Risikoreserve	430					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	140					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)	60					
Verpflichtungsermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

\*\* (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: \* Bis 2020 sind bereits 300.000 € finanziert.