

Beschluss:

1. Der Bedarf für die Gesamtmaßnahme gemäß Nutzerbedarfsprogramm wird genehmigt.
2. Das Planungskonzept für die Gesamtmaßnahme wird nach Maßgabe der Vorentwurfsplanung genehmigt.
3. Dem Projektauftrag für den Ausführungsabschnitt A mit Projektkosten in Höhe von 7.710.000 Euro wird zugestimmt.
4. Das Baureferat wird gebeten, für die Gesamtmaßnahme die Entwurfsplanung zu erarbeiten und die Genehmigungsunterlagen einzureichen sowie die Ausführung für den Ausführungsabschnitt A vorzubereiten.
5. Das Kommunalreferat wird beauftragt, die Ausführungsgenehmigung für den Ausführungsabschnitt A herbeizuführen.
6. Das Kommunalreferat wird beauftragt, die Freimachungsfläche fristgerecht für das Bauprojekt Tram-Westtangente an die SWM und das Baureferat zu übertragen.
7. Den Ausführungen zur Unabweisbarkeit wird zugestimmt.
8. Die Maßnahme Komprimierung des städtischen Betriebszentrums Gmunder Str. 32, Ausführungsabschnitt A wird zur Fortschreibung des Mehrjahresinvestitionsprogrammes 2021 – 2025 wie folgt angemeldet:

MIP alt: Gmunder Str. 32, Umstrukturierung und Neubau einer Salzhalle,
Planungskosten

Maßnahmen-Nr. 0640.6541, RF 615

Gruppe Bez.(Nr.)	Gesamt- kosten	Finanz. bis 2020	Programmjahr 2021 bis 2025						nachrichtlich	
			Summe 2021 - 2025	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Finanz. 2027 ff
B (940)	587	187	400	400	0	0				
Summe	587	187	400	400	0	0				
Z (361)										
St. A.	587	187	400	400	0	0				

MIP neu: Komprimierung des städtischen Betriebszentrums Gmunder Str. 32,
Ausführungsabschnitt A , Projektkosten

Maßnahmen-Nr. 0640.6541, RF 615

Gruppe Bez.(Nr.)	Gesamt- kosten	Finanz. bis 2020	Programmjahr 2021 bis 2025						nachrichtlich	
			Summe 2021 - 2025	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Finanz. 2027 ff
B (940)	6.560	187	6.373	400	1.000	1.500	2.200	1.273		
Summe	6.560	187	6.373	400	1.000	1.500	2.200	1.273		
Z (361)										
St. A.	6.560	187	6.373	400	1.000	1.500	2.200	1.273		

In den Gesamtkosten zum Projektauftrag ist die Risikoreserve nicht enthalten. Sie ist jedoch in den Projektkosten mit 17,5 %, das entspricht 1.150.000 Euro, berücksichtigt und wird im MIP, in der Risikoausgleichspauschale veranschlagt.

Risikoausgleichspauschale (UA 6000.7500)

Gruppe Bez. (Nr.)	Rate Risikoreserve (Jahr der Fertigstellung)						nachrichtlich	
	Jahr:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Finanz. 2027 ff
B (940)							1.150	

9. Das Baureferat wird gebeten, die Haushaltsmittel und die Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme „Komprimierung des städtischen Betriebszentrums Gmunder Str. 32, Ausführungsabschnitt A “ auf der Finanzposition 0640.940.6541.0 zum Schlussabgleich 2022, beziehungsweise termingerecht zu den entsprechenden Haushaltsplanaufstellungsverfahren anzumelden.

10. Diese Sitzungsvorlage unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

Die endgültige Beschlussfassung über den Beratungsgegenstand obliegt der Vollversammlung des Stadtrates.