

**Beschluss:**

1. Das Projekt Feuerwache 1 Ausführungsabschnitt B mit Kosten in Höhe von 49.800.000 Euro wird nach Maßgabe der Entwurfsplanung genehmigt.
2. Der Ausführung der vorgezogenen Maßnahmen wird zugestimmt.
3. Das Baureferat wird gebeten, für den Ausführungsabschnitt B die Ausführung vorzubereiten.
4. Das Baureferat wird gebeten, die für den Ausführungsabschnitt B benötigten Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächtigungen zum Nachtragshaushalt 2022 anzumelden. Ferner wird das Baureferat beauftragt, die benötigten Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächtigungen zu den jeweiligen Haushaltsplanaufstellungsverfahren bzw. Nachtragshaushalten anzumelden.
5. Die Maßnahme „FW 1, Sanierung, Umbau und Erweiterung, Ausführungsabschnitt A und B“ wird wie folgt zur Fortschreibung des Mehrjahresinvestitionsprogrammes 2022 – 2026 angemeldet:  
**MIP alt:** FW 1, An der Hauptfeuerwache 8, Sanierung, Umbau, Erweiterung Ausführungsabschnitt A Maßnahmen-Nr. 0640.1017, IL 1, RF 104

Gruppe Bez.(Nr.)	Gesamt- kosten	Finanz. bis 2020	Programmjahr 2021 bis 2025					nachrichtlich		
			Summe 2021 - 2025	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Finanz. 2027 ff
B (940)	23.110	14.646	8.464	2.800	2.800	2.864	0	0	0	0
<b>Summe</b>	23.110	14.646	8.464	2.800	2.800	2.864	0	0	0	0
Z (361)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>St. A.</b>	23.110	14.646	8.464	2.800	2.800	2.864	0	0	0	0

**MIP neu:** FW 1, An der Hauptfeuerwache 8, Sanierung, Umbau, Erweiterung  
Ausführungsabschnitt **A und B** Maßnahmen-Nr. 0640.1017, IL 1, RF 104

Gruppe Bez. (Nr.)	Gesamt -kosten	Finanz. bis 2021	Programmjahr 2022 bis 2026						nachrichtlich	
			Summe 2022 - 2026	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Finanz. 2028 ff
E (935)	1.100	0	1.100	0	0	0	0	1.100	0	0
B (940)	66.260	17.859	48.401	5.000	9.929	11.971	14.350	7.151	0	
<b>Summe</b>	<b>67.360</b>	<b>17.859</b>	<b>49.501</b>	<b>5.000</b>	<b>9.929</b>	<b>11.971</b>	<b>14.350</b>	<b>8.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Z (361)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>St. A.</b>	<b>67.360</b>	<b>17.859</b>	<b>49.501</b>	<b>5.000</b>	<b>9.929</b>	<b>11.971</b>	<b>14.350</b>	<b>8.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

In den Gesamtkosten zum Projektauftrag und zur Projektgenehmigung des Ausführungsabschnitts B ist die Risikoreserve nicht enthalten. Sie ist jedoch in den Projektkosten mit ca. 12,5 %, das entspricht 5.550.000 Euro, berücksichtigt und wird im MIP, in der Risikoausgleichspauschale veranschlagt.

**Risikoausgleichspauschale (UA 6000.7500)**

Gruppe Bez.(Nr.)	Rate Risikoreserve (Jahr der Fertigstellung)						nachrichtlich	
	Jahr:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Finanz. 2028 ff
B (940)							<b>5.550</b>	

6. Das Kommunalreferat wird - vorbehaltlich der Genehmigung des Mehrjahresinvestitionsprogramms - beauftragt, die Ausführungsgenehmigung für den Ausführungsabschnitt B herbeizuführen.

7. Diese Sitzungsvorlage unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.