

Änderungsantrag

Herrn Oberbürgermeister
Dieter Reiter
Marienplatz 8
80331 München



31. Mai 2022

Änderungsantrag für den Mobilitätsausschuss vom 01.06.2022

TOP ö 3

Tram Neubaustrecke „Tram-Nordtangente“ und Verbesserung des anliegenden Straßenraums
Trassierungsbeschluss (Streckenabschnitt Elisabethplatz bis Münchner Freiheit)
Vorlage Nr. 20-26 / V 06224

Der Antrag des Referenten wird in den folgenden Ziffern geändert:

| | |
|---|---|
| Ziffer 1 geändert und ergänzt | Die Stadtwerke München GmbH werden erst dann gebeten, auf Basis der vorgestellten Entwurfsplanung den Antrag auf Planfeststellung bei der Regierung von Oberbayern für den Planfeststellungsabschnitt 1 einzureichen, wenn sich die Staatsregierung des Freistaates Bayern eindeutig festgelegt und genehmigt hat, dass der Planfeststellungsabschnitt 2, also die Durchquerung des Englischen Gartens, auch durchgeführt werden kann. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Planfeststellung für den Streckenabschnitt Elisabethplatz bis Münchner Freiheit zurückzustellen. Ergeben sich durch die Planfeststellung keine wesentlichen Änderungen zu der mit diesem Beschluss vorgelegten Planung, werden die Stadtwerke München GmbH mit der Bauausführung unmittelbar nach der Planfeststellung beauftragt. Hierzu soll bereits während des laufenden Planfeststellungsverfahrens mit der Ausführungsplanung und Vorbereitung der Vergabe begonnen werden. Für die erforderlichen Spartenmaßnahmen der Fernwärme soll darüber hinaus vor Abschluss des Planfeststellungsverfahrens als Vorabmaßnahme mit der Bauausführung begonnen werden. |
| Ziffer 2 - 6 | wie Antrag des Referenten |

Manuel Pretzl
Stadtrat

Sabine Bär
Stadträtin

Hans Hammer
Stadtrat

Peter Mehling

Sebastian Schall

Prof. Dr. Hans Theiss

