

Beschluss (gegen die Stimmen von CSU mit FREIE WÄHLER,
FDP - BAYERNPARTEI und AfD)

1. Das Projekt mit Projektkosten in Höhe von 33.700.000 € wird nach Maßgabe des PHB 2 und der vorgelegten Entwurfsplanung genehmigt.
2. Das Baureferat wird beauftragt, die Ausführung vorzubereiten und die Ausführungsgenehmigung verwaltungsintern herbeizuführen, sofern die genehmigte Kostenobergrenze eingehalten wird.
3. Das Baureferat wird beauftragt, den durch diese Projektgenehmigung ausgelösten Finanzierungsbedarf in Höhe von 13.150.000 € zur MIP-Fortschreibung bei der Maßnahme 6300.8965 wie folgt anzumelden:

MIP alt:

IL 1, Maßnahme-Nr. 6300.8965, Rangfolge Nr. 35

| | GRZ | Gesamtkosten in 1.000 € | Bisher finanziert | Programmzeitraum 2022 - 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | Restfinanzierung 2027 ff. |
|-----------------------------|-------|-------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|---------------------------|
| | 950 | 119.850 | 52.034 | 67.816 | 10.000 | 17.500 | 25.000 | 14.000 | 1.316 | | 0 |
| B | Summe | 119.850 | 52.034 | 67.816 | 10.000 | 17.500 | 25.000 | 14.000 | 1.316 | | 0 |
| G | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Z | Summe | 31.269 | 18.551 | 12.718 | 7.000 | 1.587 | 4.131 | 0 | 0 | | 0 |
| St.A. | | 88.581 | 33.483 | 55.098 | 3.000 | 15.913 | 20.869 | 14.000 | 1.316 | | 0 |
| Nachrichtlich Risikoreserve | | 4.550 | | | | | | | 4.550 | | |

MIP neu:

IL 1, Maßnahme-Nr. 6300.8965, Rangfolge Nr. 35

| | GRZ | Gesamtkosten in 1.000 € | Bisher finanziert | Programmzeitraum 2022 - 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | Restfinanzierung 2027 ff. |
|-----------------------------|-------|-------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|---------------------------|
| | 950 | 133.000 | 52.034 | 80.966 | 10.000 | 17.500 | 28.600 | 17.700 | 7.166 | | 0 |
| B | Summe | 133.000 | 52.034 | 80.966 | 10.000 | 17.500 | 28.600 | 17.700 | 7.166 | | 0 |
| G | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Z | Summe | 31.269 | 18.551 | 12.718 | 7.000 | 1.587 | 4.131 | 0 | 0 | | 0 |
| St.A. | | 101.731 | 33.483 | 68.248 | 3.000 | 15.913 | 24.469 | 17.700 | 7.166 | | 0 |
| Nachrichtlich Risikoreserve | | 7.600 | | | | | | | 7.600 | | |

Die Risikoreserve in Höhe von 3.050.000 € wird der Risikoausgleichspauschale Maßnahme-Nr. 6000.7500) zugeführt.

4. Das Baureferat wird beauftragt, die für die Finanzposition 6300.950.8965.6 ab dem Jahr 2024 ff. erforderlichen Mittel rechtzeitig zum Haushaltsplanaufstellungsverfahren 2024 ff. anzumelden.
5. Der Beauftragung zur Realisierung des Kunst am Bau-Projekts „PS (Horsepower)“ von Alexandra Bircken über dem Tunnelmund gemäß Empfehlung der Kommission für Kunst am Bau und im öffentlichen Raum wird zugestimmt.
6. **Um Kompensation für die aufgrund der Baumaßnahmen entfallenden 58 Parkplätze zu schaffen, geht die Landeshauptstadt München auf die BayernLB zu, die ein benachbartes Parkhaus unterhält. Die Möglichkeit der Nutzung durch Anlieger gegen ein Entgelt wird geprüft und verhandelt.**
7. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.