# PROJEKTDATEN

Projekt:	
Abbruch und Neubau	(Maßnahme, Projektart z.B. Neubau, Umbau o.ä)
Salzlagerhalle und Lagerboxen	(Gebäudenutzung, Objektart z.B. Schule, Kita o.ä.)
Adresse:	
Planegger Str. 111	(Straße, Hausnr.)
81241 München	(PLZ, Ort)
21 - Pasing-Obermenzing	(Bezirksnr Stadtteil)

Inhaltsverzeichnis:	
Blatt 1	Deckblatt
Blatt 2.1- 2.2	Allgemeine Daten
Blatt 3	Verfahrensstand
Blatt 4	Grundstücksbogen
Blatt 5	Projekt Kostenentwicklung (KG 100-700)
Blatt 6	Projekt Kennwertentwicklung
Blatt 7	Folgekosten, Erneuerbare Energienutzung
Blatt 8.1- 8.3	Energetische Bewertungen
Blatt 9	Termine, MIP, Mittelbedarf, Finanzierung
Blatt 10 - 16	Baubeschreibung
Blatt 17 (ff)	Kosten- und Kennwerte für Bauteile (KG 300+400)

Projektnr. (POM):	12HI.011501	Anlage im Bau-Nr.		Haushaltsstelle:	
Neubau	Erweiterung	Interimsbau	Abriss X	Untersuchung	Normalprojekt X
Investive Maßn. im Bestand	Umbau	Generalinstandsetzung	Sanierung	Unterhalt	Sonderprojekt

Bearbeitungsstufe	Abt. / SG	Projektleitung	Erstelldatum
Vorplanung	H25		16.09.2022
Entwurfsplanung			
Vorbereitung der Ausführung			
Projektabschluss			

Muster 7.2

Version:

11.12.2019

DIN 276 / 2018-12

erstellt von HZ 2

# Allgemeine Daten

Projektnr.:	12HI.011501	Projekt:	Abbruch und Neubau Sal	zlagerhalle und Lagerb	oxen	Straße:	Planegger Str. 1	11	
Bemerkungen:								Anzahl der Nutzeinheiten:	1
						1			
Teilprojekt 1:					Teilprojekt 4:				
Teilprojekt 2:					Teilprojekt 5:				
Teilprojekt 3:					Teilprojekt 6:				
		1				1	1	1	
Vermieterreferat	t	Abteil.	Organisation (Name)	zuständ. Mitarbeiter	Mail-Adresse	Telefon	Fax	Straße, PLZ, Ort	t
Bauherrenvertret	ung								
Baureferat Hoch	nbau								
Projektleitung			Baureferat, Hochbau						
Projektsteuerun	ıg *)								
Steuerung Koste	n / Termine *)		Baureferat, Hochbau						
Steuerung Elektro	o *)	H 8	Baureferat, Hochbau						
Steuerung Komm	nunikationstechnik *)	H 8	Baureferat, Hochbau						
Steuerung Haust	echnik *)	H 7	Baureferat, Hochbau						
Steuerung Garter	nbau *)		Baureferat, Gartenbau						
Planungsbeteili	gte								
Projektsteuerung	(*)								
Architekt									
Tragwerk									
Elektro									
Kommunikationst	technik								
Haustechnik									
Landschaftsarchi	itekt								
Sonstige									

<sup>\*)</sup> nur bei Sonderprojekten

## Allgemeine Daten Blatt 2.2 von 17

Projektnr.: 12HI.011501 Projekt: Abbruch und Neubau Salzlagerhalle und Lagerboxen Straße: Planegger Str. 111

Ausführungsbeteiligte	Organisation (Name)	zuständ. Mitarbeiter	Mail-Adresse	Telefon	Fax	Straße, PLZ, Ort
Projektsteuerung *)						
Architekt						
Tragwerk						
Elektro						
Kommunikationstechnik						
Haustechnik						
Landschaftsarchitekt						
SiGeKo						
Künstler						
Sonstige						

<sup>\*)</sup> nur bei Sonderprojekten

#### Verfahrensstand

Projektnr.: 12HI.011501	Projekt: Abbruch und Neubau S	alzlager	halle und Lage	erboxer	า			Straße:	Plane	gger Str. 111	
Neubau	Investive Maßnahme am B	estan	d								
Bearbeitungsstand	Genehmigungsschritt	Geneh	nmigung durch	:				Kos	stenüb	erschreitung:	Projektkosten in 1.000 Euro
Vorplanung / Untersuchung	Projektauftrag	MA:		VV:							
Entwurfsplanung	Projektgenehmigung	MA:		VV:		MA:	BR	:	StK:		
Vorbereiten der Ausführung	Ausführungsgenehmigung	MA:		VV:							
	Sammelbeschluss	MA:		VV:							

Genehmigungsverfahren	Antrag vom:	Bescheid vom:	Entfällt	Positiv	Negativ	Bemerkungen
Fachaufsichtliche Genehmigung des Bauprogramms (Schulen)			х	0	0	
Vorläufige Anerkennung für Kindergarten			х	0	0	
Heimaufsichtliche Würdigung für Hort			х	0	0	
Heimaufsichtliche Würdigung für Kinderkrippe			х	0	0	
Antrag auf Zuwendungen			х	0	0	
Antrag auf vorzeitigen Baubeginn ( Staatliche Zuwendungen )			х	0	0	
Vorbescheid ( LBK )			х	0	0	
Baugenehmigung ( LBK )			0	х	0	
Sonst. Genehmigungsverfahren (Denkmalschutz, Baumbestand,etc.)			х	0	0	
Bemerkung						

Abstimmungsverfahren	Gespräch am:	Entfällt	Bemerkung
Branddirektion		0	
Gewerbeaufsicht		Х	
Unfallkasse		Х	
Vergabestelle 1 (Reinigung)		Х	
Städtischer Beraterkreis Barrierefreies Bauen		Х	
Referat für Gesundheit und Umwelt (wenn Eintrag im Altlastenkataster)		0	Emailverkehr vom 10.05.22, Altlasten vorhanden
Vermieter (KR/RBS) Vorlage Sicherheitskonzept (1. Entwurf z. PA)		0	

### Grundstücksbogen

Projektnr.: 12HI.011501 Projekt: Abbruch und Neubau Salzlagerhalle und Lagerboxen Straße: Planegger Str. 111

Stadtbezirk: 21 - Pasing-Obermenzing Gemarkung: Pasing Größe: 17809 Flurstück-Nr.: 1984 / 0 Katasterblatt:

#### Grundstück

Eigentumsverhältnisse								
Grunderwerb erforderlich	0	nicht erforderlich	Х					
Verhandlungen eingeleitet	0	Eigentum der Stadt	х					
Erbbaurecht	0	kein Erbbaurecht	х					
Sonstige Rechte und Lasten (z	.B.: Dienstbarkeiten)							

Grundstücksbeschaffenheit							
Grundstück	Eben	х	Geneigt	0			
Bodengutachten erforderlich	Ja	х	Nein	0			
Baugrundverbesserung erforderlich	Ja	х	Nein	0			
Eintrag im Altlastenkataster *	Ja	х	Nein	0			
Amtl. Höchstwasserstand	526	526,20					
andere Hindernisse:							

<sup>\*</sup> nach Auskunft des Referates für Gesundheit und Umwelt, Abteilung Altlasten

Schutzzonen	Ja
Landschaftsschutz	0
Naturschutz	0
geschützter Baumbestand	0
Trinkwasserschutzzone I	0
Trinkwasserschutzzone II	0
Trinkwasserschutzzone III	0

Denkmalschutz	Ja
Einzeldenkmal	0
Ensembleschutz	0
Nähe Einzeldenkmal	0
Nähe Ensemble	0
Nähe Bodendenkmal	0
Nähe Naturdenkmal	0

Planungsrecht								
Flächennutzungsplanverfah	Flächennutzungsplanverfahren Bebauungsplanverfahren							
Erforderlich		0	Erforderlich	0				
Eingeleitet		0	Eingeleitet	0				
Abgeschlossen		0	Billigungsbeschluss	0				
Maß der Nutzung			Satzungsbeschluss	0				
GRZ =			Rechtsverbindlich	0				
GFZ =			Nach § 34 BBauG	х				

Immissionen				
Verkehrslärm	Straße	0	Bahn	0
Schadstoffimmissionen				
andere Immissionen				

Erschließung	Vorhand	Erforderl.
Straße	х	0
Wasser	х	0
Kanal	0	0
Misch- / Trennsystem	0	0
Strom	х	0
Gas	0	0
Kommunikationstechnik	0	0
Fernheizung	0	0

PKW-Stellplätze	
Anzahl erforderlich	
Anzahl vorhanden	х
davon in Garagen	
Abgelöst	
Fahrradstellplätze Anzahl	
davon überdacht	
Öffentliche Verkehrsmittel:	
Anbindung Bus vorhanden	

Monat/Jahr

Punkte

#### **Projekt Kostenentwicklung**

Projekt: Abbruch und Neubau Salzlagerhalle und Lagerboxen Straße: Planegger Str. 111 Projektnr.: 12HI.011501

Genehmigungsschritt		Projektauftrag		mit	Projektgenehmig	ung		Ausführungsgene	hmigun	g	Projektabschluss	i	
Kostenentwicklung nach DIN 276		Kostenschätzung			Kostenberechnung			Kostenanschlag			Kostenfeststellung		
Alle Kostenangaben sind:	Brutto	(Ergebnis der Vorplanur	ng)		(Ergebnis der Entwurfsp	lanung)		(Ergebnis der Ausführun	ngsplanung	)	Schlussabrechnun	g	
Kostengruppen		Euro	9	6	Euro	9,	%	Euro	9	%	Euro	9,	6
100 Baugrundstück													
200 Erschließung		158.700	5,4	8,8									
300 Bauwerk - Baukonstruktionen		1.394.500	47,8	77,6									
400 Bauwerk - Technische Anlagen		403.200	13,8	22,4									
300 + 400 Bauwerk Gesamt		1.797.700	61,6	100,0			100,0			100,0			100,0
500 Außenanlagen		548.600	18,8	30,5									
600 Ausstattung und Kunstwerke													
davon 613 Ersteinrichtungskosten (EE	K)												
davon 620 Kunstwerke							1			1			
700 Baunebenkosten (ohne Eigenhon	orar BauR)	412.000	14,1	22,9									
Baukosten		2.917.000	100,0	162,3		100,0			100,0			100,0	
Reserve (für Planungsrisiken, Rundung	g anpassen)	510.000	17,5		3)			4					
Projektkosten (Index bereinigte Koste	nobergrenze)	3.427.000	117,5				1	)		1			
(auf 10.000 Euro auf- / abrunden, weni	n möglich)			•			-		•	•			
Neederland Harriston für die een	Dusialstonadas	Ermittlung der tat	sächlich	en Proje	ktkosten der Ausfül	nrungsg	enehmig	jung					
Nachrichtlicher Hinweis: für dieses vom Baureferat Eigenleistungen erbra		Baukosten							Euro				

in c	ens	_		_	,	n i.d.R. <b>nicht</b>	
Б.							

L	)le	Н	öhe	der	Leis	tung	beti	rägt:
---	-----	---	-----	-----	------	------	------	-------

Indexänderung		
(Textbeispiel: Aug 19	115,8)	
<b>Index</b> (Basis 2015 = 10	0 Punkte)	

1)	Blatt	17	wird	automatisch	befüllt
----	-------	----	------	-------------	---------

<sup>2)</sup> hier kein Rechenvorgang praktikabel - bitte manuell eintragen

149,8

Punkte

ı	Daukosten				Luio	
	Reserve (für Ausfül	hrungsrisiken / Ans	satz in %)		€	
I	Prognose (Mehrko	sten für die Bauze	Euro			
I	Projektkosten (neu	ue KOG, auf 10.00	0 Euro runden wenn m	nöglich )	Euro	
	Mai 22	Monat/Jahr		Monat/Jahr	Mona	t/Jahr

	Monat/Jahr		Monat/Jahr
	Punkte		Punkte
2) Änderung in % =		2) Änderung in % =	

	Punkte		Punkte	
) Änderung in % =		2) Änderung in % =		

<sup>3)</sup> Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze (KOG) und Kosten-Berechnung

<sup>4)</sup> Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze (KOG) und Kosten-Anschlag

€/m²

#### **Projekt Planungs- und Kostenkennwertentwicklung** (1)

Projektnr.: 12HI.011501 (Teil-) Projekt: Abbruch und Neubau Salzlagerhalle und Lagerboxen Straße: Planegger Str. 111

Planungskennwerte (2) (3)	Vorplanung		%	Entwurfsplanung	%	Ausführungsplanung	%	Projektabschluss	%
NUF 1-6	445	m²	100,0	m²		m²		n	12
NUF 7	0	m²		m²		m²		n	12
NUF 1-7	445	m²	100,0	m²	100,0	m²	100,0	n	n² 100
TF	0	m²		m²		m²		n	12
VF	0	m²		m²		m²		n	12
NRF (= NGF / DIN 277-1:2005-03)	445	m²	99,9	m²		m²		n	12
KGF (= KF / DIN 277-1:2005-03)	66	m²	14,7	m²		m²		n	12
BGF(R)	511	m²	114,7	m²		m²		n	12
BRI(R)	4.552	m³		m³		m³		n	13
BRI(R) / NUF 1-6	10,2		]				]		
BRI(R) / NUF 1-7	10,2						1		
BRI(R) / BGF(R)	8,9								
NUF 1-6 / BGF(R)	0,9						1		
NUF 1-7 / BGF(R)	0,9						1		
NUF 1-7 / NUF 1-6	1,0		]						
Kostenkennwerte (300+400)	Vorplanung			Entwurfsplanung		Ausführungsplanung	]	Projektabschluss	
€ / m³ BRI(R)	395	€ / m³		€ / m³		€ / m³	1	€/	m³
€ / m² BGF(R)	3.521	€ / m²		€ / m²	:	€ / m²		€/	m²
€ / m² NUF 1-7	4.040	€ / m²		€ / m²	!	€ / m²	1	€/	m²
€ / m² NUF 1-6	4.040	€ / m²		€ / m²	!	€ / m²		€/	m²
Kostenkennwerte ( 100-700 )	Vorplanung			Entwurfsplanung		Ausführungsplanung	]	Projektabschluss	
€ / m³ BRI(R)	641	€ / m³	1	€ / m³		€ / m³	1	€/	m³
€ / m² BGF(R)	5.714	€ / m²	]	€ / m²	:	€ / m²	]	€/	m²
€ / m² NUF 1-7	6.555	€ / m²	1	€ / m²		€ / m²	1	€/	m²

€/m²

€/m²

1) Blatt 17 wird automatisch befüllt

€ / m² NUF 1-6

2) Bei der Angabe der Planungskennwerte sind analog DIN 277 nur "(R)" = allseitig umschlossene und überdeckte Flächen zu berücksichtigen!

€/m²

6.555

3) Planungskennwerte nach DIN 277-1:2016-01
Die Flächen selbst sind mit den NBP (NF1-6 in Teilbereichen abweichend von DIN 277), je nach Nutzungsart gem. städtischer Vorgaben zu ermitteln

## Folgekosten

Projektnr.: 12HI.011501 Projekt: Abbruch und Neubau Salzlagerhalle und Lagerboxen Straße: Planegger Str. 111

	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Emarithall comme				
	Folgekosten	Einsparungen	Folgekosten	Ermittelt von :				
Unterhalt der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.			17.500 €	Datum	Name			
Onsonian do Ciandotano, Zaanono / Anagon do M			111000					
Übriger sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				Datum	Name			
Kalludataria da a Kastara				Datum	Name			
Kalkulatorische Kosten								
Summe Baunutzungskosten				Datum	Name			
Outline Baunazangskosten								
Personalkosten				Hinweise zu:				
SUMME AUSGABEN				Spalte 1: Baunutzungskosten, die durch das Bauvorhaben ausgelöst werden				
Benutzungsgebühren und sonstige Einnahmen				Spalte 2: Baunutzung: Bauvorhabe	skosten, die nach Fertigstellung des ns an anderer Stelle entfallen			
SUMME EINNAHMEN			Spalte 3: Folgekosten als zusätzliche Haushaltsbelastung Gegenüber dem derzeitigen Haushaltsplan					
LAUFENDE FOLGEKOSTEN				(Ergebnis au	us Spalte 1 mit Spalte 2)			

## **Erneuerbare Energienutzung, Photovoltaikanlage / Sonstige**

Errichtung einer Photovoltaikanlage geplant	ja	
Art der PV-Anlage	dachparallel	
Modulfläche	m²	ca. 350 m <sup>2</sup>
erzielte Strommenge	kWh / Jahr	ca. 80.000 kWh/a
Bilanz CO <sub>2</sub> -Emissionen	t / Betriebsjahr	ca. 60 tCO2/a

Sonstige erneuerbare Energienutzung geplant	
Art und Beschreibung der Anlage:	

# Energetische Bewertung gemäß dem Beschluss Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München (IHKM) vom 20.11.2014 - Ergebnisse der "Energiewirtschaftlichen Planungsbegleitung"

Projektnr.: 12HI.011501 (Teil-) Projekt: Abbruch und Neubau Salzlagerhalle und Lagerboxen

Noubou	Energetische Projektdaten für das	s IHKM-Monitoring:											
Neubau	Beheizter Bruttorauminhalt		<b>V</b> <sub>e</sub> =	0	[m³]								
Nichtwohnungsbau	Hüllfläche zu V <sub>e</sub>		A <sub>Hall</sub> =		[m²]								
Berechnung nach DIN 18599	Beheizte Nettogrundfläche	A <sub>NGF</sub> =		[m²]									
	A/V <sub>e</sub> -Verhältnis	<b>A/V</b> <sub>e</sub> =		[m <sup>-1</sup> ]									
	Versorgungsstruktur (Gas, FW, Stro		keine										
			·		·								
	Primärenergiebedarf gemäß EnE\	/ § 4											
	Maximal zul. spezifischer Primärene	rgiebedarf Referenzgebäude	Q <sub>p</sub> EnEV	0,0	[kWh/(m²a)]								
	Vorhandener spezifischer Primärene	ergiebedarf Planungsstand	Q <sub>p</sub> vorh	0,0	[kWh/(m²a)]								
	Erreichte Unterschreitung				[%]								
	Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten der wärmeübertragenden Umfassungsfläche - Ū [W/(m²K)]												
			EnEV	Planung	Unterschreitung								
	Opake Außenbauteile		0,28		[%]								
	Transparente Außenbauteile		1,50		[%]								
I													
	Umsetzung der Beschlusslage												
	Energetisches Maßnahmenpaket LH	erfüllt ja / nein											
	Begründung bei Abweichungen:	Anforderungen nach GEG											

# Energetische Bewertung gemäß dem Beschluss Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München (IHKM) vom 20.11.2014 - Ergebnisse der "Energiewirtschaftlichen Planungsbegleitung"

Projektnr.: 12HI.011501 (Teil-) Projekt: Abbruch und Neubau Salzlagerhalle und Lagerboxen

Emiro ito vi ino a	Energetische Projektdaten für das	IHKM-Monitoring:										
Erweiterung	Beheizter Bruttorauminhalt		<b>V</b> <sub>e</sub> =		[m³]							
Nichtwohnungsbau	Hüllfläche zu V <sub>e</sub>		A <sub>Hall</sub> =		[m²]							
Berechnung nach DIN 18599	Beheizte Nettogrundfläche	A <sub>NGF</sub> =		[m²]								
	A/V <sub>e</sub> -Verhältnis	<b>A/V</b> <sub>e</sub> =		[m <sup>-1</sup> ]								
	Versorgungsstruktur (Gas, FW, Strom, Pellets, Hackschnitzel, BHKW, Sonstiges)											
	Primärenergiebedarf gemäß EnEV	§ 4										
	Maximal zul. spezifischer Primärene	rgiebedarf Referenzgebäude	Q <sub>p</sub> EnEV		[kWh/(m²a)]							
	Vorhandener spezifischer Primärene	Q <sub>p</sub> vorh		[kWh/(m²a)]								
	Erreichte Unterschreitung			[%]								
	Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten der wärmeübertragenden Umfassungsfläche - Ū [W/(m²K)]											
			EnEV	Planung	Unterschreitung							
	Opake Außenbauteile		0,35		[%]							
	Transparente Außenbauteile		1,90		[%]							
	A/Ve-Verhältnis				•							
	Umsetzung der Beschlusslage											
	Energetisches Maßnahmenpaket LH	M gemäß Beschluss IHKM vom 20.11.2014	erfüllt ja / nein									
	Begründung bei Abweichungen:											

# Energetische Bewertung gemäß dem Beschluss Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München (IHKM) vom 20.11.2014 - Ergebnisse der "Energiewirtschaftlichen Planungsbegleitung"

Projektnr.: 12HI.011501 (Teil-) Projekt: Abbruch und Neubau Salzlagerhalle und Lagerboxen

Bootond	Energetische Projektdaten für das IHKM-Monitoring:			
Bestand	Beheizter Bruttorauminhalt	V <sub>e</sub> =		[m³]
Umfassende energetische	Hüllfläche zu $V_{\rm e}$	A <sub>Hall</sub> =		[m²]
Sanierung der Gebäudehülle	Beheizte Nettogrundfläche	A <sub>NGF</sub> =		[m²]
und der Anlagentechnik;	A/V <sub>e</sub> -Verhältnis	<b>A/V</b> <sub>e</sub> =		[m <sup>-1</sup> ]
Berechnung nach DIN 18599	Versorgungsstruktur (Gas, FW, Strom, Pellets, Hackschnitzel, BHKW, Sonstiges)			
	Primärenergiebedarf - gemäß EnEV § 9 Abs. 1 ist im Bestand der Referenzwert Neubau um 40% zu erhöhe	n.		
	Maximal zul. spezifischer Primärenergiebedarf Referenzgebäude 140%	Q <sub>p</sub> EnEV		[kWh/(m²a)]
	Vorhandener spezifischer Primärenergiebedarf Planungsstand	Q <sub>p</sub> vorh		[kWh/(m²a)]
	Erreichte Unterschreitung			[%]
	Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten (140%) der wärmeübertragenden Umfassungsfläche - Ū [	W/(m²K)]		
		EnEV	Planung	Unterschreitung
	Opake Außenbauteile	0,49		[%]
	Transparente Außenbauteile	2,66		[%]
	Umsetzung der Beschlusslage			
	Energetisches Maßnahmenpaket LHM gemäß Beschluss IHKM vom 20.11.2014	erfüllt ja / nein		
	Begründung bei Abweichungen:			

Bestand	Bauteilverfahren gemäß EnEV § 9 Abs. 1 und Abs. 3												
Destand	Wurde eine bauteilspezifische energiewirtschaftliche Untersuchung für Energiesparmaßnahmen an der Gebäudehülle unter												
Bauteilspezifische	Ansatz der Wärmedurchgangskoeffizienten aus dem Maßnahmenpaket LHM durchgeführt?	satz der Wärmedurchgangskoeffizienten aus dem Maßnahmenpaket LHM durchgeführt? ja											
Untersuchung	Bei "Nein" Begründung angeben:												
	Ergebnisse:												
	Verbesserung des mittleren U-Wertes der untersuchten Bauteile (flächengewichtet):		[%]										
	Unterschreitung des mittleren U-Wertes der Vorgaben gemäß EnEV (flächengewichtet):		[%]										
	Bemerkungen:												

## **Termine, MIP-Finanzierung**

Projektnr.:	12HI.011501	Projekt: Abbruch und Neubau Salzlagerhalle und Lagerboxen	Straße: Planegger Str. 111	
-------------	-------------	---	----------------------------	--

x Vorplanung		Entwurfs	splanung							Vorb	ereit	en der A	usführ	ung					Proj	jektak	schlu	ISS		
Termine	Tag / Mon / Jahr	Beginn(Quart./Jahr)	Ende(Quart./Jahr)	2	2020	)	202	21	20:	22		2	2023		202	24		20	)25		20	26	20	027
Planungsauftrag	21.06./22.07.2022	,			T																			
Vorplanung / Untersuchung		III / 2022	III / 2022																					
Entwurfsplanung		III / 2022	IV / 2022																					
Genehmigungsverfahren		1 / 2023	II / 2023								ı		-											
Baugenehmigung													•											
Vorbereiten der Ausführung		II / 2023	IV / 2023																					П
Baubeginn	1 / 2024													•										
Baudurchführung (Teilp. 1)		1 / 2024	III / 2024																					
Baudurchführung (Teilp. 2)																								П
Übergabe an den Nutzer	III / 2024																ı							
Abrechnung		III / 2024	1 / 2025																					
Schlussrechnung			1 / 2025															•						

MIP neu	Euro (in Tausend)								
Haushaltsstelle :									
Angaben zur Maßnahme		Unterabschnitt:	640	Maßnahmenr.:	6640	Rangfolgenr.:	noch nicht bekannt	Investitionsliste:	1
Cruppe (Pazaiahnung/Nr.)	Gesamtkosten	bisher finanziert	Summe		Programmjahr	2022 bis	2026		Restfinanzierung
Gruppe (Bezeichnung/Nr.)	Gesamikosien	Distrer finanziert	2022 – 2026	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
Einrichtungskosten (935)									
Einrichtungskosten (988)									
Baukosten (940)	2.920	0	2.920	0	570	1.200	1.000	150	
Summe	2.920		2.920		570	1.200	1.000	150	
Zuwendungen (361)									
Städtischer Anteil	2.920	0		0	570	1.200	1.000	150	
Rate Risikoausgleichspausch	nale (bei Ausführung	sgen. in den Baukost	en enthalten!)						510
Grunderwerbskosten (nachrid	chtlich, sofern gem. I	FM-Beschluss releva	nt)						
Bemerkungen :									

# Baubeschreibung Teil 1 - Baugrundstück, Gründung, Tragkonstruktion

Projektnr.: 12HI.011501 Projekt:	Abbruch und Neubau Salzlagerhalle un	id Lagerboxen	St	traße: Planegger Str. ′	111			
Baugrundstück			Т	eilprojekt:				
Herrichten und Erschließen								
O Herrichten	O Öffentliche Erschließungsmaßnahmen		х	Nichtöffentliche Erschließu	ıngsmaßnah	nmen		
	•		,					
Gründung								
Baugrube								
x Bodenabtrag	x Bodenaushub	x Baugrundverbess	erung x	Altlastentsorgung	(	O Wasserhaltung		
x Offene Baugrube	O Verbau	O Pfahlwände	0	Schlitzwände	(	Spundwände Spundwände		
0 0	0	0	0		(			
Fundierung								
x Einzelfundament	O Streifenfundament		O Fundamentplatte		O Fundam	nentwanne		
O Pfahlgründung	O Brunnengründung		0		0			
O Drainage	O Bauwerksabdichtung		0		0			
Tragkonstruktion								
Tragsystem (Vertikal)								
O Massivbau in Ziegel	O Skelettbau in Stahlbeton	(	Control Contro		O Leichtba	au in Holz		
O Massivbau in Stahlbeton	O Mischbau in Stahlbeton / Zie	egel	x Skelettbau Holz		0			
0	0		0		0			
	1 1	<u> </u>	-	-	<u> </u>			
Tragsystem (Horizontal)	0 0 1 1 1		2 11 1 / " 1 1		0 7 11			
O Stahlbetondecken	O Stahlträgerdecken		O Holzträgerdecken			ementdecken		
0	0		0		0			
Tragsystem Dach								
O Flachdach	O Stahlbeton	(	O Stahlträger		x Holzträg	ger		
x Geneigtes Dach	0	(	0		0			
Tragsystem Treppen								
O Stahlbeton	O Stahl	(	O Holz		0			

# Baubeschreibung Teil 2 - Ausbaumaterialien

Projektnr.: 12HI.011501 Projekt:	Ab	bruch und Neubau Salzlagerhalle und l	age	rboxen	Str	raße: Planegger Str. 111		
Ausbaumaterialien					Те	eilprojekt:		
Fassade								
O Sichtbeton	0	Sichtmauerwerk	0	Putz	0	WDVS / Thermohaut	C	Stahl / Glas
x Verkleidung in	х	Holz	х	Mit Hinterlüftung	0	Ohne Hinterlüftung	>	Begrünung
O Transparente Wärmedämmung	0		0		0		C	
Dach								
x Kaltdach	0	Warmdach	0	Umkehrdach	0	Gründach	C	
O Ziegel	0	Kupfer	0	Titanzink	0	Aluminium	C	Bitumen / Folie
O Intensiv begrünt	0	Extensiv begrünt	0	Bekiest	0	Begehbar	>	Welleternitplatten
Fenster								
O Holz	0	Aluminium	0	Stahl	0	Holz / Aluminium	>	Lüftungslamellen in Holz
O 2-fach Verglasung	0	3-fach Verglasung	0	Mit Schallschutz	0	Mit Sonnenschutz	C	
Nichttragende Wände								·
O Mauerwerk in Ziegel	0	Mauerwerk in Gasbeton	0	Mauerwerk in	0		C	
O Metallständerwände	0	Holzständerwände	0	Trennwandanlagen	0		C	
Aussentüren	_		-					
x Holz	0	Stahl	0	Aluminium	0	Ganzglas	(	Mit Glasausschnitt
0	0		0		0	, , ,	C	
Türen (Flurabschluss)	_	1		T	_	I		
O Holz	0	Stahl	0	Aluminium	0	Ganzglas		Mit Glasausschnitt
0	0		0		0		C	
Türen (Raumabschluss)								
O Holz	0	Stahl	0	Aluminium	0	Ganzglas	C	Mit Glasausschnitt
0	0		0		0		C	

## Baubeschreibung Teil 3 - Ausbaumaterialien, Außenanlagen, Kunst

Projektnr.: 12HI.011501 Pro	ojekt: Abb	oruch und Neubau Salzlage	erhalle und Lag	erboxen	S	Straße	Se: Planegger Str. 111			
Ausbaumaterialien (Fortset			-	Teilpr	projekt:					
Böden (Flur)										
O Kunststein	0	Keramik	0	Linoleum	C	Gı	Gummi	0	Teppich	
O Holz	0	Naturstein	0	Kunststoff	C	)		0		
Böden (Zimmer)	<u>'</u>			•						
O Linoleum	0	Teppich	0	Holz		G	Gummi	0	Keramik	
O Kunststein		O Naturstein O					Asphalt (Halle)		Teramin	
							1 ( )	0		
Treppen (Beläge)	_		_			_		_		
O Kunststein	0	Keramik	0	Linoleum	C		Gummi	_	Teppich	
O Holz	0	Naturstein	0		C	)		0		
Geländer										
O Holz	0	Aluminium	0	Stahl	C	) Ec	delstahl	0		
Decke (Flur)										
O Sichtbeton	0	Putz	0	Abgehängt in				0		
Decke (Zimmer)										
O Sichtbeton	0	Putz	0	Abgehängt in				0		
Außenanlagen										
O Einfriedung in		0	Behindertenra	mpe			O Überdachung für			
O Sonderanlagen für Sport		0	Sonderanlage	n für Spiel			O Lärmschutzanlagen			
							0			
Kunst										
O Im Außenraum	0	Im Innenraum	0		C			0		

## Baubeschreibung Teil 4 - Sanitär, Heizung und Warmwasser

Teilprojekt:   Teil	O Hochdruckpolyethylen O
Bewässerung  O Öffentliche Wasserversorgung O Städt. Wasserversorgung O Regenwasser O Material:  O Material:  O Stärke O Stärke O Fett O Leichtflüssigkeit O Koaleszenz  Entwässerung System: O Mischsystem O Trennsystem O Entsorgung: O Städt. Kanal X Versickerung O Guss O Steinzeug O Guss O O Messerversorgung O Guss O O Messerversorgung O Städt. Kanal X Versickerung O Guss O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	O Hochdruckpolyethylen O
O Öffentliche Wasserversorgung O Städt. Wasserversorgung O Regenwasser O Material: O Mischsystem O Steinzeug O Guss O Material: O Stärke O Stärke O Fett O Leichtflüssigkeit O Koaleszenz O Schmutzwasser O Fäkalien O Nichtöffentliche Wasserversorgung O Mischsystem O Mischsystem O Städt. Kanal X Versickerung O Guss O Steinzeug O Guss O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	O Hochdruckpolyethylen O
O Städt. Wasserversorgung O Eigenwasser O Leitungsnetz: O Steinzeug O Guss O Material:  O Material:  O Städt. Kanal x Versickerung O Leitungsnetz: O Steinzeug O Guss O Sonstige  O Material:  O Städt. Kanal x Versickerung O Steinzeug O Guss O Sonstige  O Steinzeug O Guss O Sonstige  O Mess- / Steuer- / Regeltechnik  Abscheider: O Stärke O Fett O Leichtflüssigkeit O Koaleszenz  Hebeanlage: O Schmutzwasser O Fäkalien O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	O Hochdruckpolyethylen O
O Regenwasser O Leitungsnetz: O Steinzeug O Guss O Sonstige  Abscheider, Hebeanlagen  Abscheider: O Stärke O Fett O Leichtflüssigkeit O Koaleszenz  Hebeanlage: O Schmutzwasser O Fäkalien O O Digital (DDC)	O Hochdruckpolyethylen
O Material:  O Material:  O Sonstige  O Sonstige  O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	0
Abscheider, Hebeanlagen  Abscheider: O Stärke O Fett O Leichtflüssigkeit O Koaleszenz  Hebeanlage: O Schmutzwasser O Fäkalien O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	
Abscheider: O Stärke O Fett O Leichtflüssigkeit O Koaleszenz Hebeanlage: O Schmutzwasser O Fäkalien O O Digital (DDC) O	O Gebäudeleittechnik (GLT)
Hebeanlage: O Schmutzwasser O Fäkalien O O	O Gebäudeleittechnik (GLT)
	'
Heizungs- und Wassererwärmungsanlagen	
Energieträger Wassererwärmungsanlagen	
O Fernwärme O Gas O O O O Dezentral O Dezentral	0
Wärmeerzeuger	
O Einkesselanlage O Niedertemperaturkessel O Brennwertkessel O Mehrkesselanlage O Radiatoren O Plattenheizkörper O Deckenstrahlp	platten O
O Blockheizkraftwerk O Therm. Solaranlage O Wärmepumpe O BAGuV-gerecht O O	0
O Sonstige O O	
Wärmeverteilung Mess- / Steuer- / Regeltechnik	
O Wasser O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	echnik O
O Spreizung 70°/50° C O O Auf Putz O Unter Putz O Einzelraumregelung O O	0
O Obere Verteilung O Untere Verteilung O Einrohr O Zweirohr	

# Baubeschreibung Teil 5 – Elektrotechnik

Projektnr.:       12HI.011501 Projekt:       Abbruch und Neubau Salzlagerhalle und Lagerboxen       Straße:       Planegger Str. 111											
Elektrotechnik Teilproiekt:											
Elektrotechnik						Teilprojekt:					
Erschließung											
x Stromversorgung öffentlich	0	Nicht öffentlich	0		0		0		0		
x Vorhanden	х	Durch städt. Stromversorger	0	Sonstige Stromversorger	0		0		0		
O Aus Niederspannungsnetz	0	Trafostation eigen	х	Trafostation sonstige	0		0		0		
Starkstromtechnik											
Steigleitung:	0	Unter Putz	х	In Schächten	0	Auf Wannen	0	Auf Kabelleitern	0		
Verteilleitung:	0	Unter Putz	х	Auf Putz	0	Auf Wannen	0		0		
Geschoßverteilung:	0	Unterputz-Verteiler	0	Aufputz-Verteiler	0	Standverteiler	0	In Technikräumen	0	In allg. Räumen	
Niederspannung Hauptverteilung:	0	Mit Energieoptimierung	х	Ohne Energieoptimierung	0		0		0		
Sicherheitsbeleuchtung:	0	Zentralbatterie	0	Einzelbatterie	0		0		0		
Notstromversorgung:	0	Mit Dieselaggregat	0	Unterbrechungsfrei	0		0		0		
Schwachstromtechnik											
Rundfunkversorgung:	0	Antennenanlage	0	Breitbandkabel	0		0		0		
Brandmeldeanlage:	0	An Branddirektion	0	Als Hausalarm	0		0		0		
Intrusionschutz:	0	Mit Polizei-Ruf	0	Als Hausalarm	0		0		0		
Fernmeldeanlage:	0	Sprechanlage	0	Elektroakustische Anlage	0	Personensuchanlage	0	Lichtrufanlage	0		
Gebäudeleittechnik:	0	Zutrittskontrolle	0		0		0		0		
Beleuchtungsanlagen (Ausführung	ı nad	ch ASR, A 3.4, AMEV, DIN EN 12	464	)							
Allgemeinbeleuchtung:	х	Technische Leuchten	0	Sonderleuchten	0	Leuchtstofflampen	0	LED	0		
Außenbeleuchtung:	х	Erforderlich	0	Nicht erforderlich	0	Leuchtstofflampen	0	LED	0		
Kommunikationstechnik											
Telefonanlage											
O Hauptanschluss			0	Örtliche Vermittlung			0	Zentrale Vermittlung	0		
O Vernetzung mit städt. Telefonnetz			0	Rufnummer			0	Eigene Rufnummer	0	Querverbindung	
O Bereitschaftsbetrieb bei Stromaus	sfall		0	Unterbrechungsfreie Stromversor	gun	g (USV)	0	Bereitschaftsbatterie	0		
Datennetz											
O Lokales Netz	0	Weitverkehrsverbindung	0	ISDN	0	Analog (Modem)	0	Datex P	0	ATM	
0	0		0		C	,	C		0		

# Baubeschreibung Teil 6 - Raumlufttechnik, Prozesslufttechnik

Projektnr.: 12HI.011501 Projekt:	Abbruch und Neubau Salzlagerha	lle und Lagerboxen		Straße: Planegger Str. 111		
Raumlufttechnik	Im Bereich:			Teilprojekt:		
Anlagenfunktion			Wärmerückgewinnu	ung		
O Entlüften	O Belüften	O Be- und Entlüften	O Regenerativ	O Rekuperativ	0	
O Teilklimatisierung	O Vollklimatisierung	0		·		
Luftverteilung			Mess- / Steuer- / Re	egeltechnik		
O Einkanalsystem	O Zweikanalsystem	0	O Analog	O Digital (DDC)	O Gebäudeleittechnik (GLT)	
Kälteerzeugung						
O Kompaktgerät mit eingebauter	r Kältemaschine O Direk	tverdampfer mit getrennter Kältema	schine O Kälte	emaschine für Kühlwassererzeugung	0	
O Kaltdampfgenerator O Eisspeicher O						
Prozesslufttechnik	Im Bereich:					
Anlagenfunktion			Wärmerückgewinnu	ung		
O Entlüften	O Belüften	O Be- und entlüften	O Regenerativ	O Rekuperativ	0	
O Teilklimatisierung	O Vollklimatisierung	0				
Luftverteilung			Mess- / Steuer- / Re	egeltechnik		
O Einkanalsystem	O Zweikanalsystem	0	O Analog	O Digital (DDC)	O Gebäudeleittechnik (GLT)	
Kälteerzeugung						
O Kompaktgerät mit eingebauter	r Kältemaschine O Direk	tverdampfer mit getrennter Kältema	schine O Kälte	emaschine für Kühlwassererzeugung	0	
O Kaltdampfgenerator	0		O Eiss	speicher	0	

# Baubeschreibung Teil 7 - Fördertechnik, sonstige Anlagen

Projektnr.: I.011501 Projekt: Abbruch und Neubau Salzlagerhalle und Lagerboxen					Str	raſ	ße: Planegger Str	. 11	1						
Fördertech	nik								Те	eilp	projekt:				
Aufzugsarten					Kraftübertragung										
EN 81-20:	0	Personenaufzug (be	hind	dertengerecht)	0	Lastenaufzug	0	Güteraufzug	0	5	Seil (EN 81-20)	0	Hydraulik (EN 81-20)	0	Seil / Hydraulik
EN 81-3:	0	Kleingüteraufzug			0	(	0		0			0		0	
TRA 300:	0	Vereinfachter Gütera	aufz	ug	0	(	0								
	0				0		0								
Sonstige Aı															
Küchentechn															
Zubereitung:	0	<u>'</u>	0	Getränke		Speisen und Getränke									
Ausgabe:	0	<u>'</u>	0	Getränke		Speisen und Getränke									
Verteilung:	0	<u> </u>	0	Getränke		Speisen und Getränke									
Lagerung:	0		0	Auftauung	0										
Anzahl der Ve	rpfle	gungseinheiten =			0										
Kühltechnisc	he A	ınlage							Br	ran	ndschutzanlage				
Anlage für:	0								0	S	Sprinkleranlage				
	0								0	S	Sprühwasserlöschanla	ge			
	0								0						
Labortechnis	che	Anlage							Ga	ase	e				
Anlage für:	0								An	nla	ge für:	0	Medizinische Gase		
	0											0			

# Kosten- und Kennwertentwicklung Gebäude- / Bauteil (KGr. 300 + 400)

Projektnr.: 12HI.011501 Projek	t: Abbruch und Neubau S	alzlagerhalle	und Lagerboxen		Straße:	Planegger	Str. 111	
Baute	il:							
Genehmigungsschritt	Projektauftrag		Projektgenehmigung		Ausführungsgenehmig	ung	Projektabschluss	
Kostenentwicklung nach DIN 276	Kostenschätzung		Kostenberechnung		Kostenanschlag		Kostenfeststellung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%
300 Bauwerk - Baukonstruktionen	1.394.500	77,6						
400 Bauwerk - Technische Anlagen	403.200	22,4						
300+400 Bauwerkskosten – Bauteil Gesamt	1.797.700	100,0		100,0		100,0		100,0
Amtl. Index (Basis 2015=100 Punkte)	149,8					7		
Monat / Jahr	Mai 22							
Bauteil Planungskennwerte	Vorplanung	%	Entwurfsplanung	%	Ausführungspl.	%	Projektabschluss	%
NUF 1-6 m <sup>2</sup>	445	100,0						
NUF 7 m <sup>2</sup>								
NUF 1-7 m <sup>2</sup>	445	100,0		100,0		100,0		100,0
TF m²								
VF m²								
NRF m² (= NGF / DIN 277-1:2005-03)	445	99,9						
KGF m² (= KF / DIN 277-1:2005-03)	66	14,7						
BGF(R) m²	511	114,7						
BRI(R) m³	4.552							
BRI(R) / NUF 1-6	10,2							
BRI(R) / NUF 1-7	10,2							
BRI(R) / BGF(R)	8,9							
NUF 1-7 / BGF(R)	0,9							
NUF 1-6 / BGF(R)	0,9							
Bauteil Kostenkennwerte ( 300+400 )	Vorplanung		Entwurfsplanung		Ausführungsplanung	7	Projektabschluss	
€ / m³ BRI(R)	395							
€ / m² BGF(R)	3.521	_						
€ / m² NUF 1-7	4.040							
€ / m² NUF 1-6	4.040							