

# PROJEKTDATEN

<b>Projekt:</b>	
Sanierung	(Maßnahme, Projektart z.B. Neubau, Umbau o.ä.)
Erinnerungsort Zwangsarbeiter*innenlager Neuaubing, Gesamtmaßnahme	(Gebäudenutzung, Objektart z.B. Schule, Kita o.ä.)
<b>Adresse:</b>	
Ehrenbürgstr. 9	(Straße, Hausnr.)
81249 München, 22. - Aubing-Lochhausen-Langwied	(PLZ, Ort) (Bezirksnr. - Stadtteil)

<b>Inhaltsverzeichnis:</b>	
Blatt 1	Deckblatt
Blatt 2.1- 2.2	Allgemeine Daten
Blatt 3	Verfahrensstand
Blatt 4	Grundstücksbogen
Blatt 5	Projekt Kostenentwicklung (KG 100-700)
Blatt 6	Projekt Kennwertentwicklung
Blatt 7	Folgekosten, Erneuerbare Energienutzung
Blatt 8.1- 8.3	Energetische Bewertungen
Blatt 9	Termine, MIP, Mittelbedarf, Finanzierung
Blatt 10 - 16	Baubeschreibung
Blatt 17 (ff)	Kosten- und Kennwerte für Bauteile (KG 300+400)

<b>Projektnr. (POM):</b>		<b>Anlage im Bau-Nr.</b>		<b>Haushaltsstelle:</b>	
<b>Neubau</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Erweiterung</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Interimsbau</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Abriss</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Untersuchung</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Normalprojekt</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Investive Maßn. im Bestand</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Umbau</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Generalinstandsetzung</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Sanierung</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Unterhalt</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Sonderprojekt</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

Bearbeitungsstufe	Abt. / SG	Projektleitung	Erstelldatum
Vorplanung	GWG-T1		11.08.2022
Entwurfsplanung			
Vorbereitung der Ausführung			
Projektabschluss			

Muster 7.2
Version:
11.12.2019
DIN 276 / 2018-12
erstellt von HZ 2

## Allgemeine Daten

Projektnr.:	Projekt: Sanierung Erinnerungsort Zwangsarbeiter*innenlager Neuaubing, Gesamtmaßna	Straße: Ehrenbürgstr. 9
-------------	--	-------------------------

Bemerkungen:	Gesamtanlage bestehend aus insgesamt acht Baracken mit Freianlagen.	Anzahl der Nutzeinheiten:	8
Teilprojekt 1:	Baracken 01/02/03/04/05	Teilprojekt 4:	
Teilprojekt 2:	Baracken 06a/06b/07/08 und Freianlagen	Teilprojekt 5:	
Teilprojekt 3:		Teilprojekt 6:	

Vermieterreferat	Abteil.	Organisation (Name)	zuständ. Mitarbeiter	Mail-Adresse	Telefon	Fax	Straße, PLZ, Ort
Bauherrenvertretung	KR-IM-KS	Kommunalreferat					Roßmarkt 3, 80331 München

### Baureferat Hochbau

Projektleitung	H ..	Baureferat, Hochbau					
----------------	------	---------------------	--	--	--	--	--

### Projektsteuerung \*)

Steuerung Kosten / Termine *)	H ..	Baureferat, Hochbau					
Steuerung Elektro *)	H 8	Baureferat, Hochbau					
Steuerung Kommunikationstechnik *)	H 8	Baureferat, Hochbau					
Steuerung Haustechnik *)	H 7	Baureferat, Hochbau					
Steuerung Gartenbau *)	G ..	Baureferat, Gartenbau					

### Planungsbeteiligte

Projektsteuerung *)		GWG München					Heimeranstraße 31, 80339 München
Architekt		SPP Sturm Peter + Partner Architekten + Berat. Ing.					Nadistr. 10, 80809 München
Tragwerk		Konstruktionsgruppe Bauen AG					Bahnhofplatz 1, 87435 Kempten
Elektro		IBM-TGA GmbH					Georg-Birk-Straße 19, 80797 München
Kommunikationstechnik		IBM-TGA GmbH					Georg-Birk-Straße 19, 80797 München
Haustechnik		IBLP Ingenierugesellschaft mbH					Landsberger Straße 320, 80687 München
Landschaftsarchitekt		TRR Landschaftsarchitekten					Kirchenstraße 91, 81675 München
Sonstige		Koordination Archäologie					Theresienweg 6, 93049 Regensburg

\*) nur bei Sonderprojekten

## Allgemeine Daten

Projektnr.:                      Projekt: Sanierung Erinnerungsort Zwangsarbeiter\*innenlager                      Straße: Ehrenbürgstr. 9

Ausführungsbeteiligte		Organisation (Name)	zuständ. Mitarbeiter	Mail-Adresse	Telefon	Fax	Straße, PLZ, Ort
Projektsteuerung *)							
Architekt							
Tragwerk							
Elektro							
Kommunikationstechnik							
Haustechnik							
Landschaftsarchitekt							
SiGeKo							
Künstler							
Sonstige							

\*) nur bei Sonderprojekten

## Verfahrensstand

Projektnr.:                      Projekt: Sanierung Erinnerungsort Zwangsarbeiter\*innenlager Neuaubing, Gesamtmaßnahme                      Straße: Ehrenbürgstr. 9

**Neubau**                     
  **Investive Maßnahme am Bestand**

Bearbeitungsstand	Genehmigungsschritt	Genehmigung durch:			Kostenüberschreitung:	Projektkosten in 1.000 Euro
Vorplanung / Untersuchung	Projektauftrag	MA:	VV:			
Entwurfsplanung	Projektgenehmigung	MA:	VV:	MA:	BR:	StK:
Vorbereiten der Ausführung	Ausführungsgenehmigung	MA:	VV:			
	Sammelbeschluss	MA:	VV:			

Genehmigungsverfahren	Antrag vom:	Bescheid vom:	Entfällt	Positiv	Negativ	Bemerkungen
Fachaufsichtliche Genehmigung des Bauprogramms (Schulen)			X			
Vorläufige Anerkennung für Kindergarten			X			
Heimaufsichtliche Würdigung für Hort			X			
Heimaufsichtliche Würdigung für Kinderkrippe			X			
Antrag auf Zuwendungen	NSP Dez. 2021	NSP 04.03.22		X		NSP und Städtebauförderung
Antrag auf vorzeitigen Baubeginn ( Staatliche Zuwendungen )			O			
Vorbescheid ( LBK )				O	O	Parkplatz auf Fl.Nr. 3535/0
Baugenehmigung ( LBK )			O			
Sonst. Genehmigungsverfahren (Denkmalschutz, Baumbestand,etc.)			O			
Bemerkung						

Abstimmungsverfahren	Gespräch am:	Entfällt	Bemerkung
Branddirektion	folgt	O	
Gewerbeaufsicht	folgt	O	evtl. für Schreinerei
Unfallkasse	folgt	O	evtl. für Schreinerei
Vergabestelle 1 (Reinigung)		O	
Städtischer Beraterkreis Barrierefreies Bauen	folgt	O	
Referat für Gesundheit und Umwelt (wenn Eintrag im Altlastenkataster)	folgt	O	
Vermieter (KR/RBS) Vorlage Sicherheitskonzept (1. Entwurf z. PA)		O	

# Grundstücksbogen

Projektnr.:	Projekt: Sanierung Erinnerungsort Zwangsarbeiter*innenlager Neuaubing, Gesamtmaßnahme	Straße: Ehrenbürgstr. 9
-------------	---	-------------------------

Stadtbezirk:	Gemarkung: Aubing	Größe: 23697	Flurstück-Nr.: 1240 und 1491/2	Katasterblatt: 17999
--------------	-------------------	--------------	--------------------------------	----------------------

## Grundstück

Eigentumsverhältnisse			
Grunderwerb erforderlich		nicht erforderlich	X
Verhandlungen eingeleitet		Eigentum der Stadt	X
Erbbaurecht		kein Erbbaurecht	X
Sonstige Rechte und Lasten (z.B.: Dienstbarkeiten)			
Gewerbebetriebsbeschränkung für Löwenbräu AG			

Grundstücksbeschaffenheit				
Grundstück	Eben	X	Geneigt	
Bodengutachten erforderlich	Ja	X	Nein	
Baugrundverbesserung erforderlich	Ja	O	Nein	O
Eintrag im Altlastenkataster *	Ja	X	Nein	
Amtl. Höchstwasserstand	526,70		m ü. NN	
andere Hindernisse:	Bodenniveau mit UDB und UNB abzustimmen			

\* nach Auskunft des Referates für Gesundheit und Umwelt, Abteilung Altlasten

Schutzzone	Ja
Landschaftsschutz	Nein
Naturschutz	Nein
geschützter Baumbestand	Ja
Trinkwasserschutzzone I	nein
Trinkwasserschutzzone II	nein
Trinkwasserschutzzone III	nein

Denkmalschutz	Ja
Einzeldenkmal	Ja
Ensembleschutz	Ja
Nähe Einzeldenkmal	nein
Nähe Ensemble	Ja
Nähe Bodendenkmal	Ja
Nähe Naturdenkmal	nein

Planungsrecht			
Flächennutzungsplanverfahren		Bebauungsplanverfahren	
Erforderlich		Erforderlich	
Eingeleitet		Eingeleitet	
Abgeschlossen	X	Billigungsbeschluss	
Maß der Nutzung		Satzungsbeschluss	
GRZ =	nicht relevant, da Bestandssanierung	Rechtsverbindlich	
GFZ =	nicht relevant, da Bestandssanierung	Nach § 34 BBauG	§35

Immissionen			
Verkehrslärm	Straße		Bahn
Schadstoffimmissionen			
andere Immissionen			

Erschließung	Vorhand	Erforderl.
Straße	x	
Wasser	x	x
Kanal	x	
Misch- / Trennsystem	x	
Strom	x	
Gas		
Kommunikationstechnik	x	x
Fernheizung		x

PKW-Stellplätze	
Anzahl erforderlich	21
Anzahl vorhanden	2
davon in Garagen	0
Abgelöst	0
<b>Fahrradstellplätze</b> Anzahl	43
davon überdacht	0
<b>Öffentliche Verkehrsmittel:</b>	
Bus, S-Bahn	

Projektnr.: \_\_\_\_\_ Projekt: Sanierung Erinnerungsort Zwangsarbeiter\*innenlager Neuaubing, Gesamt Straße: Ehrenbürgstr. 9

Genehmigungsschritt	Projektauftrag	Projektgenehmigung	Ausführungsgenehmigung	Projektabschluss																
Kostenentwicklung nach DIN 276	Kostenschätzung (Ergebnis der Vorplanung)	Kostenberechnung (Ergebnis der Entwurfsplanung)	Kostenanschlag (Ergebnis der Ausführungsplanung)	Kostenfeststellung Schlussabrechnung																
Alle Kostenangaben sind: <b>Brutto</b>	Euro %	Euro %	Euro %	Euro %																
Kostengruppen																				
100 Baugrundstück	150.000 0,7 1,2																			
200 Erschließung	513.710 2,3 4,2																			
300 Bauwerk - Baukonstruktionen	9.683.125 43,3 79,5																			
400 Bauwerk - Technische Anlagen	2.501.326 11,2 20,5																			
<b>300 + 400 Bauwerk Gesamt</b>	12.184.451 54,5 <b>100,0</b>		<b>100,0</b>	<b>100,0</b>																
500 Außenanlagen	2.687.333 12,0 22,1																			
600 Ausstattung und Kunstwerke	1.216.415 5,4 10,0																			
davon 613 Ersteinrichtungskosten (EEK)	512.320 2,3																			
davon 620 Kunstwerke	00																			
700 Baunebenkosten (ohne Eigenhonorar BauR)	5.601.866 25,1 46,0																			
<b>Baukosten</b>	22.354.000 <b>100,0</b> 183,5		<b>100,0</b>	<b>100,0</b>																
<b>Reserve</b> (für Planungsrisiken, Rundung anpassen)	3.911.690 17,5	3)	4)																	
<b>Projektkosten</b> (Index bereinigte Kostenobergrenze) (auf 10.000 Euro auf- / abrunden, wenn möglich)	<b>26.265.690</b> 117,5																			
<p><b>Nachrichtlicher Hinweis:</b> für dieses Projekt werden vom Baureferat Eigenleistungen erbracht. Diese sind in den obenstehenden Projektkosten i.d.R. <b>nicht</b> enthalten.</p> <p>Die Höhe der Leistung beträgt: _____</p>	<b>Ermittlung der tatsächlichen Projektkosten der Ausführungsgenehmigung</b>																			
	<b>Baukosten</b>		Euro																	
	<b>Reserve</b> (für Ausführungsrisiken / Ansatz in %)		€																	
	<b>Prognose</b> (Mehrkosten für die Bauzeit über ein Jahr hinaus)		Euro																	
	<b>Projektkosten</b> (neue KOG, auf 10.000 Euro runden wenn möglich )		Euro																	
<b>Index</b> (Basis 2015 = 100 Punkte) (Textbeispiel: Aug 19 115,8)	<table border="1"> <tr> <th>Index</th> <th>Monat/Jahr</th> </tr> <tr> <td>147,2</td> <td>Punkte</td> </tr> </table>	Index	Monat/Jahr	147,2	Punkte	<table border="1"> <tr> <th>Index</th> <th>Monat/Jahr</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Punkte</td> </tr> </table>	Index	Monat/Jahr		Punkte	<table border="1"> <tr> <th>Index</th> <th>Monat/Jahr</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Punkte</td> </tr> </table>	Index	Monat/Jahr		Punkte	<table border="1"> <tr> <th>Index</th> <th>Monat/Jahr</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Punkte</td> </tr> </table>	Index	Monat/Jahr		Punkte
Index	Monat/Jahr																			
147,2	Punkte																			
Index	Monat/Jahr																			
	Punkte																			
Index	Monat/Jahr																			
	Punkte																			
Index	Monat/Jahr																			
	Punkte																			
<b>Indexänderung</b>		2) Änderung in % = _____	2) Änderung in % = _____																	

1) Blatt 17 wird automatisch befüllt

2) hier kein Rechenvorgang praktikabel - bitte manuell eintragen

3) Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze (KOG) und Kosten-Berechnung

4) Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze (KOG) und Kosten-Anschlag

Projektnr.: (Teil-) Projekt: **Sanierung Erinnerungsort Zwangsarbeiter\*innenlager Neuaubing, Gesamtmaßnah** Straße: Ehrenbürgstr. 9

Planungskennwerte (2) (3)	Vorplanung	%	Entwurfsplanung	%	Ausführungsplanung	%	Projektabschluss	%
NUF 1-6	2.836 m <sup>2</sup>	95,9	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	
NUF 7	122 m <sup>2</sup>	4,1	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	
NUF 1-7	2.958 m <sup>2</sup>	<b>100,0</b>	m <sup>2</sup>	<b>100,0</b>	m <sup>2</sup>	<b>100,0</b>	m <sup>2</sup>	<b>100,0</b>
TF	8 m <sup>2</sup>	0,3	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	
VF	376 m <sup>2</sup>	12,7	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	
NRF (= NGF / DIN 277-1:2005-03)	3.342 m <sup>2</sup>	113,0	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	
KGF (= KF / DIN 277-1:2005-03)	514 m <sup>2</sup>	17,4	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	
BGF(R)	3.856 m <sup>2</sup>	130,4	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	
BRI(R)	16.106 m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	

BRI(R) / NUF 1-6	5,7						
BRI(R) / NUF 1-7	5,4						
BRI(R) / BGF(R)	4,2						
NUF 1-6 / BGF(R)	0,7						
NUF 1-7 / BGF(R)	0,8						
NUF 1-7 / NUF 1-6	1,0						

Kostenkennwerte ( 300+400 )	Vorplanung	Entwurfsplanung	Ausführungsplanung	Projektabschluss
€ / m <sup>3</sup> BRI(R)	757 € / m <sup>3</sup>	€ / m <sup>3</sup>	€ / m <sup>3</sup>	€ / m <sup>3</sup>
€ / m <sup>2</sup> BGF(R)	3.160 € / m <sup>2</sup>	€ / m <sup>2</sup>	€ / m <sup>2</sup>	€ / m <sup>2</sup>
€ / m <sup>2</sup> NUF 1-7	4.119 € / m <sup>2</sup>	€ / m <sup>2</sup>	€ / m <sup>2</sup>	€ / m <sup>2</sup>
€ / m <sup>2</sup> NUF 1-6	4.296 € / m <sup>2</sup>	€ / m <sup>2</sup>	€ / m <sup>2</sup>	€ / m <sup>2</sup>

Kostenkennwerte ( 100-700 )	Vorplanung	Entwurfsplanung	Ausführungsplanung	Projektabschluss
€ / m <sup>3</sup> BRI(R)	1.388 € / m <sup>3</sup>	€ / m <sup>3</sup>	€ / m <sup>3</sup>	€ / m <sup>3</sup>
€ / m <sup>2</sup> BGF(R)	5.797 € / m <sup>2</sup>	€ / m <sup>2</sup>	€ / m <sup>2</sup>	€ / m <sup>2</sup>
€ / m <sup>2</sup> NUF 1-7	7.557 € / m <sup>2</sup>	€ / m <sup>2</sup>	€ / m <sup>2</sup>	€ / m <sup>2</sup>
€ / m <sup>2</sup> NUF 1-6	7.882 € / m <sup>2</sup>	€ / m <sup>2</sup>	€ / m <sup>2</sup>	€ / m <sup>2</sup>

1) Blatt 17 wird automatisch befüllt

2) Bei der Angabe der Planungskennwerte sind analog DIN 277 nur "(R)" = allseitig umschlossene und überdeckte Flächen zu berücksichtigen !

3) Planungskennwerte nach DIN 277-1:2016-01

Die Flächen selbst sind mit den NBP (NF1-6 in Teilbereichen abweichend von DIN 277), je nach Nutzungsart gem. städtischer Vorgaben zu ermitteln





Projektnr.: (Teil-) Projekt: **Sanierung Erinnerungsort Zwangsarbeiter\*innenlager Neuaubing, Gesamtmaßnahme**

<b>Neubau</b>  Nichtwohnungsbau Berechnung nach DIN 18599	<b>Energetische Projektdaten für das IHKM-Monitoring:</b>			
	Beheizter Bruttorauminhalt	$V_e =$	<b>NN</b>	[m³]
	Hüllfläche zu $V_e$	$A_{Hüll} =$	<b>NN</b>	[m²]
	Beheizte Nettogrundfläche	$A_{NGF} =$	<b>NN</b>	[m²]
	$A/V_e$ -Verhältnis	$A/V_e =$	<b>NN</b>	[m <sup>-1</sup> ]
	Versorgungsstruktur (Gas, FW, Strom, Pellets, Hackschnitzel, BHKW, Sonstiges)		<b>FW</b>	
	<b>Primärenergiebedarf gemäß EnEV § 4</b>			
	Maximal zul. spezifischer Primärenergiebedarf Referenzgebäude	$Q_{p, EnEV}$	<b>NN</b>	[kWh/(m²a)]
	Vorhandener spezifischer Primärenergiebedarf Planungsstand	$Q_{p, vorh}$	<b>NN</b>	[kWh/(m²a)]
	Erreichte Unterschreitung		<b>NN</b>	..... [%]
	<b>Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten der wärmeübertragenden Umfassungsfläche - <math>\dot{U}</math> [W/(m²K)]</b>			
		EnEV	Planung	Unterschreitung
	Opake Außenbauteile	0,28	<b>NN</b>	..... [%]
	Transparente Außenbauteile	1,50	<b>NN</b>	..... [%]
	<b>Umsetzung der Beschlusslage</b>			
	Energetisches Maßnahmenpaket LHM gemäß Beschluss IHKM vom 20.11.2014	erfüllt ja / nein		
	Begründung bei Abweichungen:			

Projektnr.: (Teil-) Projekt: Sanierung Erinnerungsort Zwangsarbeiter\*innenlager Neuaubing, Gesamtmaßnahme

<b>Erweiterung</b>  Nichtwohnungsbau Berechnung nach DIN 18599	<b>Energetische Projektdaten für das IHKM-Monitoring:</b>			
	Beheizter Bruttorauminhalt	$V_e =$		[m <sup>3</sup> ]
	Hüllfläche zu $V_e$	$A_{Hüll} =$		[m <sup>2</sup> ]
	Beheizte Nettogrundfläche	$A_{NGF} =$		[m <sup>2</sup> ]
	$A/V_e$ -Verhältnis	$A/V_e =$		[m <sup>-1</sup> ]
	Versorgungsstruktur (Gas, FW, Strom, Pellets, Hackschnitzel, BHKW, Sonstiges)			
	<b>Primärenergiebedarf gemäß EnEV § 4</b>			
	Maximal zul. spezifischer Primärenergiebedarf Referenzgebäude	$Q_{p, EnEV}$		[kWh/(m <sup>2</sup> a)]
	Vorhandener spezifischer Primärenergiebedarf Planungsstand	$Q_{p, vorh}$		[kWh/(m <sup>2</sup> a)]
	Erreichte Unterschreitung			..... [%]
	<b>Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten der wärmeübertragenden Umfassungsfläche - <math>\dot{U}</math> [W/(m<sup>2</sup>K)]</b>			
		EnEV	Planung	Unterschreitung
	Opake Außenbauteile	0,35		..... [%]
	Transparente Außenbauteile	1,90		..... [%]
	$A/V_e$ -Verhältnis			
	<b>Umsetzung der Beschlusslage</b>			
	Energetisches Maßnahmenpaket LHM gemäß Beschluss IHKM vom 20.11.2014	erfüllt ja / nein		
	Begründung bei Abweichungen:			

Projektnr.: (Teil-) Projekt: **Sanierung Erinnerungsort Zwangsarbeiter\*innenlager Neuaubing, Gesamtmaßnahme**

<b>Bestand</b>  Umfassende energetische Sanierung der Gebäudehülle und der Anlagentechnik; Berechnung nach DIN 18599	<b>Energetische Projektdaten für das IHKM-Monitoring:</b>			
	Beheizter Bruttorauminhalt	$V_e =$	<b>1.258</b>	[m <sup>3</sup> ]
	Hüllfläche zu $V_e$	$A_{Hüll} =$	<b>1.211</b>	[m <sup>2</sup> ]
	Beheizte Nettogrundfläche	$A_{NGF} =$	<b>345</b>	[m <sup>2</sup> ]
	$A/V_e$ -Verhältnis	$A/V_e =$	<b>0,96</b>	[m <sup>-1</sup> ]
	Versorgungsstruktur (Gas, FW, Strom, Pellets, Hackschnitzel, BHKW, Sonstiges)		<b>FW</b>	
	<b>Primärenergiebedarf - gemäß EnEV § 9 Abs. 1 ist im Bestand der Referenzwert Neubau um 40% zu erhöhen.</b>			
	Maximal zul. spezifischer Primärenergiebedarf Referenzgebäude 140%	$Q_{p, EnEV}$	<b>319,6</b>	[kWh/(m <sup>2</sup> a)]
	Vorhandener spezifischer Primärenergiebedarf Planungsstand	$Q_{p, vorh}$	<b>94,3</b>	[kWh/(m <sup>2</sup> a)]
	Erreichte Unterschreitung			338,92%
	<b>Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten (140%) der wärmeübertragenden Umfassungsfläche - <math>\bar{U}</math> [W/(m<sup>2</sup>K)]</b>			
		EnEV	Planung	Unterschreitung
	Opake Außenbauteile	0,49	<b>0,26</b>	188%
	Transparente Außenbauteile	2,66	<b>0,99</b>	268%
	<b>Umsetzung der Beschlusslage</b>			
Energetisches Maßnahmenpaket LHM gemäß Beschluss IHKM vom 20.11.2014	erfüllt ja / nein	<b>ja</b>		
Begründung bei Abweichungen:	Es wird der Energieeffizienzhaus 100 Standard erreicht. Eine weitere Unterschreitung wäre nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand zu realisieren. Daneben sind die Belange des Denkmalschutzes zu berücksichtigen.			

<b>Bestand</b>  Bauteilspezifische Untersuchung	<b>Bauteilverfahren gemäß EnEV § 9 Abs. 1 und Abs. 3</b>			
	Wurde eine bauteilspezifische energiewirtschaftliche Untersuchung für Energiesparmaßnahmen an der Gebäudehülle unter			
	Ansatz der Wärmedurchgangskoeffizienten aus dem Maßnahmenpaket LHM durchgeführt?		<b>ja</b>	
	Bei "Nein" Begründung angeben:			
	<b>Ergebnisse:</b>			
	Verbesserung des mittleren U-Wertes der untersuchten Bauteile (flächengewichtet):			[%]
Unterschreitung des mittleren U-Wertes der Vorgaben gemäß EnEV (flächengewichtet):			[%]	
Bemerkungen:				

## Termine, MIP-Finanzierung

Projektnr.: Projekt: Sanierung Erinnerungsort Zwangsarbeiter\*innenlager Neuaubing, Gesamtmaßn: Straße: Ehrenbürgstr. 9

x Vorplanung O Entwurfsplanung O Vorbereiten der Ausführung O Projektabschluss

Termine	Tag / Mon / Jahr	Beginn(Quart./Jahr)	Ende(Quart./Jahr)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Planungsauftrag	18.01.2022										
Vorplanung / Untersuchung		I/2022	III/2022				■				
Entwurfsplanung		III/2022	I/2023				■				
Genehmigungsverfahren		II/2023	IV/2023					■			
Baugenehmigung	15.01.2024								■		
Vorbereiten der Ausführung		II/2023	I/2024					■			
Baubeginn	15.01.2024								■		
Baudurchführung (Teilp. 1)		I/2024	III/2025						■		
Baudurchführung (Teilp. 2)		III/2025	IV/2026							■	
Übergabe an den Nutzer	01.12.2026										■
Abrechnung		IV/2025	I/2027								■
Schlussrechnung			01.03.2027								■

MIP neu		Euro									
Haushaltsstelle :											
Angaben zur Maßnahme		Unterabschnitt:		Maßnahmenr.:		Rangfolgenr.:		Investitionsliste:			
Gruppe (Bezeichnung/Nr.)	Gesamtkosten	bisher finanziert	Summe	Programmjahr				2021 bis 2025		Restfinanzierung	
			2021 – 2025	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Einrichtungskosten (935)											
Einrichtungskosten (988)											
Baukosten (940)											
Summe											
Zuwendungen (361)											
Städtischer Anteil											
Rate Risikoausgleichspauschale (bei Ausführungsgen. in den Baukosten enthalten ! )											
Grunderwerbskosten (nachrichtlich, sofern gem. FM-Beschluss relevant)											
Bemerkungen :											

# Baubeschreibung Teil 1 - Baugrundstück, Gründung, Tragkonstruktion

Projektnr.: \_\_\_\_\_ Projekt: Sanierung Erinnerungsort Zwangsarbeiter\*innenlager Neuaubing, Gesamtmaßna Straße: Ehrenbürgstr. 9

## Baugrundstück

Teilprojekt: 1 + 2

### Herrichten und Erschließen

Herrichten  Öffentliche Erschließungsmaßnahmen  Nichtöffentliche Erschließungsmaßnahmen

## Gründung

### Baugrube

<input checked="" type="checkbox"/> Bodenabtrag	<input type="radio"/> Bodenaushub	<input type="radio"/> Baugrundverbesserung	<input type="radio"/> Altlastentsorgung	<input type="radio"/> Wasserhaltung
<input checked="" type="checkbox"/> Offene Baugrube	<input type="radio"/> Verbau	<input type="radio"/> Pfahlwände	<input type="radio"/> Schlitzwände	<input type="radio"/> Spundwände
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

### Fundierung

<input checked="" type="checkbox"/> Einzelfundament	<input checked="" type="checkbox"/> Streifenfundament	<input type="radio"/> Fundamentplatte	<input type="radio"/> Fundamentwanne
<input type="radio"/> Pfahlgründung	<input type="radio"/> Brunnengründung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/> Drainage	<input checked="" type="checkbox"/> Bauwerksabdichtung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## Tragkonstruktion

### Tragsystem (Vertikal)

<input checked="" type="checkbox"/> Massivbau in Ziegel	<input type="radio"/> Skelettbau in Stahlbeton	<input type="radio"/> Leichtbau in Stahl	<input type="radio"/> Leichtbau in Holz
<input type="radio"/> Massivbau in Stahlbeton	<input checked="" type="checkbox"/> Mischbau in Stahlbeton / Ziegel	<input checked="" type="checkbox"/> Skelettbau in Ziegel / Porenbeton (Baracke 05)	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

### Tragsystem (Horizontal)

<input type="radio"/> Stahlbetondecken	<input type="radio"/> Stahlträgerdecken	<input checked="" type="checkbox"/> Holzträgerdecken	<input type="radio"/> Ziegelementdecken
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

### Tragsystem Dach

<input type="radio"/> Flachdach	<input type="radio"/> Stahlbeton	<input type="radio"/> Stahlträger	<input checked="" type="checkbox"/> Holzträger
<input checked="" type="checkbox"/> Geneigtes Dach	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

### Tragsystem Treppen

<input type="radio"/> Stahlbeton	<input type="radio"/> Stahl	<input type="radio"/> Holz	<input type="radio"/>
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------

## Baubeschreibung Teil 2 - Ausbaumaterialien

Blatt 11 von 17

Projektnr.:                      Projekt: Sanierung Erinnerungsort Zwangsarbeiter\*innenlager Neuaußing, Gesamtmaßnahm Straße: Ehrenbürgstr. 9

### Ausbaumaterialien

Teilprojekt: 1 + 2

Fassade									
<input type="radio"/>	Sichtbeton	<input checked="" type="checkbox"/>	Sichtmauerwerk	<input type="radio"/>	Putz	<input type="radio"/>	WDVS / Thermohaut	<input type="radio"/>	Stahl / Glas
<input type="radio"/>	Verkleidung in	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	Mit Hinterlüftung	<input type="radio"/>	Ohne Hinterlüftung	<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>	Transparente Wärmedämmung	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	

Dach									
<input checked="" type="checkbox"/>	Kaltdach	<input type="radio"/>	Warmdach	<input type="radio"/>	Umkehrdach	<input type="radio"/>	Gründach	<input type="radio"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ziegel	<input type="radio"/>	Kupfer	<input type="radio"/>	Titanzink	<input type="radio"/>	Aluminium	<input checked="" type="checkbox"/>	Bitumen / Folie
<input type="radio"/>	Intensiv begrünt	<input type="radio"/>	Extensiv begrünt	<input type="radio"/>	Bekiest	<input type="radio"/>	Begehbar	<input type="radio"/>	

Fenster									
<input checked="" type="checkbox"/>	Holz	<input type="radio"/>	Aluminium	<input type="radio"/>	Stahl	<input type="radio"/>	Holz / Aluminium	<input checked="" type="checkbox"/>	2-fach Verglasung Innen Bestand
<input type="radio"/>	2-fach Verglasung	<input checked="" type="checkbox"/>	3-fach Verglasung	<input type="radio"/>	Mit Schallschutz	<input type="radio"/>	Mit Sonnenschutz	<input type="radio"/>	

Nichttragende Wände									
<input checked="" type="checkbox"/>	Mauerwerk in Ziegel	<input checked="" type="checkbox"/>	Mauerwerk in Gasbeton	<input type="radio"/>	Mauerwerk in	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Metallständerwände	<input type="radio"/>	Holzständerwände	<input type="radio"/>	Trennwandanlagen	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	

Aussentüren									
<input checked="" type="checkbox"/>	Holz	<input type="radio"/>	Stahl	<input type="radio"/>	Aluminium	<input type="radio"/>	Ganzglas	<input type="radio"/>	Mit Glasausschnitt
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	

Türen (Flurabschluss)									
<input checked="" type="checkbox"/>	Holz	<input type="radio"/>	Stahl	<input type="radio"/>	Aluminium	<input checked="" type="checkbox"/>	Ganzglas	<input checked="" type="checkbox"/>	Mit Glasausschnitt
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	

Türen (Raumabschluss)									
<input checked="" type="checkbox"/>	Holz	<input type="radio"/>	Stahl	<input type="radio"/>	Aluminium	<input checked="" type="checkbox"/>	Ganzglas	<input checked="" type="checkbox"/>	Mit Glasausschnitt
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	

## Baubeschreibung Teil 3 - Ausbaumaterialien, Außenanlagen, Kunst

Blatt 12 von 17

Projektnr.:                      Projekt: Sanierung Erinnerungsort Zwangsarbeiter\*innenlager Neuaußing, Gesamtmaßnahme Straße:                      Ehrenbürgstr. 9

### Ausbaumaterialien (Fortsetzung)

Teilprojekt:                      1 + 2

#### Böden (Flur)

<input type="radio"/>	Kunststein	<input type="radio"/>	Keramik	<input type="radio"/>	Linoleum	<input type="radio"/>	Gummi	<input type="radio"/>	Teppich
<input checked="" type="radio"/>	Holz	<input type="radio"/>	Naturstein	<input type="radio"/>	Kunststoff	<input checked="" type="radio"/>	Zementestrich	<input type="radio"/>	

#### Böden (Zimmer)

<input type="radio"/>	Linoleum	<input type="radio"/>	Teppich	<input checked="" type="radio"/>	Holz	<input type="radio"/>	Gummi	<input checked="" type="radio"/>	Keramik
<input type="radio"/>	Kunststein	<input type="radio"/>	Naturstein	<input type="radio"/>	Kunststoff	<input checked="" type="radio"/>	Zementestrich	<input type="radio"/>	

#### Treppen (Beläge)

<input type="radio"/>	Kunststein	<input type="radio"/>	Keramik	<input type="radio"/>	Linoleum	<input type="radio"/>	Gummi	<input type="radio"/>	Teppich
<input type="radio"/>	Holz	<input type="radio"/>	Naturstein	<input checked="" type="radio"/>	kein Belag	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	

#### Geländer

<input type="radio"/>	Holz	<input type="radio"/>	Aluminium	<input checked="" type="radio"/>	Stahl	<input type="radio"/>	Edelstahl	<input type="radio"/>	
-----------------------	------	-----------------------	-----------	----------------------------------	-------	-----------------------	-----------	-----------------------	--

#### Decke (Flur)

<input type="radio"/>	Sichtbeton	<input type="radio"/>	Putz	<input checked="" type="radio"/>	Abgehängt in	Heraklithdecke	<input type="radio"/>	
-----------------------	------------	-----------------------	------	----------------------------------	--------------	----------------	-----------------------	--

#### Decke (Zimmer)

<input checked="" type="radio"/>	Sichtbeton	<input checked="" type="radio"/>	Putz	<input checked="" type="radio"/>	Abgehängt in	Heraklithdecke	<input type="radio"/>	
----------------------------------	------------	----------------------------------	------	----------------------------------	--------------	----------------	-----------------------	--

### Außenanlagen

<input checked="" type="radio"/>	Einfriedung in	Zaun um Gelände	<input checked="" type="radio"/>	Behindertenrampe	<input type="radio"/>	Überdachung für	
<input type="radio"/>	Sonderanlagen für Sport		<input type="radio"/>	Sonderanlagen für Spiel	<input type="radio"/>	Lärmschutzanlagen	
					<input checked="" type="radio"/>	Müllbox	

### Kunst

<input type="radio"/>	Im Außenraum	<input type="radio"/>	Im Innenraum	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
-----------------------	--------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--

## Baubeschreibung Teil 4 - Sanitär, Heizung und Warmwasser

Blatt 13 von 17

Projektnr.: Projekt: Sanierung Erinnerungsort Zwangsarbeiter\*innenlager Neuaubing, Gesamtmaßnahme Straße: Ehrenbürgstr. 9

### Sanitär

Bewässerung			
<input checked="" type="checkbox"/>	Öffentliche Wasserversorgung	<input type="checkbox"/>	Nichtöffentliche Wasserversorgung
<input type="checkbox"/>	Städt. Wasserversorgung	<input type="checkbox"/>	Eigenwasser
		<input type="checkbox"/>	Regenwasser
<input checked="" type="checkbox"/>	Material: Edelstahl	<input type="checkbox"/>	

### Abscheider, Hebeanlagen

Abscheider:	<input type="checkbox"/>	Stärke	<input type="checkbox"/>	Fett	<input type="checkbox"/>	Leichtflüssigkeit	<input type="checkbox"/>	Koaleszenz
Hebeanlage:	<input checked="" type="checkbox"/>	Schmutzwasser	<input type="checkbox"/>	Fäkalien	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

### Heizungs- und Wassererwärmungsanlagen

Energieträger			
<input checked="" type="checkbox"/>	Fernwärme	<input type="checkbox"/>	Gas
		<input type="checkbox"/>	

### Wärmeerzeuger

<input type="checkbox"/>	Einkesselanlage	<input type="checkbox"/>	Niedertemperaturkessel	<input type="checkbox"/>	Brennwertkessel	<input type="checkbox"/>	Mehresselanlage
<input type="checkbox"/>	Blockheizkraftwerk	<input type="checkbox"/>	Therm. Solaranlage	<input type="checkbox"/>	Wärmepumpe	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sonstige: Fernwärme		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

### Wärmeverteilung

<input checked="" type="checkbox"/>	Wasser	<input checked="" type="checkbox"/>	Spreizung 55°/35°C	<input checked="" type="checkbox"/>	Nahwärmenetz	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Spreizung 70°/50° C	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Auf Putz	<input type="checkbox"/>	Unter Putz
<input checked="" type="checkbox"/>	Obere Verteilung	<input type="checkbox"/>	Untere Verteilung	<input type="checkbox"/>	Einrohr	<input checked="" type="checkbox"/>	Zweirohr

Teilprojekt: 1 + 2

Entwässerung						
System:	<input type="checkbox"/>	Mischsystem	<input type="checkbox"/>	Trennsystem	<input type="checkbox"/>	
Entsorgung:	<input checked="" type="checkbox"/>	Städt. Kanal	<input type="checkbox"/>	Versickerung	<input type="checkbox"/>	
Leitungsnetz:	<input checked="" type="checkbox"/>	Steinzeug	<input type="checkbox"/>	Guss	<input type="checkbox"/>	Hochdruckpolyethylen
Sonstige		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

### Mess- / Steuer- / Regeltechnik

Art:	<input type="checkbox"/>	Analog	<input type="checkbox"/>	Digital (DDC)	<input checked="" type="checkbox"/>	Gebäudeleittechnik (GLT)
------	--------------------------	--------	--------------------------	---------------	-------------------------------------	--------------------------

### Wassererwärmungsanlagen

<input checked="" type="checkbox"/>	Zentral	<input type="checkbox"/>	Dezentral	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	---------	--------------------------	-----------	--------------------------	--	--------------------------

### Heizflächen

<input type="checkbox"/>	Radiatoren	<input type="checkbox"/>	Plattenheizkörper	<input type="checkbox"/>	Deckenstrahlplatten	<input checked="" type="checkbox"/>	NT-Heizkörper
<input type="checkbox"/>	BAGuV-gerecht	<input checked="" type="checkbox"/>	FBH	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

### Mess- / Steuer- / Regeltechnik

<input type="checkbox"/>	Analog	<input checked="" type="checkbox"/>	Digital (DDC)	<input type="checkbox"/>	Gebäudeleittechnik	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Einzelraumregelung	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	





## Baubeschreibung Teil 6 - Raumluftechnik, Prozesslufttechnik

Blatt 15 von 17

Projektnr.:                      Projekt: Sanierung Erinnerungsort Zwangsarbeiter\*innenlager Neuaubing, Gesamtmaßnahme                      Straße: Ehrenbürgstr. 9

**Raumluftechnik**                      Im Bereich:                      Baracke 2 und Baracke 5                      Teilprojekt:                      1 + 2

Anlagenfunktion					
<input type="radio"/>	Entlüften	<input type="radio"/>	Belüften	<input checked="" type="checkbox"/>	Be- und Entlüften
<input checked="" type="checkbox"/>	Teilklimatisierung	<input type="radio"/>	Vollklimatisierung	<input type="radio"/>	

Luftverteilung					
<input type="radio"/>	Einkanalsystem	<input checked="" type="checkbox"/>	Zweikanalsystem	<input type="radio"/>	

Kälteerzeugung							
<input type="radio"/>	Kompaktgerät mit eingebauter Kältemaschine	<input type="radio"/>	Direktverdampfer mit getrennter Kältemaschine	<input checked="" type="checkbox"/>	Kältemaschine für Kühlwassererzeugung	<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>	Kaltdampfgenerator	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	Eisspeicher	<input type="radio"/>	

Wärmerückgewinnung					
<input checked="" type="checkbox"/>	Regenerativ	<input checked="" type="checkbox"/>	Rekuperativ	<input type="radio"/>	

Mess- / Steuer- / Regeltechnik					
<input type="radio"/>	Analog	<input checked="" type="checkbox"/>	Digital (DDC)	<input checked="" type="checkbox"/>	Gebäudeleittechnik (GLT)

**Prozesslufttechnik**                      Im Bereich:                     

Anlagenfunktion					
<input type="radio"/>	Entlüften	<input type="radio"/>	Belüften	<input type="radio"/>	Be- und entlüften
<input type="radio"/>	Teilklimatisierung	<input type="radio"/>	Vollklimatisierung	<input type="radio"/>	

Luftverteilung					
<input type="radio"/>	Einkanalsystem	<input type="radio"/>	Zweikanalsystem	<input type="radio"/>	

Kälteerzeugung							
<input type="radio"/>	Kompaktgerät mit eingebauter Kältemaschine	<input type="radio"/>	Direktverdampfer mit getrennter Kältemaschine	<input type="radio"/>	Kältemaschine für Kühlwassererzeugung	<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>	Kaltdampfgenerator	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	Eisspeicher	<input type="radio"/>	

Wärmerückgewinnung					
<input type="radio"/>	Regenerativ	<input type="radio"/>	Rekuperativ	<input type="radio"/>	

Mess- / Steuer- / Regeltechnik					
<input type="radio"/>	Analog	<input type="radio"/>	Digital (DDC)	<input type="radio"/>	Gebäudeleittechnik (GLT)

## Baubeschreibung Teil 7 - Fördertechnik, sonstige Anlagen

Blatt 16 von 17

Projektnr.:                      Projekt: Sanierung Erinnerungsort Zwangsarbeiter\*innenlager Neuaußing, Gesamtmaßnahme    Straße: Ehrenbürgstr. 9

### Fördertechnik

Aufzugsarten						
EN 81-20:	<input type="radio"/>	Personenaufzug (behindertengerecht)	<input type="radio"/>	Lastenaufzug	<input type="radio"/>	Güteraufzug
EN 81-3:	<input type="radio"/>	Kleingüteraufzug	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
TRA 300:	<input type="radio"/>	Vereinfachter Güteraufzug	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	

### Sonstige Anlagen

Küchentechnische Anlage						
Zubereitung:	<input type="radio"/>	Speisen	<input type="radio"/>	Getränke	<input checked="" type="checkbox"/>	Speisen und Getränke
Ausgabe:	<input type="radio"/>	Speisen	<input type="radio"/>	Getränke	<input checked="" type="checkbox"/>	Speisen und Getränke
Verteilung:	<input type="radio"/>	Speisen	<input type="radio"/>	Getränke	<input checked="" type="checkbox"/>	Speisen und Getränke
Lagerung:	<input type="radio"/>	R 0.15 ZBV	<input type="radio"/>	Auftauung	<input type="radio"/>	
Anzahl der Verpflegungseinheiten =			<input type="radio"/>			

### Kühltechnische Anlage

Anlage für:	<input type="radio"/>	Kühlhäuser u.a.				
	<input type="radio"/>					
	<input type="radio"/>					

### Labortechnische Anlage

Anlage für:	<input type="radio"/>					
	<input type="radio"/>					

Teilprojekt: 1 + 2

### Kraftübertragung

<input type="radio"/>	Seil (EN 81-20)	<input type="radio"/>	Hydraulik (EN 81-20)	<input type="radio"/>	Seil / Hydraulik
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	

### Brandschutzanlage

<input type="radio"/>	Sprinkleranlage
<input type="radio"/>	Sprühwasserlöschanlage
<input type="radio"/>	

### Gase

Anlage für:	<input type="radio"/>	Medizinische Gase
	<input type="radio"/>	

# Kosten- und Kennwertentwicklung Gebäude- / Bauteil (KGr. 300 + 400)

Projektnr.:	Projekt: Sanierung Erinnerungsort Zwangsarbeiter*innenlager Neuaubing, Gesamtmaßn	Straße: Ehrenbürgstr. 9
Bauteil:		

<b>Genehmigungsschritt</b>	<b>Projektauftrag</b>		<b>Projektgenehmigung</b>		<b>Ausführungsgenehmigung</b>		<b>Projektabschluss</b>	
Kostenentwicklung nach DIN 276	Kostenschätzung		Kostenberechnung		Kostenanschlag		Kostenfeststellung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%
300 Bauwerk - Baukonstruktionen	9.683.125	79,5						
400 Bauwerk - Technische Anlagen	2.501.326	20,5						
300+400 Bauwerkskosten – Bauteil Gesamt	12.184.451	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>		<b>100,0</b>		<b>100,0</b>

Amtl. Index (Basis 2015=100 Punkte)	147,2					
Monat / Jahr	Mai 2022					

<b>Bauteil Planungskennwerte</b>	<b>Vorplanung</b>	<b>%</b>	<b>Entwurfsplanung</b>	<b>%</b>	<b>Ausführungspl.</b>	<b>%</b>	<b>Projektabschluss</b>	<b>%</b>
NUF 1-6 m²	2.836	95,9						
NUF 7 m²	122	4,1						
NUF 1-7 m²	2.958	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>		<b>100,0</b>		<b>100,0</b>
TF m²	8	0,3						
VF m²	376	12,7						
NRF m² (= NGF / DIN 277-1:2005-03)	3.342	113,0						
KGF m² (= KF / DIN 277-1:2005-03)	514	17,4						
BGF(R) m²	3.856	130,4						
BRI(R) m³	16.106							
BRI(R) / NUF 1-6	5,7							
BRI(R) / NUF 1-7	5,4							
BRI(R) / BGF(R)	4,2							
NUF 1-7 / BGF(R)	0,8							
NUF 1-6 / BGF(R)	0,7							

<b>Bauteil Kostenkennwerte ( 300+400 )</b>	<b>Vorplanung</b>	<b>Entwurfsplanung</b>	<b>Ausführungsplanung</b>	<b>Projektabschluss</b>
€ / m³ BRI(R)	757			
€ / m² BGF(R)	3.160			
€ / m² NUF 1-7	4.119			
€ / m² NUF 1-6	4.296			