

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Am Glockenbach

zusätzliche örtliche Bezeichnung: Kreuzungsbereiche Geyer- / Baldestraße und
Jahn- / Baumstraße

Entscheidungsstufe BP PHB 1 PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm														
			* unterteilt in Quartale														
			Jahr		2022		2023		2024		2025		2026		2027		
Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	2022		2023		2024		2025		2026		2027					
Bedarfsplanung		06/2016															
Vorplanung																	
Genehmigungsverfahren																	
Entwurfsplanung	07/2016	11/2022	x	x	x	x											
Vorb. d. Ausführung	12/2022	07/2023			x	x	x	x									
Baudurchführung	07/2023	12/2025						x	x	x	x	x	x	x	x		
Fertigstellung	12/2025	12/2025												x			
Abrechnung	12/2025	06/2026												x	x	x	

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)	0	60	1600	1700	675	
Risikoreserve	425					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	160					
nachrichtlich Gründerwerbskosten (G)						
Verpflichtungs- ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: Bis einschließlich 2021 bereits finanziert: 190.000 €.