

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2068, Siedlungsschwerpunkt
Freiham Nord - 1. Realisierungsabschnitt

zusätzliche örtliche Bezeichnung: 5. Straßenendausbaupaket – Annemarie-Renger-Straße,
Roman-Herzog-Straße und Albert-Camus-Straße

Entscheidungsstufe BP PHB 1 PHB 2

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm													
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	Jahr				* unterteilt in Quartale									
			2023	2024	2025	2026	2027	2028								
			*													
Bedarfsplanung																
Vorplanung																
Genehmigungsverfahren																
Entwurfsplanung	05.2023	11.2024	x	x	x	x	x	x	x							
Vorb. d. Ausführung	11.2024	05.2025							x	x	x					
Baudurchführung	05.2025	05.2026								x	x	x	x			
Fertigstellung	05.2026	05.2026												x		
Abrechnung	06.2026	11.2026												x	x	x

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)	0	100	3.000	1.400	0	0
Risikoreserve	450					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	172					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)	0					
Verpflichtungsermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						
** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)						

Erläuterungen: