

PROJEKTDATEN

Projektname:**Domagkpark**

Öffentliche Grünflächen und südöstlicher Fußgängerbereich
im Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1943b

(Projektname gem. Beschlusstext)

Adresse:

Domagkstraße / Frankfurter Ring

(Straße, Haus Nr.)

12_Schwabing-Freimann

(Stadtbezirk)

Inhaltsverzeichnis:

Blatt 1	Deckblatt
Blatt 2	Allgemeine Daten
Blatt 3	Verfahrensstand
Blatt 4	Grundstücksbogen
Blatt 5-7	Kostenentwicklung
Blatt 8-9	Folgekosten
Blatt 10-11	Termine, MIP, Mittelbedarf, Finanzierung
Blatt 12-13	Baubeschreibung

Nutzerreferat:

Baureferat - Hauptabteilung Gartenbau

Projektnummer (SAP):

12GI.N29077

Anlage im Bau (Nr.):

42001566

Finanzpositionen:

5800.950.8265.8

6300.880.38.1

Neubau:

X

Erweiterung:

Umbau / Umgestaltung:

Sanierung:

Bearbeitungsstufe	Abt. / SG	Erstelldatum
Vorplanung	G 12	Juni 2015
Entwurfsplanung		
Vorbereitung der Ausführung		
Projektabschluss		

Blatt 1 von 13

Allgemeine Daten

Blatt 2 von 13

Projekt Nr.: 12Gl.N29077	Projekt: Domagkpark	Straße: Domagkstraße / Frankfurter Ring
--------------------------	---------------------	---

Bemerkungen:	
--------------	--

Teilprojekt 1 :	Zentrale Parkanlage mit südöstlichem Fußgängerbereich
Teilprojekt 2 :	Jugendspielplatz
Teilprojekt 3 :	Öffentliche Grünfläche Max-Bill-Straße Nordost

[illegible]

Projekt Nr.: 12GI.N29077	Projekt: Domagkpark	Straße: Domagkstraße / Frankfurter Ring
--------------------------	---------------------	---

Bearbeitungsstand	Genehmigungsschritt	Genehmigung durch :				Kostenüberschreitung :				Projektkosten in 1.000 Euro
Vorplanung / Untersuchung	Projektauftrag	BA/BezA:		BA/VV:						6.460
Entwurfsplanung	Projektgenehmigung	BR:		STK:			NA:		VV:	
Vorbereiten der Ausführung	Ausführungsgenehmigung	BA:		BA/VV:						
	Sammelbeschluss	BA:		FA/VV:						

Genehmigungsverfahren	Antrag vom :	Bescheid vom :	Entfällt	Positiv	Negativ	Bemerkungen
Antrag auf Zuwendungen			X	O	O	
Antrag auf vorzeitigen Baubeginn (Staatliche Zuwendungen)			X	O	O	
Vorbescheid (LBK)			X	O	O	
Baugenehmigung (LBK)			O	O	O	Nur für Jugendspiel erforderlich
<i>Sonstiges Genehmigungsverfahren:</i>						
Spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung (sAP)			X	O	O	
Denkmalschutz, etc			X	O	O	
Fällgenehmigung			O	O	O	noch einzuholen
Bemerkung						

Abstimmungsverfahren	Gespräch am :	Entfällt	Bemerkungen
Bezirksausschuss		O	Ist eng in das Verfahren eingebunden
Bürgerbeteiligung		O	Es fanden mehrere öffentliche Informationsveranstaltungen statt
Referat für Gesundheit und Umwelt (Eintrag im Altlastenkataster)		O	Altlastenfreimachung erfolgt durch das Kommunalreferat
Referat für Gesundheit und Umwelt – Lärm		X	
Referat für Gesundheit und Umwelt – Kampfmittel		O	Kampfmittelfreimachung erfolgt durch das Kommunalreferat
Branddirektion		X	
Unfallkasse / TÜV		O	Während Planung der Spielplätze und nach deren Fertigstellung
Städtischer Beraterkreis Barrierefreies Bauen	08.11.2013 (Erstgespräch)	O	Weitere Abstimmung während der weiteren Planung
Sonstiges, z.B. UNB		O	Wird bezüglich der notwendigen Baumfällungen kontaktiert

Grundstücksbogen

Blatt 4 von 13

Projekt Nr.:	12GI.N29077	Projekt:	Domagkpark	Straße:	Domagkstraße / Frankfurter Ring
Stadtbezirk :	12_Schwabing-Freimann	Gemarkung :	Schwabing	Flur-Nr: 880/110, 880/140, 880/148, 880/153	Größe m²: 50.285

Grundstück

Eigentumsverhältnisse

Grunderwerb erforderlich	<input type="radio"/>	Nicht erforderlich	<input checked="" type="checkbox"/>
Verhandlungen eingeleitet	<input type="radio"/>	Eigentum der Stadt	<input checked="" type="checkbox"/>
Erbbaurecht	<input type="radio"/>	Kein Erbbaurecht	<input checked="" type="checkbox"/>
Sonstige Rechte und Lasten (z.B.: Dienstbarkeiten)			

Grundstücksbeschaffenheit

Grundstück	Eben	<input checked="" type="checkbox"/>	Geneigt	<input type="radio"/>
Bodengutachten erforderlich	Ja	<input type="radio"/>	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>
Baugrundverbesserung erforderlich	Ja	<input type="radio"/>	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>
Eintrag im Altlastenkataster *	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="radio"/>

* nach Auskunft des Referates für Gesundheit und Umwelt, Abteilung Altlasten

Schutzzonen

	Ja
Landschaftsschutz	<input type="radio"/>
Naturschutz	<input type="radio"/>
Geschützter Baumbestand	<input checked="" type="checkbox"/>
FFH	<input type="radio"/>
Trinkwasserschutzzone I, II, III	...

Denkmalschutz

	Ja
Einzeldenkmal	<input type="radio"/>
Ensembleschutz	<input type="radio"/>
Nähe Einzeldenkmal	<input type="radio"/>
Nähe Ensemble	<input type="radio"/>
Bodendenkmal	<input type="radio"/>
Naturdenkmal	<input type="radio"/>

Planungsrecht

Flächennutzungsplanverfahren		Bebauungsplanverfahren	
Erforderlich	<input type="radio"/>	Erforderlich	<input type="radio"/>
Eingeleitet	<input type="radio"/>	Eingeleitet	<input type="radio"/>
Abgeschlossen	<input checked="" type="checkbox"/>	Billigungsbeschluss	<input type="radio"/>
		Satzungsbeschluss	<input type="radio"/>
		Rechtsverbindlich	<input checked="" type="checkbox"/>

Immissionen

Verkehrslärm	Straße	<input checked="" type="checkbox"/>	Bahn	<input type="radio"/>
Schadstoffimmissionen				
Andere Immissionen				

Emissionen

Schalltechnisches Gutachten	Erforderlich	Vorhanden
Freizeitsport	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jugendspiel	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Erschließung

	Vorhand.	Erforderl.
Straße	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Wasser	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanal	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Strom	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Stellplätze

Anzahl erforderlich	0
Anzahl vorhanden	0
Anzahl Fahrradplätze	0
Öffentliche Verkehrsmittel:	
Trambahn	

Projekt Nr.: 12GI.N29077	Projekt: Domagkpark	Straße: Domagkstraße / Frankfurter Ring
--------------------------	---------------------	---

Genehmigungsschritt	Projektauftrag	Projektgenehmigung	Ausführungsgenehmigung	Projektabschluss
Kostenentwicklung nach DIN 276	Kosten-Schätzung (Ergebnis der Vorplanung)	Kosten-Berechnung (Ergebnis der Entwurfsplanung)	Kosten-Anschlag (Ergebnis der Ausführungsplanung)	Kosten-Feststellung Schlussabrechnung
Kostengruppen	Euro %	Euro %	Euro %	Euro %
100 Baugrundstück				
200 Erschließung				
300 Bauwerk - Baukonstruktionen				
400 Bauwerk - Technische Anlagen				
500 Außenanlagen	4.580.000 83,3	0 0,0	0 0,0	0 0,0
510 Geländeflächen				
520 Befestigte Flächen				
530 Baukonstruktion in Außenanlagen				
540 Technische Anlagen in Außenanlagen				
550 Einbauten in Außenanlagen				
560 Wasserflächen				
570 Pflanz- und Saatflächen				
590 Sonstige Außenanlagen				
600 Ausstattung und Kunstwerke	50.000 0,9	0 0,0	0 0,0	0 0,0
700 Baunebenkosten (ohne Eigenhonorar BauR)	870.000 15,8	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Baukosten (Summe 100 - 700 auf 10.000 Euro runden)	5.500.000 100,0	0 100,0	0 100,0	0 100,0
Reserve (für Planungsrisiken, auf 10.000 Euro runden)	960.000 17,5	0 10,0	0 5,0	0 100,0
Projektkosten (marktbereinigte Kostenobergrenze) (bei PA, PG und AG auf 10.000 Euro auf- / abrunden)	6.460.000 117,5	0 110,0	0 105,0	

Prognose (Mehrkosten für die Bauzeit über ein Jahr)
Projektkosten (neue KOG, auf 10.000 Euro runden)

	Euro
0	Euro

Indexfortschreibung	MM/JJ	Punkte	Veränderung %	MM/JJ	Punkte	Veränderung %
(Basis 2010 = 100 Punkte) *)	Feb 15	107,8				
	Feb 15	108,9				

Flächengröße in m²	50285	Projektkosten in €/m²	128	Euro		Euro		Euro		Euro
--------------------	-------	-----------------------	-----	------	--	------	--	------	--	------

*) bitte die Indexangaben manuell eintragen

Projekt Nr.: 12GI.N29077	Projekt: Domagkpark	Straße: Domagkstraße / Frankfurter Ring
--------------------------	---------------------	---

Genehmigungsschritt	Projektauftrag	Projektgenehmigung	Ausführungsgenehmigung	Projektabschluss
Kostenentwicklung nach DIN 276	Kosten-Schätzung (Ergebnis der Vorplanung)	Kosten-Berechnung (Ergebnis der Entwurfsplanung)	Kosten-Anschlag (Ergebnis der Ausführungsplanung)	Kosten-Feststellung Schlussabrechnung
Kostengruppen	Euro	%	Euro	%
100 Baugrundstück				
200 Erschließung				
300 Bauwerk - Baukonstruktionen				
400 Bauwerk - Technische Anlagen				
500 Außenanlagen	4.440.000	83,3	0	0,0
510 Geländeflächen				
520 Befestigte Flächen				
530 Baukonstruktion in Außenanlagen				
540 Technische Anlagen in Außenanlagen				
550 Einbauten in Außenanlagen				
560 Wasserflächen				
570 Pflanz- und Saatflächen				
590 Sonstige Außenanlagen				
600 Ausstattung und Kunstwerke	50.000	0,9		0,0
700 Baunebenkosten (ohne Eigenhonorar BauR)	840.000	15,8		0,0
Baukosten (Summe 100 - 700 auf 10.000 Euro runden)	5.330.000	100,0	0	100,0
Reserve (für Planungsrisiken, auf 10.000 Euro runden)	930.000	17,5	0	5,0
Projektkosten (marktbereinigte Kostenobergrenze) (bei PA, PG und AG auf 10.000 Euro auf- / abrunden)	6.260.000	117,5	0	105,0

Prognose (Mehrkosten für die Bauzeit über ein Jahr)		Euro
Projektkosten (neue KOG, auf 10.000 Euro runden)	0	Euro

Indexfortschreibung	MM/JJ	Punkte	Veränderung %	MM/JJ	Punkte	Veränderung %
(Basis 2010 = 100 Punkte) *)	Feb 15	107,8				
Flächengröße in m²	49705	Projektkosten in €/m²	126	Euro		Euro

*) bitte die Indexangaben manuell eintragen

Projekt Nr.: 12GI.N29077	Projekt: Domagkpark	Straße: Domagkstraße / Frankfurter Ring
--------------------------	---------------------	---

Genehmigungsschritt	Projektauftrag	Projektgenehmigung	Ausführungsgenehmigung	Projektabschluss
Kostenentwicklung nach DIN 276	Kosten-Schätzung (Ergebnis der Vorplanung)	Kosten-Berechnung (Ergebnis der Entwurfsplanung)	Kosten-Anschlag (Ergebnis der Ausführungsplanung)	Kosten-Feststellung Schlussabrechnung
Kostengruppen	Euro%	Euro%	Euro%	Euro%
100 Baugrundstück				
200 Erschließung				
300 Bauwerk - Baukonstruktionen				
400 Bauwerk - Technische Anlagen				
500 Außenanlagen	140.00082,4	00,0	00,0	00,0
510 Geländeflächen				
520 Befestigte Flächen				
530 Baukonstruktion in Außenanlagen				
540 Technische Anlagen in Außenanlagen				
550 Einbauten in Außenanlagen				
560 Wasserflächen				
570 Pflanz- und Saatflächen				
590 Sonstige Außenanlagen				
600 Ausstattung und Kunstwerke	0,0	0,0	0,0	0,0
700 Baunebenkosten (ohne Eigenhonorar BauR)	30.00017,6	0,0	0,0	0,0
Baukosten (Summe 100 - 700 auf 10.000 Euro runden)	170.000100,0	0100,0	0100,0	0100,0
Reserve (für Planungsrisiken, auf 10.000 Euro runden)	30.00017,5	010,0	05,0	0100,0
Projektkosten (marktbereinigte Kostenobergrenze) (bei PA, PG und AG auf 10.000 Euro auf- / abrunden)	200.000117,5	0110,0	0105,0	

Prognose	(Mehrkosten für die Bauzeit über ein Jahr)		Euro
Projektkosten	(neue KOG, auf 10.000 Euro runden)	0	Euro

	MM/JJ	Punkte		MM/JJ	Punkte	Veränderung %		MM/JJ	Punkte	Veränderung %
Indexfortschreibung (Basis 2010 = 100 Punkte) *)	Feb 15	108,9								

Flächengröße in m²	580	Projektkosten in €/m²	345	Euro		Euro		Euro		Euro
--------------------	-----	-----------------------	-----	------	--	------	--	------	--	------

*) bitte die Indexangaben manuell eintragen

Folgekosten

Teilprojekt öffentliche Grünflächen

Blatt 8 von 13

Projekt Nr.:	12GI.N29077	Projekt: Domagkpark	Straße: Domagkstraße / Frankfurter Ring
--------------	-------------	---------------------	---

	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Ermittelt von :	
	Folgekosten	Einsparungen	Folgekosten	Datum	Name
Unterhalt der Grundstücke, bauliche Anlagen usw. (Gruppe 50,51)	170.000,00		170.000,00	08.05.2014	
Bewirtschaftung der Grundstücke (Gruppe 52-54)	8.000,00		8.000,00	08.05.2014	
Sonstige Verwaltungs- und Zweckausgaben (Gruppe 58-65)				Datum	Name
Ausgaben für bewegliches Vermögen (Gruppe 935)				Datum	Name
Übriger sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				Datum	Name
Kalkulatorische Kosten				Datum	Name
Summe Baunutzungskosten				Datum	Name
Personalkosten (Hauptgruppe 4)				Hinweise zu	
SUMME AUSGABEN			178.000,00	Spalte 1: Baunutzungskosten, die durch das Bauvorhaben ausgelöst werden	
Benutzungsgebühren und sonstige Einnahmen				Spalte 2: Baunutzungskosten, die nach Fertigstellung des Bauvorhabens an anderer Stelle entfallen	
SUMME EINNAHMEN				Spalte 3: Folgekosten als zusätzliche Haushaltsbelastung gegenüber dem derzeitigen Haushaltsplan (Ergebnis aus Spalte 1 mit Spalte 2)	
LAUFENDE FOLGEKOSTEN			178.000,00		

Folgekosten

Teilprojekt südöstlicher Fußgängerbereich

Blatt 9 von 13

Projekt Nr.:	12Gl.N29077	Projekt: Domagkpark	Straße: Domagkstraße / Frankfurter Ring
--------------	-------------	---------------------	---

	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Ermittelt von :	
	Folgekosten	Einsparungen	Folgekosten	Datum	Name
Unterhalt der Grundstücke, bauliche Anlagen usw. (Gruppe 50,51)	3.300,00		3.300,00	24.04.2015	
Bewirtschaftung der Grundstücke (Gruppe 52-54)				Datum	Name
Sonstige Verwaltungs- und Zweckausgaben (Gruppe 58-65)				Datum	Name
Ausgaben für bewegliches Vermögen (Gruppe 935)				Datum	Name
Übriger sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.100,00		2.100,00	24.04.2015	
Kalkulatorische Kosten				Datum	Name
Summe Baunutzungskosten				Datum	Name
Personalkosten (Hauptgruppe 4)			600,00	Hinweise zu	
SUMME AUSGABEN				Spalte 1: Baunutzungskosten, die durch das Bauvorhaben ausgelöst werden	
Benutzungsgebühren und sonstige Einnahmen				Spalte 2: Baunutzungskosten, die nach Fertigstellung des Bauvorhabens an anderer Stelle entfallen	
SUMME EINNAHMEN				Spalte 3: Folgekosten als zusätzliche Haushaltsbelastung gegenüber dem derzeitigen Haushaltsplan (Ergebnis aus Spalte 1 mit Spalte 2)	
LAUFENDE FOLGEKOSTEN			6.000,00		

Termine, MIP - Finanzierung
Teilprojekt öffentliche Grünflächen

Blatt 10 von 13

Projekt Nr.: 12GI.N29077	Projekt: Domagkpark	Straße: Domagkstraße / Frankfurter Ring
--------------------------	---------------------	---

X	Vorplanung	O	Entwurfsplanung	O	Vorbereiten der Ausführung	O	Projektabschluss
---	------------	---	-----------------	---	----------------------------	---	------------------

Termine	Quartal/JJJJ	Beginn(Quart./Jahr)	Ende(Quart./Jahr)	20 09	20 10	20 11	20 12	20 13	20 14	20 15	20 16	20 17	20 18	20 19	20 20
Planungsauftrag	II/2012						●								
Vorplanung / Untersuchung		II/2012	I/2015				■	■	■	■					
Entwurfsplanung		II/2015	III/2015							■					
Genehmigungsverfahren		III/2015	IV/2015							■					
Baugenehmigung*	IV/2015									●					
Vorbereiten der Ausführung		III/2015	III/2016							■	■				
Baubeginn	III/2016										●				
Baudurchführung		III/2016	II/2018								■	■	■		
Inbetriebnahme	II/2018												●		
Abrechnung		III/2018	II/2019										■	■	
Schlussrechnung	II/2019													●	

* nur für Jugendspielfeld erforderlich

MIP neu	(Euro in tausend)								
Angaben zur Maßnahme		Bereich:	5800	Maßnahmenummer:		Rangfolgenummer:		Investitionsliste :	
Gruppe (Bezeichnung/Nr.)	Gesamtkosten	bisher finanziert (Vorjahre)	Programmjahr 20 15 bis 20 19						Restfinanzierung
			Summe	20 15	20 16	20 17	20 18	20 19	20 20 ff
Planung-/Baukosten (950)	5.330	165	5.215	50	1.500	2.500	1.000	115	0
Zuwendungen (36*)	0								
Sonst. Investitionsbeiträge (z.B. Sobon)	0								
Städtischer Anteil	5.330	165	5.215	50	1.500	2.500	1.000	115	0
Rate Risikoreserve *)	930		930						930
Summe Projektobergrenze	6.260								

*) Risikoreserve bei Ausführungsgenehmigung in den Baukosten enthalten !

Bemerkungen:	
Finanzposition:	5800.950.8265.8

Nachrichtlicher Hinweis:			
Eigenleistungen (Baureferat) – nicht in obenstehenden Projektkosten enthalten	Kosten in Höhe von	300.000	Euro
Ausgleichsflächen – langfristige Entwicklungspflege	Kosten in Höhe von	...	Euro
		(Jährliche Durchschnittsrate von	Euro)

Termine, MIP - Finanzierung
Teilprojekt südöstlicher Fußgängerbereich

Blatt 11 von 13

Projekt Nr.: 12Gl.N29077	Projekt: Domagkpark	Straße: Domagkstraße / Frankfurter Ring
--------------------------	---------------------	---

X	Vorplanung	O	Entwurfsplanung	O	Vorbereiten der Ausführung	O	Projektabschluss
---	------------	---	-----------------	---	----------------------------	---	------------------

Termine	Quartal/JJJJ	Beginn(Quart./Jahr)	Ende(Quart./Jahr)	20 09	20 10	20 11	20 12	20 13	20 14	20 15	20 16	20 17	20 18	20 19	20 20
Planungsauftrag	II/2012						●								
Vorplanung / Untersuchung		II/2012	I/2015												
Entwurfsplanung		II/2015	I/2017												
Genehmigungsverfahren															
Baugenehmigung															
Vorbereiten der Ausführung		II/2017	IV/2017												
Baubeginn	I/2018														
Baudurchführung		I/2018	II/2018												
Inbetriebnahme	II/2018														
Abrechnung		III/2018	II/2019												
Schlussrechnung	II/2019														

MIP neu	(Euro in tausend)								
Angaben zur Maßnahme		Bereich:	6300	Maßnahmenummer:	8800	Rangfolgenummer:	38	Investitionsliste :	1
Gruppe (Bezeichnung/Nr.)	Gesamtkosten	bisher finanziert (Vorjahre)	Programmjahr 20 14 bis 20 18						Restfinanzierung
			Summe	20 14	20 15	20 16	20 17	20 18	20 19 ff
Planung-/Baukosten (950)	170	0	170	0	0	40	20	90	20
Zuwendungen (36*)	0								
Sonst. Investitionsbeiträge (z.B. Sobon)	0								
Städtischer Anteil	170		170			40	20	90	20
Rate Risikoreserve *)	30		30						30
Summe Projektobergrenze	200								

*) Risikoreserve bei Ausführungsgenehmigung in den Baukosten enthalten !

Bemerkungen:	Dargestellt wird nur der Mittelbedarf des Teilprojektes!
Finanzposition:	6300.950.8800.5

Nachrichtlicher Hinweis:			
Eigenleistungen (Baureferat) – nicht in obenstehenden Projektkosten enthalten	Kosten in Höhe von		Euro
Ausgleichsflächen – langfristige Entwicklungspflege	Kosten in Höhe von		Euro
... Jahre		(Jährliche Durchschnittsrate von	Euro)

Baubeschreibung Teil 1 – Außenanlage

Blatt 12 von 13

Projekt Nr.:	12GI.N29077	Projekt:	Domagkpark	Straße:	Domagkstraße / Frankfurter Ring
--------------	-------------	----------	------------	---------	---------------------------------

Baugrundstück

Herrichten

<input checked="" type="checkbox"/>	Baumschutzmaßnahmen	<input type="checkbox"/>	Altlastenentsorgung	<input type="checkbox"/>	Herrichten d. Geländeoberfläche	<input checked="" type="checkbox"/>	Baumfällung	<input type="checkbox"/>	
-------------------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------	--

Befestigte Flächen

Wege- und Plätze

<input checked="" type="checkbox"/>	wassergebundene Flächen:	<input type="checkbox"/>	Mineralbeton	<input type="checkbox"/>	Kies	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Pflaster-/Plattenbelag:	<input type="checkbox"/>	Natursteinpflaster	<input type="checkbox"/>	Betonpflaster	<input type="checkbox"/>	Klinkerpflaster	<input type="checkbox"/>	Rasenpflaster
		<input type="checkbox"/>	Betonplatten	<input type="checkbox"/>	Natursteinplatten	<input type="checkbox"/>	Kunststoffbelag (keine Sportfläche)	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Bituminöse Beläge	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Sportplatzflächen

<input type="checkbox"/>	Sportrasenfläche	<input type="checkbox"/>	Kunststofffläche	<input checked="" type="checkbox"/>	Kunstrasenfläche	<input type="checkbox"/>	Allwetter-Sportbeläge	<input checked="" type="checkbox"/>	Asphaltbelag
<input type="checkbox"/>	Sportsand	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Spielplatzfläche

<input checked="" type="checkbox"/>	Sand-Spielbereich	<input checked="" type="checkbox"/>	Bolzplatz	<input checked="" type="checkbox"/>	Spielsand	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
-------------------------------------	-------------------	-------------------------------------	-----------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	--	--------------------------	--

Fallschutz

<input checked="" type="checkbox"/>	Fallschutzsand	<input type="checkbox"/>	Fallschutzplatten	<input type="checkbox"/>	Holz hackschnitzel	<input type="checkbox"/>	Kunststoffbeläge	<input type="checkbox"/>	
-------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------	------------------	--------------------------	--

Ausstattung

Sportarten

<input checked="" type="checkbox"/>	Fußball	<input checked="" type="checkbox"/>	Streetball	<input checked="" type="checkbox"/>	Tischtennis	<input checked="" type="checkbox"/>	Volleyball	<input type="checkbox"/>	...
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Spielgeräte

<input checked="" type="checkbox"/>	Wasserspielgeräte	<input checked="" type="checkbox"/>	Schaukeln	<input checked="" type="checkbox"/>	Spielhäuser	<input checked="" type="checkbox"/>	Großspielanlagen	<input type="checkbox"/>	...
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Möbiliar

<input checked="" type="checkbox"/>	Bänke	<input type="checkbox"/>	Tische (Skat-/Schachgarnituren)	<input checked="" type="checkbox"/>	Abfallbehälter	<input type="checkbox"/>	Fahrradständer	<input checked="" type="checkbox"/>	Beschilderung
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	sonst. Möbiliar:	<input type="checkbox"/>	Grillplatz, Feuerstelle	<input type="checkbox"/>	Schutzhütte	<input type="checkbox"/>	Fahnenstange	<input type="checkbox"/>	

Baubeschreibung Teil 2 – Außenanlage

Blatt 13 von 13

Projekt Nr.:	12Gl.N29077	Projekt:	Domagkpark	Straße:	Domagkstraße / Frankfurter Ring
--------------	-------------	----------	------------	---------	---------------------------------

Vegetationsflächen

Rasen					
<input checked="" type="checkbox"/> Gebrauchsrasen	<input type="checkbox"/> Sportrasen	<input checked="" type="checkbox"/> Wiese	<input type="checkbox"/> Schotterrasen	<input type="checkbox"/>	
Bäume / Sträucher					
<input type="checkbox"/> Straßenbäume	<input checked="" type="checkbox"/> Bäume in Grünflächen	<input type="checkbox"/> Sträucher	<input checked="" type="checkbox"/> Hecken	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sonstige Flächen					
<input type="checkbox"/> Dachbegrünung	<input type="checkbox"/> Aufforstungsflächen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ausgleichsflächen					
<input type="checkbox"/> Vegetation	<input type="checkbox"/> Tierhabitat	<input type="checkbox"/> Gef.-Maßnahme	<input type="checkbox"/> Sukzessionsflächen	<input type="checkbox"/>	

Wasserflächen

Stehende Gewässer					
<input type="checkbox"/> Teich	<input type="checkbox"/> See	<input type="checkbox"/> Badeseen	<input type="checkbox"/> Biotopwasserfläche	<input type="checkbox"/>	
Fließende Gewässer					
<input type="checkbox"/> Bach	<input type="checkbox"/> Graben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Baukonstruktionen in Außenanlagen

Einfriedung					
<input checked="" type="checkbox"/> Zäune:	<input checked="" type="checkbox"/> Metall	<input type="checkbox"/> Holz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Ballfangzaun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Mauer	<input type="checkbox"/> Lärmschutzwand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Tore:	<input type="checkbox"/> Stahl	<input type="checkbox"/> Holz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Überdachungen					
<input type="checkbox"/> Unterstand	<input type="checkbox"/> Pergola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Technische Anlage in Außenanlagen

Anlagen					
<input type="checkbox"/> Beregnungsanlage	<input type="checkbox"/> Brunnen	<input type="checkbox"/> Trinkbrunnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Flutlichtanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Außenbeleuchtung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Sonstiges

<input checked="" type="checkbox"/> Kunst	<input type="checkbox"/> Bauwerk	<input type="checkbox"/> Gräber / Gräberfelder	<input type="checkbox"/> Klein- / Krautgarten / Grabeland	<input type="checkbox"/>	
---	----------------------------------	--	---	--------------------------	--