

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: **Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1903 und dessen Teiländerung durch den Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2081 (Teil A)**

zusätzliche örtliche Bezeichnung:

Entscheidungsstufe

☐ BP

☐ PHB 1

☐ PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm											
			Jahr				* unterteilt in Quartale							
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020						
Bedarfsplanung			*											
Vorplanung														
Genehmigungsverfahren														
Entwurfsplanung	Dez/2015	Sep/2018		X X X		X X X								
Vorb. d. Ausführung	Mär/2016	Jun/2019		X X			X X X							
Baudurchführung	Mai/2016	Sep/2019		X X X			X X X							
Fertigstellung	Jan/2020	Sep/2020										X X X		
Abrechnung	Jul/2020	Dez/2020											X X	

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)						
Risikoreserve						
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR						
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)						
Verpflichtungs- ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: