

Liquidationsfortschritt wöchentlich kumuliert in Euro

Arbeitswoche	KW	IST	SOLL/ bereinigt	SOLL/ PLAN	Zielwert
02.05 - 06.05	18	85	192	596	
09.05 - 13.05	19	328	672	1341	
16.05 - 20.05	20	568	960	1937	
23.05 - 27.05	21	950	1392	2533	
30.05 - 03.06	22	1.758	2112	3278	
06.06 - 10.06	23	2.582	2832	4023	
13.06 - 17.06	24	3.357	3552	4768	
20.06 - 24.06	25	4.132	4272	5513	
27.06 - 01.07	26	4.907	4992	6258	
04.07 - 08.07	27	5.682	5712	7003	
11.07 - 15.07	28	6.457	6432	7748	
18.07. - 22.07	29	7.232	7152		
25.07. - 29.07	30	8.007	7872		7.737

Fälle pro
Arbeits-
tag/ 3,1
LC
149

Fortschritt der Liquidation
und Hochrechnung Gesamtziel

