

## Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Brienner Straße

zusätzliche örtliche Bezeichnung: zwischen Stiglmaierplatz und Königsplatz

Entscheidungsstufe

☐ BP

☐ PHB 1

☐ PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm											
			Jahr				* unterteilt in Quartale							
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
Bedarfsplanung			*											
Vorplanung														
Genehmigungsverfahren														
Entwurfsplanung	06/2016	09/2018	X	X	X	X	X	X	X	X				
Vorb. d. Ausführung	10/2018	05/2019					X	X	X					
Baudurchführung	06/2019	12/2019					X	X	X					
Fertigstellung		12/2019						X						
Abrechnung	01/2020	12/2020								X	X	X	X	

### Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)			80	600	550	
Risikoreserve	170 (in 2021)					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	67					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)						
Verpflichtungs- ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

\*\* (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: