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Bauvorhaben : Inhaltsverzeichnis :
Welfenstraße (südlich), Schwester-Eubulina-Platz, Blatt   1 Deckblatt

Tassiloplatz, Bahnlinie München-Rosenheim (nörd- Blatt   2 Allgemeine Daten

lich) Blatt   3 Verfahrensstand

Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1995 Blatt   4 Grundstücksbogen

Blatt   5 Kostenentwicklung

Bezeichnung: Blatt   6 Folgekosten

Erweiterung und Umgestaltung des Schwester- Blatt   7 Termine, Mittelbedarf, Finanzierung

Eubulina-Platzes und Tassiloplatzes mit Blatt   8 - 10 Flächenaufteilung

integrierter Lärmschutzwand

im 5. Stadtbezirk Au-Haidhausen

Baureferat-HA Gartenbau PRODAT
Sachgebiet: G 12 ANLAGE I
Leitung:

Projektleitung: Baureferat – G12

Erschließungsträger: Bayerische Hausbau International GmbH

Projektleitung:

P R O J E K T D A T E N
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Allgemeine Daten

Straße: Bauvorhaben: Finanzposition:  

SAP-PS-Nummer: 

Lärmschutzwand

Nummer: Kostenträgernummer: 

Projektart O    Neubau x Erweiterung (TP 1 und 2) x Umbau (TP 1 und 2) O Sanierung

Abt. Name Telefonnummer Fax-Nummer Straße PLZ Ort

Bayerische Hausbau International GmbH 089 / 9238-04 089 / 9238-431 81925 München

Herr Schwarzenberger 089 / 9238-847 089 / 9238-431 81925 München

0911 / 94603-57 0911 / 94603-10 90478 Nürnberg

Baureferat HA Gartenbau G Name  Telefonnummer Fax-Nummer Straße PLZ Ort

Städt. Projektleitg. Planung G12 089 / 233-60398 089 / 233-98960398 Friedenstraße 40 81660 München

Landschaftsarchitekt Planung G

Ing. Büro Planung G

Städt. Projektleitung Ausführung G

Landschaftsarchitekt Ausführung G

Ing. Büro Ausführung G

Baureferat-HA Ingenieurbau J1 089 / 233-61437 089 / 233-98961437 Friedenstraße 40 81660 München

Baureferat-HA Tiefbau T1 089 / 233-61166 089 / 233-61155 Friedenstraße 40 81660 München

Kosten- und Terminplaner

Sonstige Fachplaner

Kampfmittelfachkunde

Sonstige Städt. Dienststelle

Künstler

Welfenstraße / Schwester-Eubulina-Platz Erweiterung und Umgestaltung des Schwester-Eubulina-

/ Tassiloplatz Platzes u. Tassiloplatzes mit integrierter 

AiB-Nummer: 

Plannummer:

Teilprojekt 1 : Erweiterung und Umgestaltung des Schwester-Eubulina-Platzes

Teilprojekt 2 : Erweiterung und Umgestaltung des Tassiloplatzes mit integrierter Lärmschutzwand

Erschließungsträger Denninger Straße 169

Projektltg. Erschließungsträger Denninger Straße 169

Landschaftsarch. Erschl.träger WGFObjekt-LandschaftsarchitektenGmbH Vordere Cramergasse 11

Projektdaten
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Verfahrensstand

Neubau Erweiterung und Umbau

Bearbeitungsstand Genehmigungsschritt Genehmigung durch : Kostenüberschreitung : Projektsumme in 1000 Euro

Bedarfsplanung/Planungskonzept Projektauftrag BA/BezA: BA/VV: Gesamt: 1.510

Entwurfsplanung Projektgenehmigung BR/Stk: Stk: BA: 30.12.99 BA/VV:

Vorbereiten der Ausführung Ausführungsgenehmigung BA: BA/VV:

Sammelbeschluss BA: FA/VV:

Genehmigungsverfahren Antrag Bescheid Entfällt Positiv Negativ Bemerkungen

Antrag auf Zuwendungen O O O

Antrag auf vorzeitigen Baubeginn                   ( Staatliche Zuwendungen ) O O O

Vorbescheid                                                       ( LBK ) O O O

Baugenehmigung                                               ( LBK ) O x O

Sonst. Genehmigungsverfahren:

Spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung (SpAP) O O O

Denkmalschutz, Naturschutz, etc. O x O

Bemerkung

Bearbeitungsstufe Sachbearbeiter/in Erstelldatum

Grundlagenermittlung - 1 - 2008

Vorplanung - 2 - 2009-2013

Entwurfsplanung - 3 -

Genehmigungsplanung - 4 -

Ausführungsplanung - 5 -

Vorbereitung der Vergabe - 6 -

Mitwirkung bei der Vergabe - 7 -

Objektüberwachung (Bauüberwachung) - 8 -

Objektbetreuung und Dokumentation - 9 -
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Grundstücksbogen

Grundstück

Stadtbezirk : 5 Au-Haidhausen Gemarkung : Sektion VIII Katasterblatt : Größe :        15.000 m²    

Eigentumsverhältnisse Planungsrecht

Grunderwerb erforderlich O Nicht erforderlich x Flächennutzungsplanverfahren Bebauungsplanverfahren

Verhandlungen eingeleitet O Eigentum der Stadt x Erforderlich O Erforderlich O

Erbbaurecht O Kein Erbbaurecht O Eingeleitet O Eingeleitet O

Sonstige Rechte und Lasten (z.B.: Dienstbarkeiten) Abgeschlossen x Billigungsbeschluß O

Satzungsbeschluß O

Rechtsverbindlich x

Grundstück Eben x Geneigt O

Bodengutachten erforderlich Ja x Nein O

Baugrundverbesserung erforderlich Ja x Nein O Verkehrslärm x Straße x Bahn

Altlastenkartei Ja x Nein O Schadstoffimmissionen

Andere Immissionen

Andere Hindernisse

Vorhand. Erforderl.

Straße x O Anzahl erforderlich

Ja Ja Wasser x O Anzahl vorhanden

Landschaftsschutz O Einzeldenkmal O Kanal x O

Naturschutz x Ensembleschutz O Strom x O

Geschützter Baumbestand O Nähe Einzeldenkmal O

Landschaftsbestandteil O Nähe Ensemble O Anzahl Fahrradplätze

Trinkwasserschutz- Bodendenkmal O Öffentl. Verkehrsmittel

zone  I, II, III Naturdenkmal O

Grundstücksbeschaffenheit

Immissionen

Erschließung

DenkmalschutzSchutzzonen

Stellplätze
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Kostenentwicklung 

Planungsphasen Vorplanung Entwurfsplanung Vorbereiten der Ausführung Projektabschluss

Kostenentwicklung in € brutto Erschließungsträger

nach DIN  276 – NEU Kosten-Schätzung Kosten-Berechnung Kosten-Anschlag Kosten-Feststellung

% % % %

100 Baugrundstück 0,0

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk 

400 Bauwerk – technische Anlagen

500 Außenanlagen 1.070.000 € 83,3

510 Geländeflächen

520 Befestigte Flächen 0,0

530 Baukonstruktion in Außenanlagen 0,0

540 Technische Anlagen in Außenanlagen 0,0

550 Einbauten in Außenanlagen

560 Wasserflächen

570 Pflanz- und Saatflächen 0,0

590 Sonstige Außenanlagen

600 Ausstattung und Kunstwerke

700 Baunebenkosten 215.000 € 16,7

100 – 700   Summe Kosten 1.285.000 € 100 0 €

900 Risikoreserve 225.000 € 17,5

Projektkosten (Kostenobergrenze) 1.510.000 € 117,5

Marktbereinigte Kostenobergrenze 0 € 0,0

Prognose

Projektkosten einschl. Prognose

Amtl. Index (Basis 2005=100 Pkte.)

Monat / Jahr / Punkte Mai / 2013 / 122,4

Index - und Marktänderung in %
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Folgekosten

1 2 3

Folgekosten Einsparungen Folgekosten Ermittelt von :

brutto netto

Personalkosten

(Hauptgruppe 4) 0 €

Unterhalt der Grundstücke, bauliche

Anlagen usw. (Gruppe 50, 51) 17.000 € 17.000 €

Bewirtschaftung der Grundstücke

(Gruppe 52 - 54) 0 €

Sonstige Verwaltungs- und Zweckausgaben

(Gruppen 58 - 65 ) 0 €

Ausgaben für bewegliches Vermögen

(Gruppe 935)

0 €

SUMME AUSGABEN 17.000 €

Benutzungsgebühren und sonstige Einnahmen Spalte 1: Baunutzungskosten, die durch das

(Hauptgruppe 0 - 2, jedoch ohne Gruppe 10 - 12)                  Bauvorhaben ausgelöst werden

Übrige Einnahmen Spalte 2: Baunutzungskosten, die nach

(Hauptgruppe 0 - 2, jedoch ohne Gruppen 10 - 12)                  Fertigstellung des Bauvorhabens an

SUMME EINNAHMEN 0 €                  anderer Stelle entfallen

LAUFENDE FOLGEKOSTEN 17.000 € Spalte 3: Folgekosten als zusätzliche Haushalts-

                 belastung gegenüber dem derzeitigen

                 Haushaltsplan

Datum Name

Datum

Datum

Name

Name

Datum Name

Datum Name

Datum Name
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Termine, Mittelbedarf, Finanzierung

x Vorplanung O Entwurfsplanung O Vorbereiten der Ausführung O Projektabschluss

Termine Beginn(Quart./Jahr) Ende(Quart./Jahr) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20__ 20__ 20__ 20__ 20__

Vorplanung / Untersuchung I / 2009 II / 2013

Entwurfsplanung III / 2013 IV / 2013

Genehmigungsverfahren IV / 2013 II / 2014

Förderverfahren - - - -

Vorber. der Ausführung IV / 2013 II / 2014

Baudurchführung II / 2014 IV / 2014

Inbetriebnahme III / 2014 IV / 2014

Abrechnung I / 2015 II / 2015

Mittelbedarf in 1000 Euro 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20__ 20__ 20__ 20__ 20__

Baukosten

Gesamtsumme (MIP)  

Risikoreserve

Projektobergrenze (Summe)

Nachrichtlich: in 1000 Euro Gesamt

Eigenleistungen

Grunderwerbskosten Weg

Ausgleichsflächen (20-jährige Entwicklungspflege)

Verpflichtungsermächtigung 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__

Zu Lasten Haushaltsjahr 20__

Zu Lasten Haushaltsjahr 20__  

Gesamtsumme  

Zuweisungen und Zuschüsse 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__

Art und Rechtsgrundlage

Art und Rechtsgrundlage  

Gesamtsumme  

MIP Vorlaufende Planungskosten Projektkosten

Investitionsgruppen-Nr. 6300 Gesamtkosten in 1000 Euro Investitionsliste Beschluß vom: Kenn-Nr. Investitionsliste Beschluss vom: Kenn-Nr.

Programm :    

Programm :

Programm :

Programm :

Programm :

Programm :

Bemerkungen :

Finanzposition : SAP-PS-Nummer: AiB-Nummer: 
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Flächenaufteilung

Vegetation

Rasen

x Gebrauchsrasen O Sportrasen O Wiese O O

Bäume

O Straßenbäume x Bäume in Grünflächen O Einzelbäume in Grünflächenx Gehölzbereich O

Sträucher

x Bodendecker O Zier- und Decksträucher O Solitärsträucher x Hecken O Ranker und Kletterer

O Rosen O O O O

Beete

O Wechselpflanzung (auch Pflanztröge) x Stauden O Kübelpflanzen O

Landwirtschaft

O Ackerflächen O O O O

Wald

O Aufforstungsflächen O O O O

Sukzessionsflächen

O Kiesflächen O Rohbodenflächen O O O

Befestigte Flächen

Wege- und Plätze

x wassergebunde Flächen: Mineralbeton, Kies, Schotterrasen x Pflaster: Großstein-, Kleinstein-, Mosaik-, Beton-, Klinker-, Rasenpflaster

O Platten: Beton-, Natursteinplatten x Bituminöse Beläge

O Kunststoff-Flächen: kunststoffgebundene Wegedecken, Allwetter-Sportbeläge x Sand: Spiel-, Sportsand (Beach-Volleyball)

x Fallschutz: Fallschutzsand, -platten, Rindenmulch, KunststoffbelägeO Rotgrand-Flächen O O

Einfassungen

x Stein (Beton, Naturstein) O Metall O Holz O Kunststoff O
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Wasserflächen

Stehende Gewässer

O Teich O See O Badesee O Biotopwasserfläche O

Fließende Gewässer

O Bach O Graben O O O

Bauliche Anlagen

Mauern

x Lärmschutzwände O O O O

Treppen

x O O O O

Stege und Brücken

O O O O O

Zäune und Tore

x Zaun und Tore bis 1m (Maschendraht, Drahtgitter, Holz, Metall, etc.)O Zaun und Tore bis 2m (Maschendraht, Drahtgitter, Holz, Metall, etc.)

x Ballfangzaun (Maschendraht, Drahtgitter, schallgedämmtes Drahtgitter) O Barrieren und Geländer (Metall, Holz)

Versorgungseinrichtungen

x Wasser (Zapfstellen, Regner etc.), TrinkbrunnenanschlussschächteX Elektro (Beleuchtung etc.), Anschlussschächte O

Entsorgungseinrichtungen

x Kanäle x Schächte O Rinnen x Einläufe O Tiefdränage

O Abwasserpumpwerke O O O O
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ung

Ausstattungen

Spielgeräte

x Spielgeräte für Kinder aller Altersstufen O O O

Mobiliar

x Bänke x Schachspiel x Abfallbehälter O Fahrradständer

x Beschilderung O O Palisaden O O

O sonst. Mobiliar (Grillplatz, Feuerstelle, Schutzhütte, Fahnenstangen etc. O O

Kunstgegenstände

O Skulpturen O O O O

Brunnen

x Brunnenanlage O Brunnenbecken O O O

Natursteine

O Findlinge O O O O

Gebäude

Betriebshof

O O O O O

Toiletten

O O O O O

Pergolen


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

