
Anlage 1

Projekt Fachdienst Pflege

ursprüngliche Planung:

01.01.12 01.10.12 01.07.14 30.06.15

Stellenschaffung Einarbeitung und Evaluation Nachlaufphase

Projektlaufzeit = 33 Monate

aktueller Verlauf:

01.01.12 01.11.13 01.08.15 31.07.16

Stellenschaffung Einarbeitung und Evaluation Nachlaufphase

Projektlaufzeit = 33 Monate
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