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 Neubau: X  Erweiterung:  Umbau / Umgestaltung:  Sanierung:

 Bearbeitungsstufe Abt. / SG 
 Vorplanung G 12 März 2015
 Entwurfsplanung
 Vorbereitung der Ausführung Anlage G
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Georg-Birk-Straße

 Erstelldatum
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Projekt Nr.: 12GI.N29068 Projekt: Ackermannbogen, Urbane Mitte mit Stadtplatz und öffentlichen Grünflächen im 4. Bauabschnitt Straße: Georg-Birk-Straße

  Bemerkungen:

Öffentliche Grünflächen
Stadtplatz mit Busfurt

 Organisation  (Name) Mail-Adresse Telefon Fax Straße,  PLZ / Ort

 Nutzerreferat

 Bauherrenvertretung

 Planungsbeteiligte

 Städtische Projektleitung G 1

 Baureferat-HA Hochbau H 15

H 7

 Baureferat-HA Tiefbau T 1

T 3

 Landschaftsarchitekt 030 44053184 030 44053175 Brunnenstr. 181, 10119 Berlin

Brunnenplanung NAP GmbH 08544 919734 08544 5639999

Projektsteuerer 08142 4484690 08142 44826999 Breslauer Str. 36, 82194 Gröbenzell

 Ausführungsbeteiligte

 Städtische Projektleitung

 Landschaftsarchitekt

 Ing. Büro 

 Baureferat-HA Hochbau

 Baureferat-HA Tiefbau

 Sonstige Fachplaner

 Kampfmittelfachkunde

 Künstler

 Sonstige

Teilprojekt 1 :
Teilprojekt 2 :
Teilprojekt 3 :

 Abteil./  
Fachb.

 Zuständiger 
Mitarbeiter

Friedenstr. 40, 81660 München

Friedenstr. 40, 81660 München

Friedenstr. 40, 81660 München

Friedenstr. 40, 81660 München

Friedenstr. 40, 81660 München

Levin Monsigny Herr Levin n.levin@levin-monsigny.com

Herr Frauenberger nap-gmbh@web.de Pfarrer-Hormayr-Str. 7, 94529 Aicha vorm Wald

KSM Baumanagement 
GmbH Herr Riederer mr@ksmgmbh.de

mailto:n.levin@levin-monsigny.com
mailto:nap-gmbh@web.de
mailto:mr@ksmgmbh.de


 Verfahrensstand Blatt 3 von 13

 Projekt Nr.: 12GI.N29068  Projekt: Ackermannbogen, Urbane Mitte mit Stadtplatz und öffentlichen Grünflächen im 4. Bauabschnitt Straße: Georg-Birk-Straße

 Bearbeitungsstand  Genehmigungsschritt  Genehmigung durch :  Kostenüberschreitung :  Projektkosten in 1.000 Euro

 Vorplanung / Untersuchung  Projektauftrag  BA/BezA:  BA/VV: 5.630

 Entwurfsplanung  Projektgenehmigung  BR:  STK:  NA: VV:
 Vorbereiten der Ausführung  Ausführungsgenehmigung  BA:  BA/VV:

 Sammelbeschluss  BA:  FA/VV:

 Genehmigungsverfahren  Antrag vom :  Bescheid vom : Entfällt  Positiv  Negativ  Bemerkungen

 Antrag auf Zuwendungen O O O

 Antrag auf vorzeitigen Baubeginn ( Staatliche Zuwendungen ) X O O

 Vorbescheid ( LBK ) X O O

 Baugenehmigung ( LBK ) X O O

 Sonstiges Genehmigungsverfahren:

X O O

X O O

O O O noch einzuholen

 Bemerkung

 Abstimmungsverfahren  Gespräch am :  Entfällt  Bemerkungen

 Bezirksausschuss O Ist eng in das Verfahren eingebunden

 Bürgerbeteiligung O Grundlagenworkshop 2011

O Altlastenfreimachung erfolgt durch das Kommunalreferat

 Referat für Gesundheit und Umwelt – Lärm X

 Referat für Gesundheit und Umwelt – Kampfmittel O Kampfmittelfreimachung erfolgt durch das Kommunalreferat

 Branddirektion X

 Unfallkasse / TÜV O Wird eingebunden

 Städtischer Beraterkreis Barrierefreies Bauen O Wird eingebunden

 Sonstiges, z.B. UNB O

 Spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung (sAP)

 Denkmalschutz, etc

 Fällgenehmigung

 Referat für Gesundheit und Umwelt (Eintrag im Altlastenkataster)
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 Projekt Nr.: 12GI.N29068  Projekt: Ackermannbogen, Urbane Mitte mit Stadtplatz und öffentlichen Grünflächen im 4. BauabschnittStraße: Georg-Birk-Straße

 Stadtbezirk : 04_Schwabing-West  Gemarkung : Schwabing Flur-Nr: 472/0, 472/508, 472/540  Größe m²: 24.900

 Grundstück

 Eigentumsverhältnisse  Planungsrecht
 Grunderwerb erforderlich O  Nicht erforderlich X
 Verhandlungen eingeleitet O  Eigentum der Stadt X  Erforderlich O  Erforderlich O
 Erbbaurecht O  Kein Erbbaurecht X  Eingeleitet O  Eingeleitet O

 Abgeschlossen X  Billigungsbeschluss O
  Satzungsbeschluss O

 Rechtsverbindlich X

 Grundstücksbeschaffenheit  Immissionen
 Grundstück Eben X Geneigt O  Verkehrslärm Straße X Bahn O
 Bodengutachten erforderlich Ja X Nein O  Schadstoffimmissionen
 Baugrundverbesserung erforderlich Ja X Nein O  Andere Immissionen
 Eintrag im Altlastenkataster * Ja X Nein O

Emissionen
 Schalltechnisches Gutachten Erforderlich Vorhanden

 * nach Auskunft des Referates für Gesundheit und Umwelt, Abteilung Altlasten  Freizeitsport O O
 Jugendspiel O O

 Schutzzonen Ja  Denkmalschutz Ja  Erschließung Vorhand  Stellplätze
 Landschaftsschutz O  Einzeldenkmal O  Straße X O  Anzahl erforderlich
 Naturschutz O  Ensembleschutz O  Wasser O X  Anzahl vorhanden
 Geschützter Baumbestand X  Nähe Einzeldenkmal O  Kanal O X  Anzahl Fahrradplätze 28
 FFH O  Nähe Ensemble O  Strom O X  Öffentliche Verkehrsmittel:
 Trinkwasserschutzzone I, II, III ...  Bodendenkmal O O O

 Naturdenkmal O O O

 Flächennutzungsplanverfahren  Bebauungsplanverfahren

 Sonstige Rechte und Lasten (z.B.: Dienstbarkeiten)

Erforderl.
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 Projekt Nr.: 12GI.N29068  Projekt: Ackermannbogen, Urbane Mitte mit Stadtplatz und öffentlichen Grünflächen im 4. Bauabschnitt Straße: Georg-Birk-Straße

 Genehmigungsschritt  Projektauftrag  Projektgenehmigung  Ausführungsgenehmigung  Projektabschluss
 Kostenentwicklung nach DIN  276  Kosten-Schätzung  Kosten-Berechnung  Kosten-Anschlag (Ergebnis  Kosten-Feststellung

 (Ergebnis der Vorplanung)  (Ergebnis der Entwurfsplanung)  der Ausführungsplanung)  Schlussabrechnung
 Kostengruppen Euro  % Euro  % Euro  % Euro  %
 100  Baugrundstück 0,0 0,0 0,0 0,0

 200  Erschließung 0,0 0,0 0,0 0,0

 300  Bauwerk - Baukonstruktionen 0,0 0,0 0,0 0,0

 400  Bauwerk - Technische Anlagen 0,0 0,0 0,0 0,0

 500   Außenanlagen 3.740.000 78,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
510 Geländeflächen

520 Befestigte Flächen

530 Baukonstruktion in Außenanlagen

540 Technische Anlagen in Außenanlagen 

550 Einbauten in Außenanlagen

560 Wasserflächen

590 Sonstige Außenanlagen

 600   Ausstattung und Kunstwerke 0,0 0,0 0,0 0,0

1.050.000 21,9 0,0 0,0 0,0
4.790.000,00 0,00 0,00

4.790.000 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0

840.000 17,5 0 10,0 0 5,0

5.630.000 117,5 0 110,0 0 105,0

 Euro

0  Euro

MM/JJ Punkte MM/JJ Punkte MM/JJ Punkte

Nov 14 107,7  Gartenbau

Nov 14 109,4  Tiefbau

Flächengröße in m² 24900 Projektkosten in €/m² 226  Euro  Euro  Euro  Euro

570 Pflanz- und Saatflächen

 700   Baunebenkosten   (ohne Eigenhonorar BauR)

 Baukosten   (Summe 100 - 700 auf 10.000 Euro runden)

 Reserve   (für Planungsrisiken, auf 10.000 Euro runden)

 Projektkosten   (marktbereinigte Kostenobergrenze)
  (bei PA, PG und AG auf 10.000 Euro auf- / abrunden)

 Prognose   (Mehrkosten für die Bauzeit über ein Jahr)

 Projektkosten   (neue KOG, auf 10.000 Euro runden)

Veränderung
 %

Veränderung
 %

 Indexfortschreibung   (Basis 2010 = 100 Punkte)      
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 Projekt Nr.: 12GI.N29068  Projekt: Ackermannbogen, Urbane Mitte mit Stadtplatz und öffentlichen Grünflächen im 4. Bauabschnitt Straße: Georg-Birk-Straße

 Genehmigungsschritt  Projektauftrag  Projektgenehmigung  Ausführungsgenehmigung  Projektabschluss
 Kostenentwicklung nach DIN  276  Kosten-Schätzung  Kosten-Berechnung  Kosten-Anschlag (Ergebnis  Kosten-Feststellung

 (Ergebnis der Vorplanung)  (Ergebnis der Entwurfsplanung)  der Ausführungsplanung)  Schlussabrechnung
 Kostengruppen Euro  % Euro  % Euro  % Euro  %
 100  Baugrundstück 0,0 0,0 0,0 0,0

 200  Erschließung 0,0 0,0 0,0 0,0

 300  Bauwerk - Baukonstruktionen 0,0 0,0 0,0 0,0

 400  Bauwerk - Technische Anlagen 0,0 0,0 0,0 0,0

 500   Außenanlagen 2.020.000 75,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
510 Geländeflächen

520 Befestigte Flächen

530 Baukonstruktion in Außenanlagen

540 Technische Anlagen in Außenanlagen 

550 Einbauten in Außenanlagen

560 Wasserflächen

590 Sonstige Außenanlagen

 600   Ausstattung und Kunstwerke 0,0 0,0 0,0 0,0

670.000 24,9 0,0 0,0 0,0
2.690.000,00 0,00 0,00

2.690.000 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0

470.000 17,5 0 10,0 0 5,0

3.160.000 117,5 0 110,0 0 105,0

 Euro

0  Euro

MM/JJ Punkte MM/JJ Punkte MM/JJ Punkte

Nov 14 107,7

Flächengröße in m² 22000 Projektkosten in €/m² 144  Euro  Euro  Euro  Euro

570 Pflanz- und Saatflächen

 700   Baunebenkosten   (ohne Eigenhonorar BauR)

 Baukosten   (Summe 100 - 700 auf 10.000 Euro runden)

 Reserve   (für Planungsrisiken, auf 10.000 Euro runden)

 Projektkosten   (marktbereinigte Kostenobergrenze)
  (bei PA, PG und AG auf 10.000 Euro auf- / abrunden)

 Prognose   (Mehrkosten für die Bauzeit über ein Jahr)

 Projektkosten   (neue KOG, auf 10.000 Euro runden)

Veränderung
 %

Veränderung
 %

 Indexfortschreibung   (Basis 2010 = 100 Punkte)
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 Projekt Nr.: 12GI.N29068  Projekt: Ackermannbogen, Urbane Mitte mit Stadtplatz und öffentlichen Grünflächen im 4. Bauabschnitt Straße: Georg-Birk-Straße

 Genehmigungsschritt  Projektauftrag  Projektgenehmigung  Ausführungsgenehmigung  Projektabschluss
 Kostenentwicklung nach DIN  276  Kosten-Schätzung  Kosten-Berechnung  Kosten-Anschlag (Ergebnis  Kosten-Feststellung

 (Ergebnis der Vorplanung)  (Ergebnis der Entwurfsplanung)  der Ausführungsplanung)  Schlussabrechnung
 Kostengruppen Euro  % Euro  % Euro  % Euro  %
 100  Baugrundstück 0,0 0,0 0,0 0,0

 200  Erschließung 0,0 0,0 0,0 0,0

 300  Bauwerk - Baukonstruktionen 0,0 0,0 0,0 0,0

 400  Bauwerk - Technische Anlagen 0,0 0,0 0,0 0,0

 500   Außenanlagen 1.720.000 81,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
510 Geländeflächen

520 Befestigte Flächen

530 Baukonstruktion in Außenanlagen

540 Technische Anlagen in Außenanlagen 

550 Einbauten in Außenanlagen

560 Wasserflächen

570 Pflanz- und Saatflächen

590 Sonstige Außenanlagen

 600   Ausstattung und Kunstwerke 0,0 0,0 0,0 0,0

 700   Baunebenkosten   (ohne Eigenhonorar BauR) 380.000 18,1 0,0 0,0 0,0
2.100.000,00 0,00 0,00

2.100.000 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0

370.000 17,5 0 10,0 0 5,0

2.470.000 117,5 0 110,0 0 105,0
  (bei PA, PG und AG auf 10.000 Euro auf- / abrunden)

 Euro

0  Euro

MM/JJ Punkte MM/JJ Punkte MM/JJ Punkte

Nov 14 109,4

Flächengröße in m² 2900 Projektkosten in €/m² 852  Euro  Euro  Euro  Euro

*)  bitte die Indexangaben manuell eintragen

 Baukosten   (Summe 100 - 700 auf 10.000 Euro runden)

 Reserve   (für Planungsrisiken, auf 10.000 Euro runden)

 Projektkosten   (marktbereinigte Kostenobergrenze)

 Prognose   (Mehrkosten für die Bauzeit über ein Jahr)

 Projektkosten   (neue KOG, auf 10.000 Euro runden)

Veränderung
 %

Veränderung
 %

 Indexfortschreibung   (Basis 2010 = 100 Punkte)      *)
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 Projekt Nr.: 12GI.N29068 Projekt: Ackermannbogen, Urbane Mitte mit Stadtplatz und öffentlichen Grünflächen im 4. BauabschnittStraße: Georg-Birk-Straße

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3
 Ermittelt von :

Folgekosten Einsparungen Folgekosten

 Unterhalt der Grundstücke, bauliche Anlagen usw. (Gruppe 50,51) 57.000,00 57.000,00
 Datum  Name

14.08.2014

 Bewirtschaftung der Grundstücke (Gruppe 52-54) 4.000,00 4.000,00
 Datum  Name

14.08.2014

 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausgaben (Gruppe 58-65)
 Datum  Name

 Ausgaben für bewegliches Vermögen (Gruppe 935)
 Datum  Name

 Übriger sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
 Datum  Name

 Kalkulatorische Kosten
 Datum  Name

 Summe Baunutzungskosten
 Datum  Name

 Personalkosten (Hauptgruppe 4)
 Hinweise zu

 SUMME AUSGABEN 61.000,00

 Benutzungsgebühren und sonstige Einnahmen

 SUMME EINNAHMEN

 LAUFENDE FOLGEKOSTEN 61.000,00

 Spalte 1:  Baunutzungskosten, die durch das
                 Bauvorhaben ausgelöst werden

 Spalte 2:  Baunutzungskosten, die nach
                 Fertigstellung des Bauvorhabens an
                 anderer Stelle entfallen

 Spalte 3:  Folgekosten als zusätzliche
                 Haushaltsbelastung gegenüber dem
                 derzeitigen Haushaltsplan 
                 (Ergebnis aus Spalte 1 mit Spalte 2)
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 Projekt Nr.: 12GI.N29068 Projekt: Ackermannbogen, Urbane Mitte mit Stadtplatz und öffentlichen Grünflächen im 4. BauabschnittStraße: Georg-Birk-Straße

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3
 Ermittelt von :

Folgekosten Einsparungen Folgekosten

 Unterhalt der Grundstücke, bauliche Anlagen usw. (Gruppe 50,51) 34.650,00 34.650,00
 Datum  Name

23.03.2015

 Bewirtschaftung der Grundstücke (Gruppe 52-54)
 Datum  Name

 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausgaben (Gruppe 58-65)
 Datum  Name

 Ausgaben für bewegliches Vermögen (Gruppe 935)
 Datum  Name

 Übriger sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 22.050,00 22.050,00
 Datum  Name

23.03.2015

 Kalkulatorische Kosten
 Datum  Name

 Summe Baunutzungskosten
 Datum  Name

 Personalkosten (Hauptgruppe 4) 6.300,00
 Hinweise zu

 SUMME AUSGABEN 63.000,00

 Benutzungsgebühren und sonstige Einnahmen

 SUMME EINNAHMEN

 LAUFENDE FOLGEKOSTEN 63.000,00

 Spalte 1:  Baunutzungskosten, die durch das
                 Bauvorhaben ausgelöst werden

 Spalte 2:  Baunutzungskosten, die nach
                 Fertigstellung des Bauvorhabens an
                 anderer Stelle entfallen

 Spalte 3:  Folgekosten als zusätzliche
                 Haushaltsbelastung gegenüber dem
                 derzeitigen Haushaltsplan 
                 (Ergebnis aus Spalte 1 mit Spalte 2)
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 Projekt Nr.: 12GI.N29068 Projekt: Ackermannbogen, Urbane Mitte mit Stadtplatz und öffentlichen Grünflächen im 4. Bauabschnitt Straße: Georg-Birk-Straße

X  Vorplanung O  Entwurfsplanung O  Vorbereiten der Ausführung O  Projektabschluss

 Termine Quartal/JJJJ Beginn(Quart./Jahr) Ende(Quart./Jahr) 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20

 Planungsauftrag II/2015 ●
 Vorplanung / Untersuchung II/2015 II/2015

 Entwurfsplanung II/2015 III/2015

 Genehmigungsverfahren entfällt entfällt

 Baugenehmigung entfällt

 Vorbereiten der Ausführung III/2015 IV/2015

 Baubeginn I/2016 ●
 Baudurchführung I/2016 IV/2016

 Inbetriebnahme IV/2016 ●
 Abrechnung IV/2016 II/2017

 Schlussrechnung II/2017 ●

 MIP neu  (Euro in tausend)

 Angaben zur Maßnahme Bereich: 5800 Maßnahmenummer: 8195 Rangfolgenummer: 14 Investitionsliste : 1

 Gruppe (Bezeichnung/Nr.) Gesamtkosten
Programmjahr  20 14  bis  20 18 Restfinanzierung

Summe 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 ff

 Planung-/Baukosten (950) 2.690 133 2.557 66 250 1.600 641 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Städtischer Anteil 2.690 133 2.557 66 250 1.600 641 0 0

 Rate Risikoreserve *) 470 0 0 0 0 0 0 470 0

 Summe Projektobergrenze 3.160
 * ) Risikoreserve bei Ausführungsgenehmigung in den Baukosten enthalten ! 

 Bemerkungen:

Finanzposition: 5800.950.8195.7

 Eigenleistungen (Baureferat) – nicht in obenstehenden Projektkosten enthalten Kosten in Höhe von 165.000  Euro
 Ausgleichsflächen – langfristige Entwicklungspflege … Jahre Kosten in Höhe von  Euro (Jährliche Durchschnittsrate von  Euro)

bisher finanziert
(Vorjahre)

 Zuwendungen (36*)

 Sonst. Investitionsbeiträge (z.B. Sobon)

 Nachrichtlicher Hinweis:
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 Projekt Nr.: 12GI.N29068 Projekt: Ackermannbogen, Urbane Mitte mit Stadtplatz und öffentlichen Grünflächen im 4. Bauabschnitt Straße: Georg-Birk-Straße

X  Vorplanung O  Entwurfsplanung O  Vorbereiten der Ausführung O  Projektabschluss

 Termine Quartal/JJJJ Beginn(Quart./Jahr) Ende(Quart./Jahr) 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20

 Planungsauftrag II/2015 ●
 Vorplanung / Untersuchung II/2015 II/2015

 Entwurfsplanung II/2015 III/2015

 Genehmigungsverfahren entfällt entfällt

 Baugenehmigung entfällt

 Vorbereiten der Ausführung III/2015 IV/2015

 Baubeginn I/2016 ●
 Baudurchführung I/2016 IV/2016

 Inbetriebnahme IV/2016 ●
 Abrechnung IV/2016 II/2017

 Schlussrechnung II/2017 ●

 MIP neu  (Euro in tausend)

 Angaben zur Maßnahme Bereich: 6300 Maßnahmenummer: 8945 Rangfolgenummer: 20 Investitionsliste : 1

 Gruppe (Bezeichnung/Nr.) Gesamtkosten
Programmjahr  20 14  bis  20 18 Restfinanzierung

Summe 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 ff

 Planung-/Baukosten (950) 2.100 0 2.100 0 570 1.200 250 80 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Städtischer Anteil 2.100 2.100 570 1.200 250 80 0

 Rate Risikoreserve *) 370 0 370 0 0 0 0 0 370

 Summe Projektobergrenze 2.470
 * ) Risikoreserve bei Ausführungsgenehmigung in den Baukosten enthalten ! 

 Bemerkungen:

Finanzposition: 6300.950.8945.8

 Eigenleistungen (Baureferat) – nicht in obenstehenden Projektkosten enthalten Kosten in Höhe von 150.000  Euro
 Ausgleichsflächen – langfristige Entwicklungspflege … Jahre Kosten in Höhe von  Euro (Jährliche Durchschnittsrate von  Euro)

bisher finanziert
(Vorjahre)

 Zuwendungen (36*)

 Sonst. Investitionsbeiträge (z.B. Sobon)

 Nachrichtlicher Hinweis:
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 Projekt Nr.: 12GI.N29068 Projekt: Ackermannbogen, Urbane Mitte mit Stadtplatz und öffentlichen Grünflächen im 4. BauabschnittStraße: Georg-Birk-Straße

 Baugrundstück

 Herrichten
X Baumschutzmaßnahmen O Altlastenentsorgung X Herrichten d. Geländeoberfläche X Baumfällung O

Befestigte Flächen

Wege- und Plätze
X wassergebundene Flächen: O Mineralbeton O Kies O O
X Pflaster-/Plattenbelag: X Natursteinpflaster X Betonpflaster O Klinkerpflaster O Rasenpflaster

X Betonplatten X Natursteinplatten O O
X Bituminöse Beläge O O O O

Sportplatzflächen
O Sportrasenfläche O Kunststofffläche O Kunstrasenfläche O Allwetter-Sportbeläge O Asphaltbelag
O Sportsand O O O O
Spielplatzfläche
O Sand-Spielbereich O Bolzplatz O Spielsand O O
Fallschutz
O Fallschutzsand O Fallschutzplatten O Holzhackschnitzel X Kunststoffbeläge O

Ausstattung

Sportarten
O … O … O … O … O …
O O O O O
Spielgeräte
O … O … O … O … O …
X Bodenschach X Tischkicker X Fitnessparcours O O

Mobiliar
X Bänke O Tische (Skat-/Schachgarnituren) X Abfallbehälter X Fahrradständer X Beschilderung
O O O O O
O sonst. Mobiliar: O Grillplatz, Feuerstelle O Schutzhütte O Fahnenstange O

Kunststoffbelag (keine Sportfläche)
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 Projekt Nr.: 12GI.N29068 Projekt: Ackermannbogen, Urbane Mitte mit Stadtplatz und öffentlichen Grünflächen im 4. BauabschnittStraße: Georg-Birk-Straße

Vegetationsflächen

Rasen
X Gebrauchsrasen O Sportrasen O Wiese O Schotterrasen O

Bäume / Sträucher
O Straßenbäume X Bäume in Grünflächen X Sträucher O Hecken O
O O O O O
Sonstige Flächen
O Dachbegrünung O Aufforstungsflächen O O O
Ausgleichsflächen
O Vegetation O Tierhabitat O cef-Maßnahme O Sukzessionsflächen O

Wasserflächen

Stehende Gewässer
O Teich O See O Badesee O Biotopwasserfläche O
Fließende Gewässer
O Bach O Graben O O O

Baukonstruktionen in Außenanlagen

Einfriedung
X Zäune: O Metall X Holz O O
O Ballfangzaun O O O O
O Mauer O Lärmschutzwand O O O
X Tore: O Stahl X Holz O O

Überdachungen
O Unterstand X Pergola O O O

Technische Anlage in Außenanlagen

Anlagen
O Beregnungsanlage X Brunnen O Trinkbrunnen O O
O Flutlichtanlage X Außenbeleuchtung O O O

Sonstiges

O Kunst O Bauwerk O Gräber / Gräberfelder X Klein- / Krautgarten / Grabeland O
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